

## 江津地域の新設校開校準備委員会のⅡ期検討スケジュールについて

### 1 新設校開校準備委員会について

#### (1) 目的

- ・ 新設校の開校準備に関する業務を適切に行うために設置（R6. 2. 27）

#### (2) 検討事項

- ① 新設校の学校運営の基本方針に関すること
- ② 新設校への円滑な移行に関すること
- ③ 新設校の開校に必要な調査及び情報収集に関すること
- ④ 新設校の施設及び設備等に関すること
- ⑤ 関係機関との連絡調整に関すること

#### (3) 構成

##### ① 本会議

上記(2)について検討

<構成員>

- ・ 学校関係：江津高校及び江津工業高校の学校長、事務長、教頭、主幹教諭
- ・ 教育庁：総務課長、教育施設課長、学校企画課長、学校教育課長、  
教育連携推進課長、保健体育課長、社会教育課長
- ・ 事務局：県立学校改革推進室長
- ・ オブザーバー：江津市、江津市教育委員会、GO▶GOTSU コンソーシアム、  
両校学校運営協議会

##### ② 開校プロジェクトチーム

個別事項を検討し企画立案

<構成員>

- ・ 江津高校、江津工業高校の教職員のうち、それぞれの学校長が選任した者。  
ただし、必要に応じて両校教職員から適宜加えることができる。  
(両校の教頭は、開校プロジェクトチームの会務を総括し、本会議との連絡調整にあたる)
- ・ オブザーバー：GO▶GOTSU コンソーシアム

### 2 Ⅱ期検討スケジュール

#### (1) 開校までのスケジュール（目安）

| 年度               |                            | R 7 (2025)                         | R 8 (2026) | R 9 (2027) | R10 (2028) |
|------------------|----------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
|                  |                            | Ⅱ期 (教育内容、施設整備、校内体制施について検討、施設整備の実施) |            |            | 4月開校       |
| 開<br>校<br>準<br>備 | 学<br>校                     |                                    |            | 生徒募集、入学者選抜 |            |
|                  | 県<br>教<br>委<br>事<br>務<br>局 | 準備委員会開催・開校準備                       |            |            |            |
|                  |                            | 基本計画、設計、工事                         |            |            |            |
|                  |                            | うち寄宿舎                              |            |            | (～R12)     |
|                  |                            | 関係機関との調整                           |            |            |            |

(2) 開校準備委員会本会議のⅡ期検討スケジュール

| 回          | 日時       | 検討内容                                                                                                                                     |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第1回<br>(済) | 4月28日(月) | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 検討スケジュール</li><li>・ 準備委員会の構成</li><li>・ プロジェクト部会について</li><li>・ 施設整備について</li><li>・ 校名について</li></ul> |
| 第2回        | 7月中旬     | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 施設整備について</li><li>・ 教育内容について</li><li>・ 円滑な統合に向けた教育活動の計画</li><li>・ 校名について</li></ul>                |
| 第3回        | 10月中旬    | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 施設整備について</li><li>・ 教育内容について</li><li>・ 校名について</li><li>・ 入学者選抜について</li></ul>                       |
| 第4回        | R 8年2月中旬 | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 第6回以降の検討スケジュール</li><li>・ 教育内容について</li><li>・ 校名について</li><li>・ 入学者選抜について</li></ul>                 |
| 第5回        | 4月中旬     | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 検討スケジュール</li><li>・ 準備委員会の構成</li><li>・ プロジェクト部会について</li><li>・ 施設整備について</li><li>・ 校名について</li></ul> |

※ 開校プロジェクトチームは、随時会議を開催し、本会議から依頼のあった検討事項について検討した結果を本会議へ報告