

工 程 表

(建築物解体工事の場合)

記載例

作 業 内 容	1日目 (木)	2日目 (金)	3日目 (月)	4日目 (火)	5日目 (水)	6日目 (木)	10日目 (月)
養生シート等の設置							
重機の搬入							
障害物の除去							
建具、畳等の撤去							
石膏ボードの手壊し							
手作業による瓦降し							
機械併用の上屋解体							
木材等の積込・搬出							
混廃の積込・搬出							
基礎・土間の解体							
コン塊の積込・搬出							
養生シート等の撤去							
整地・完了							