



# 八戸川通信

TOPIC

第15号 令和3年10月

○ 8月は9日の台風9号による江の川増水に始まり、8月13日から15日にかけて降り続いた雨の影響により広島県、島根県は長雨となり、桜江町小田地区も影響を受けました。

小田樋門、堤防の完成により、八戸川からの河川水の流入は防ぐことができましたが、樋門ゲートを長期間閉じた状態が続いたため、降雨の排水先がなくなり、耕作地への冠水が起きました。(これを内水氾濫といいます。) 天候が回復し、江の川、八戸川の水位が低下するとともに排水作業は順調に進みました。一方で八戸川の水位上昇に伴う堤防への影響がありましたので、第9期工事では下記の工種が追加になりました。







## 築堤の進捗状況（9月末時点）

堤防は左岸・月の夜橋下流 右岸・月の夜橋下流の舗装以外完了。  
あと周辺工事が残っています。


左岸（小田圃場側）  
月の夜橋 下流（進捗率：98%）




右岸（三田地側）  
月の夜橋 下流（進捗率：97%）




左岸（小田圃場側）  
月の夜橋 上流（進捗率：99%）



右岸（三田地側）  
月の夜橋 上流（進捗率：99%）



### 工事全体図



### お問い合わせ先

発注者

島根県浜田県土整備事務所 土木工務部 土木工務第3課 第4係  
TEL：0855-29-5600 FAX：0855-29-5691

施工業者

八戸川河川災害関連事業 第6期工事 (株)井上組  
☎：0855-92-0970  
八戸川河川災害関連事業 第8期工事 今井産業株式会社  
☎：0855-72-0860  
八戸川河川災害関連事業 第9期工事 今井産業株式会社  
☎：0855-92-8140  
八戸川 県単河川災害関連事業（第1期工事） (株)井上組  
☎：0855-92-0970

