


隠岐災害は早期復旧に努めています

平成20年8月31日現在

隠岐諸島は昨年8月末に前線の影響による豪雨で大きな被害を受けましたが、早期復旧を目指して2ヶ月で査定を終えて復旧工事に着手しました。
 災害から1年を経過した8月末現在で、県工事119箇所内の、89箇所（75%）が完成しました。地すべり災害、緊急砂防、河川改良復旧等の工事も本格化しており、今年度内に大部分の工事を完了させる予定です。



凡例			
	完成	施工中	未着
県 河川災害	x	x	x
県 道路災害	o	o	o
県 砂防災害	o	o	o
県 橋梁災害	□	△	

