資料－４

◎河川整備基本方針、河川整備計画策定スケジュール（H26.9時点）

	平成25年度				平成26年度												平成27年度			
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
静間川水系 河川整備基本方針										国協議				国協議		河川整備計画 検討委員会		国協議	国協議	申請
																		河川整備計画 検討委員会	関係行政 機関協議	
斐伊川水系 宍道湖東域 河川整備計画								国協議		第4回川づくり 検討委員会		国協議		申請						
												第5回川づくり 検討委員会	関係行政 機関協議		首長意見 聴取					
高津川水系 下流支川域 河川整備計画						国協議		国協議			国協議			申請						
					第1回川づくり 検討委員会		アンケート		アンケート（追加）		第2回川づくり 検討委員会		関係行政 機関協議		首長意見 聴取					
河川整備計画 一括変更														国協議		国協議				申請
															河川整備計画 検討委員会					
																	関係行政 機関協議		首長意見 聴取	

：素案　：原案　：案

：協議等　：検討委員会　：申請

斐伊川水系 中海支川域 河川整備計画				
江の川水系 八戸川流域 河川整備計画				