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１．はじめに                                 

（１）本計画の位置付け 

  公共施設の長寿命化を図るため、国において平成２５年１１月２９日に「イ

ンフラ長寿命化基本計画」（以下、「基本計画」という。）が策定されました。 
本県では、この基本計画に基づき平成２７年９月に「公共施設等総合管理基

本方針」、令和７年３月に「第２期島根県公共施設等総合管理基本方針」（以下 
「基本方針」という。）を策定しました。 

さらに、本県土木部においては、公共土木施設（道路、河川など７分野１４ 
施設）の適切な維持管理を効率的かつ計画的に実施するための「島根県公共土

木施設長寿命化計画」（以下、「長寿命化計画」という。）を策定したところで 
す。 
本計画は、長寿命化計画に基づき、道路トンネルにおける定期点検及び修繕 

の具体的な対応方針を定めたものであり、行動計画に基づく個別施設計画とし

て位置付けます。 

 
図１ インフラ長寿命化計画体系図 

H27.12 策定 
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（２）対象施設 
  本計画の対象とする施設は、島根県が管理する道路法第２条第１項に規定

する道路における橋長２．０ｍ以上の橋（以下「道路橋」という）とします。 

  
（３）計画期間 
  本計画の期間は令和７年度から令和１１年度までの５年間とします。ただ

し、道路橋の状態は経年劣化や疲労等によって時々刻々と変化することから、

定期点検結果等を踏まえ、適宜、計画を更新するものとします。 

 
 
２．施設の現状                              
（１）県内の橋梁数 
  島根県では、令和７年５月３１日現在、２，７８１橋の道路橋を管理して

います。 
   表２－１  各県土整備事務所管内の道路橋数 （R7.5.31 現在） 

事務所 事業所 橋梁数 
 

国道 県道 

松江 
松江 ２９１ １０１ １９０ 

広瀬 １７９ ３３ １４６ 

雲南 
雲南 ２５９ ４３ ２１６ 

仁多 １６９ ７２ ９７ 

出雲 出雲 ４４５ １０３ ３４２ 

県央 
県央 ２９８ ６９ ２２９ 

大田 １４８  ６ １４２ 

浜田 浜田 ４２７ ５６ ３７１ 

益田 
益田 ２５９ ９３ １６６ 

津和野 １９２ ３９ １５３ 

隠岐 
島後 ７８ ２２ ５６ 

島前 ３６ ４ ３２ 

計 ２，７８１ ６４１ ２，１４０ 
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表２－２ 島根県が管理する道路橋の路線別及び橋長別橋梁数 

 補助国道 主要地方道 一般県道 合計 

全管理道路橋数 ６４１ ９９９ １，１４１ ２，７８１ 

うち計画の

対象数 

１５ｍ未満 ３３２ ５０８ ７６６ １，６０６ 

１５ｍ以上 ３０９ ４９１ ３７５ １，１７５ 

 
（２）道路橋の年齢構成 
  島根県が管理する道路橋２，７８１橋のうち、建設後５０年を超過する道

路橋の占める割合は３４．９%ですが、２０年後には６９．０%となり、急速

に道路橋の高齢化が進行します。 
 

図２－１ 島根県が管理する道路橋の経過年数ごとの橋梁数 

   

20 年後に 50 年超過 69.0% 

図２－１ 島根県が管理する道路橋の経過年数ごとの橋梁数 

現時点で 50 年超過 34.9% 
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３．メンテナンスサイクルの基本的な考え方                
 道路橋の老朽化対策を確実に進めるため、点検→診断→措置→記録→（次回

点検）のメンテナンスサイクルを構築します。 

  
（１）定期点検 
  １）点検の頻度 

定期点検は５年に１回の頻度で実施することを基本とします。 
  ２）点検の方法 

定期点検は、近接目視により行うことを基本とし、全ての部材に近接 

して部材の状態を評価します。 
定期点検では、健全性の診断の根拠となる道路橋の現在の状態を、近 

接目視により把握するか、近接目視と同等の健全性の診断を行うことが

できると判断した方法により把握します。 
近接目視とは肉眼により部材の変状等の状態を把握し、評価が行える 

距離まで接近して目視を行うことと定義します。 
近接目視と同等の健全性の診断を行うことができると判断した方法と

は、ドローンやロボット等による近接撮影画像などの点検支援技術のこ

とと定義します。 
また、必要に応じて触診や打音検査を含む非破壊検査などを行います。 
点検時にうき・はく離等があった場合は、道路利用者及び第三者被害

が予測される橋梁においては、事故防止の観点から応急的に措置を実施

した上で判定を行います。 

 
（２）診断 

定期点検では、部材単位及び道路橋毎の「健全性の診断」を行います。 
健全性の診断は「Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ」の４段階の区分で行います。 
健全性の診断にあたっては、判定会を実施し、診断結果にバラツキが生じな

いようにします。 
健全性の判定においては、専門家（(財)橋梁調査会、島根県コンクリート診

断士会）からアドバイスを受け、健全性の診断の精度を高めます。 
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１）部材単位の健全性の診断 
部材単位の健全性の診断は、表３－１の判定区分により行うことを基

本とします。 
表３－１ 部材単位の健全性判定区分 

健全性の区分 状態 

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態。 

Ⅱ 予防保全段階 
道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点

から措置を講ずることが望ましい状態。 

Ⅲ 早期措置段階 
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置

を講ずべき状態。 

Ⅳ 緊急措置段階 
構造物の機能に支障が生じている、または生じる可能性

が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。 

 

２）道路橋毎の健全性の診断 

道路橋毎の健全性の診断は、表３－２の判定区分により行います。 

道路橋単位の診断は、部材単位の健全性の診断結果を踏まえて、橋梁

の主要な構造に着目し、道路橋毎で総合的に判断します。 

 
表３－２ 道路橋の健全性判定区分 

健全性の区分 状態 

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態。 

Ⅱ 予防保全段階 
道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観

点から措置を講ずることが望ましい状態。 

Ⅲ 早期措置段階 
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措

置を講ずべき状態。 

Ⅳ 緊急措置段階 
構造物の機能に支障が生じている、または生じる可能

性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。 
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（３）措置 
   診断結果に基づき、道路橋の効率的な維持及び修繕が図られるよう、必要

な措置を講じます。 

 
（４）記録 
   定期点検及び健全性の診断の結果、並びに措置の内容等を記録し、当該道

路橋が利用されている期間中はこれを保存します。 
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４．老朽化対策の実施                          
（１）対策の優先度評価 

島根県が管理する道路橋には、大規模な橋梁から小規模な橋梁、幹線道路に

架かる橋梁から生活道路に架かる橋梁まで多種多様な橋梁があります。 
限られた予算でこれらを一斉に修繕していくことは困難であり、どの道路橋

の修繕を優先的に行うか評価をする必要があります。 
対策の優先度評価は、道路橋の区分（表４－１）、健全性、交通量により行

います。 
点検・補修により健全性を変更した場合には、優先順位の見直しを行います。 

              表４－１ 道路橋の区分 

グループ 内容 対象道路橋数 

１ 
・第三者被害を及ぼす可能性のある橋梁（跨道橋、

跨線橋、渡海橋） 
１６２ 

２ 
・緊急輸送道路（第１次～第３次） 

・特殊橋梁（吊橋、斜張橋等）、長大橋（橋長 100m

以上） 
１，１９９ 

３ 

・周辺に適切な迂回路のない橋梁 
・当該橋梁が通行止めになると孤立集落が発生する

橋梁 
・塩害影響地域（海岸線から 200m 以内） 

２４４ 

４ 

・グループ１～３以外で橋長 10m 以上のコンクリ

ート橋 
・グループ１～３以外の鋼橋 

４９９ 

５ 
・グループ１～３以外で小規模橋梁 

（橋長 10m 未満） 

・グループ１以外で自転車道、歩道橋、側道橋 
６６７ 

 

対策の優先度の考え方は原則以下のとおりとします。 

①定期点検の結果、健全性が低い順。 

②健全性が同じ場合はグループ順。 

③グループが同じ場合は、交通量（平日・台／12 時間）の多い順。 
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（２）管理目標 
 管理目標は道路橋の区分毎に設定し、それに基づいて処置・対策（経過観察、

予防保全対策、事後保全対策、大規模補強対策）を講じるものとします。（表

４－２） 

 
表４－２ 管理目標 

道路橋の状態 措置内容 

道路橋の区分 

グループ 

１・２・３・４ 

グループ 

５ 

道路橋の機能に支障

が生じていない状態 

（健全性Ⅰ） 

経過観察 

 

 

道路橋の機能に支障

が生じていないが、

予防保全の観点から

措置を講ずることが

望ましい状態 

（健全性Ⅱ） 

予防保全対策 
 

 
 

構造物の機能に支障

が生じる可能性があ

り、早期に措置を講

ずべき状態 

（健全性Ⅲ） 

 

 

事後保全対策 
 

 

 

 

構造物の機能に支障

が生じている、また

は生じる可能性が著

しく高く、緊急に措

置を講ずべき状態 

（健全性Ⅳ） 

大規模 

補強対策 

 

 

 
当面は健全性Ⅲの解消を優先的に実施し、その後は、健全性Ⅱの予防保全段

階での管理を目指します。 

健全性Ⅳの場合には、発見後ただちに通行止め等の緊急対応を行い、その後、

修繕・架替え等の措置を講じます。 

  

将来将来的な管理目標 原則Ⅲの解消後に実施 

点検後５年以内に実施 

点検・診断後、緊急対応 
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（３）道路橋修繕方針 
   １）点検、診断結果に基づく判定区分に応じて対策を講じます。 
   ２）緊急対応の必要がある道路橋（健全性Ⅳ）は、直ちに通行規制並びに

応急対策を行ったうえで、本対策を行います。 
   ３）早期に措置を講じる必要のある道路橋（健全性Ⅲ）は、点検後５年以

内に本対策を行います。 
４）予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい道路橋（健全性Ⅱ）

については、他工事との調整等により既定時期での実施が必要な場合

を除き、原則Ⅲの解消後に実施します。 
    ５）対策方法は変状の状況を十分に把握し、その範囲・規模については、

対策を満足する範囲で経済性を考慮し決定します。 
 

表４－３ 本対策の代表例 

部材 損傷例 本対策の代表例 

鋼部材 
腐食 再塗装工 

破断 当て板補強工 

コンクリート部材 

鉄筋露出 断面修復工 

ひび割れ 
表面被覆工 

ひび割れ補修工（注入工、充填工） 

支承 
機能障害 支承取替工 

機能障害、腐食 支承塗替工 

橋面 
床版ひび割れ 

ひび割れ注入工 

橋面防水工 

路面の凹凸 舗装打換工 

伸縮装置 漏水、破損 伸縮装置取替工 

その他 洗掘 河床根固工 
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（４）主な対策内容 
  １）当て板補強工  
     激しい腐食による鋼部材の減厚が生じた箇所に対し、腐食箇所を取り 

囲むように当て板（添接版）を施すことにより鋼部材を補修する工法です。 

 
写真４－１ 当て板工実施状況 

 

２）ひび割れ補修工 
     ひび割れ部分にエポキシ樹脂材、 

ポリマーセメントなどの補修材料を深部 
まで注入し、ひび割れ部を塞ぐ工法です。   

ひび割れを塞ぐことにより、劣化因子 
（水分、塩化物など）の侵入を防止しコン 
クリートの耐久性を向上することができ 
ます。 

 
写真４－２ ひび割れ注入状況 

 

３）断面修復工 
     欠損した断面を下地処理後、コテ、 

ヘラなどによって断面修復材を塗り込 
んで断面を修復する工法です。 
 断面修復材料は、ポリマーセメント 
モルタルなどが用いられます。 

 大規模な断面欠損箇所に対しては、 
吹付工法を採用することもあります。 

 

写真４－３ 断面修復状況 

  

10



（５）対策費用 
   個々の道路橋の健全性や区分を考慮した効率的な措置を行います。 
   前述の「（３）道路橋修繕方針」に基づいた措置を行い、各年度の対策費用

を決定します。 
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５．今後の取り組み                           
（１）維持管理の更なる高度化、効率化 
  コスト縮減や維持管理の効率化を図るため、国土交通省「新技術情報提供

システム（NETIS）」及び「点検支援技術性能カタログ」を活用する等、維持

管理に関する最新のメンテナンス技術の積極的な活用を図ります。特に定期

点検・補修設計については、国土交通省の「新技術利用のガイドライン（案）」

を参考にしながら新技術等の活用を検討します。 
  ・ドローンや AI 技術等を活用した施設点検の効率化 
  ・点検情報をデータベース化して損傷の進行性を把握し、長期的な維持管

理の高度化 
  ・修繕（設計・工事）にあたり、新技術・新材料・新工法等で工程を短縮

させ、品質及び施工性の向上 

  
  １―１）橋梁の点検支援技術１ 
     直近の点検において従来技術（ロープアクセス）により点検を実施した

３０橋について、新技術である「ドローン技術」等を活用します。従来技

術（ロープアクセス）を活用した場合と比較して、点検人員等の削減及び

安全性を向上させ、点検費用について５年間で約３００万円のコスト縮減

を図ります。   

  
 １―２）橋梁の点検支援技術２ 

     外部委託点検を行う橋梁のうち３０橋について、新技術である「点検を

効率化できる技術（点検ロボット）」を活用して点検を実施します。単径

間のコンクリート橋で橋梁点検車を用いて実施した場合と比較して、デー

タ処理の効率化及び安全性を向上させ、点検費用について５年間で約４０

０万円のコスト縮減を図ります。 

 
 ２―１）橋梁の修繕工法 
    管理する橋梁のうち１橋で新技術を活用した修繕を進め、従来技術を活

用した修繕と比較して、塗膜剥離作業の効率化及び安全性を向上させ、５

年間で約１００万円程度のコスト縮減を目指します。 

 
 ２―２）横断歩道橋の修繕工法 
    管理する横断歩道橋のうち１橋で新技術を活用した修繕を進め、従来技

術を活用した修繕と比較して、塗膜剥離作業の効率化及び安全性を向上さ

せ、５年間で約１００万円程度のコスト縮減を目指します。 
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（２）橋梁等の集約化・撤去 
  １―１）橋梁の検討方針 

直近の点検結果および施設の利用状況や周辺道路の整備状況等を考慮の

上、集約撤去箇所の検討をしていますが、いずれの施設も利用者があるた

め地元等との調整が難しく、現状集約・単純撤去は困難を極める状況です。 
令和１１年までに１橋の「撤去＋迂回路整備」を検討し、定期点検に要

する約３０万円のコスト縮減を図ります。また、今後３０年間で約６００

万円の維持管理コスト縮減を目指します。 
 

  １―２）横断歩道橋の検討方針 
   老朽化等により現状のままでは継続利用が困難な横断歩道橋（健全度Ⅲ、

Ⅳ）において、現在の利用状況を踏まえると集約化・撤去は困難なため、

今後も同等以上の機能が必要な場合には「修繕」または「更新」を検討し

ます。 
   横断歩道橋は通学路に指定されている場合が多く、通行が困難になった

場合に地域への影響が大きいため、基本方針としては長寿命化を実施する

計画とします。しかし、統廃合により近隣の学校が廃校となる場合や、周

辺環境の変化等により、歩行者がおらず機能が発揮されていない横断歩道

橋については、地元住民や利用者と協議を行い「廃止」を検討します。 
 

 

 

６．計画策定窓口等                           
（１）学識経験者等の専門知識を有する者 
  島根県道路施設長寿命化修繕計画策定検討会委員 ８名 

 
（２）計画策定窓口 
   〒690—8501 島根県松江市殿町８番地 

   島根県 土木部 道路維持課 TEL(0852)22-5194   
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橋梁点検・修繕計画一覧表 令和7年5月現在

2770

概算修繕費

用(計画期

間内)

点検

年度

健全

性

対策

内容

着手

年度

完了

年度

点検

年度

健全

性

対策

内容

着手

年度

完了

年度

点検

年度

健全

性

対策

内容

着手

年度

完了

年度
（百万円）

無名橋 （一）御津東生馬線 2008 3.4 15.6 01松江 松江市 無 その他 = R2 Ⅱ － R7 －

昭和橋 （一）本庄福富松江線 2017 10.8 29 01松江 松江市 1次 新設 － R2 Ⅱ － R7 －

新奥の堂橋 （一）大野魚瀬恵曇線 2020 10.6 8.2 01松江 松江市 無 新設 － R4 Ⅰ － R9 －

甲部橋歩道橋 （国）４３１号 2021 16.7 2.8 01松江 松江市 無 新設 － 新設 － R6 Ⅰ －

馬見谷ボックス（旧馬見谷橋） （主）松江鹿島美保関線 2023 6.1 01松江 松江市 = － －

伊勢宮橋 （一）海潮宍道線 2022 17.8 8.2 01松江 松江市 無 新設 － 新設 － R6 Ⅰ －

草野橋 （国）４３１号 1973 8.7 10.8 01松江 松江市 1次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

津ノ森ボックス （国）４３１号 1975 2.8 9.4 01松江 松江市 1次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

中川ボックス（旧中川橋） （国）４３１号 1951 4.8 12.3 01松江 松江市 1次 H28 Ⅱ － R2 Ⅰ － R7 －

中谷ﾎﾞｯｸｽ（旧中谷橋） （国）４３１号 1951 3 11.05 01松江 松江市 1次 H28 Ⅱ － R2 Ⅰ － R7 －

町ﾎﾞｯｸｽ（旧町橋） （国）４３１号 1973 4.1 9.05 01松江 松江市 1次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

東⾧江橋 （国）４３１号 1967 8.8 7.3 01松江 松江市 1次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

打出ﾎﾞｯｸｽ （国）４３１号 1967 8.5 7.2 01松江 松江市 1次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

東橋 （国）４３１号 1963 4.5 8.8 01松江 松江市 1次 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

茶屋前橋 （国）４３１号 1964 40.5 6.8 01松江 松江市 1次 H28 Ⅱ － R1 Ⅲ ひび割れ補修、断面修復 R4 R7予定 R6 Ⅲ 未定 未定 R11予定 37,683

茶屋前歩道橋 （国）４３１号 1977 40.6 2.2 01松江 松江市 無 H28 Ⅲ ひび割れ補修、鋼管杭補修 R3 R5 R1 Ⅲ ひび割れ補修、鋼管杭補修 R3 R5 R6 Ⅱ － 33,331

江尻橋 （国）４３１号 1964 13.5 7.2 01松江 松江市 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅲ 断面修復 R5 R6 R7 － 3,629

江尻歩道橋 （国）４３１号 1977 14 2.2 01松江 松江市 無 H28 Ⅱ － R1 Ⅲ ひび割れ補修、断面修復 R4 R6 R6 Ⅰ － 3,531

浜佐蛇橋 （国）４３１号 1965 6 9.55 01松江 松江市 1次 H28 Ⅱ － R1 Ⅲ ひび割れ補修、断面修復 R4 R7予定 R6 Ⅲ 未定 未定 R11予定 8,611

千鳥橋 （国）４３１号 1965 9.8 7.35 01松江 松江市 1次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

甲部橋 （国）４３１号 1950 9.2 9.75 01松江 松江市 1次 H28 Ⅲ 鋼桁補修、伸縮装置取替 H28 H28 R1 Ⅰ － R6 Ⅱ － 7,000

上三枚橋 （国）４３１号 1960 2 15 01松江 松江市 2次 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

学園橋 （国）４３１号 1961 17.4 14.6 01松江 松江市 2次 H29 Ⅱ － R4 Ⅲ － R7 R7 R6 Ⅱ －

菅田橋 （国）４３１号 1960 4.5 15.6 01松江 松江市 2次 H28 Ⅲ 橋台部分打換え R2 R2 R2 Ⅲ 橋台部分打換え R2 R2 R7 － 4,728

東奥谷橋 （国）４３１号 1940 4 15.9 01松江 松江市 無 H29 Ⅲ 根固め、断面修復 R3 R4 R3 Ⅲ 根固め、断面修復 R3 R4 R8 － 13,117

楽山橋 （国）４３１号 1986 64.02 22.8 01松江 松江市 1次 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

中尾橋 （国）４３１号 1992 44.6 22.8 01松江 松江市 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

邑生橋 （一）本庄福富松江線 1939 7.5 8.25 01松江 松江市 無 H28 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

⾧海橋 （国）４３１号 1961 4.7 7 01松江 松江市 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

山田橋 （国）４３１号 1956 4.2 11 01松江 松江市 1次 H29 Ⅲ 根固め、護岸 R3 R3 R4 Ⅰ － R9 －

万原橋 （国）４３１号 1964 8 7.5 01松江 松江市 1次 H27 Ⅱ － R2 Ⅰ － R7 －

関谷橋 （国）４３１号 1983 2 6.7 01松江 松江市 1次 H28 Ⅱ － R1 Ⅲ ひび割れ補修、断面修復 R4 R7予定 R6 Ⅲ 未定 未定 R11予定 6,000

横田橋 （国）４３１号 1956 3.5 6.5 01松江 松江市 1次 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

伊屋谷橋 （国）４３１号 1983 4.4 7.35 01松江 松江市 1次 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

小中村谷橋 （国）４３１号 1983 2.4 6.7 01松江 松江市 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7 －

土地谷橋 （国）４３１号 1983 4.9 11.25 01松江 松江市 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

六井橋 （国）４３１号 1965 4.5 7.6 01松江 松江市 1次 H28 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅲ 未定 未定 R11予定

⾧島橋 （国）４３１号 1967 5 13.3 01松江 松江市 1次 H28 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅲ 未定 未定 R11予定

境水道大橋 （国）４３１号 1972 709.3 8.5 01松江 松江市 1次 H30 Ⅲ 当て板補修、水切り、ひび割れ補修 R2 R4 R5 Ⅲ 当て板補修、水切り、ひび割れ補修 未定 R10予定 R10 － 83,578

持田橋 （国）４３１号 1992 16.6 22.8 01松江 松江市 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

落合橋 （国）４３２号 1978 16.4 5.2 01松江 松江市 2次 H28 Ⅰ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

トウヤ橋 （国）４３２号 1959 3.2 6.5 01松江 松江市 2次 H28 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅲ 未定 未定 R11予定

オオタ橋 （国）４３２号 1958 5.18 8.65 01松江 松江市 2次 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

鼻曲橋 （国）４３２号 1964 3.35 9.1 01松江 松江市 2次 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

佐草橋 （国）４３２号 1964 11.03 9.5 01松江 松江市 2次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

佐草橋歩道橋 （国）４３２号 1975 19.6 1.9 01松江 松江市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －

北田橋 （主）松江島根線 1976 30.8 25.8 01松江 松江市 1次 H28 Ⅲ ひび割れ補修 R1 R3 R1 Ⅲ ひび割れ補修 R1 R3 R6 Ⅰ － 107,167

大国橋 （主）松江島根線 1982 10.248 25.8 01松江 松江市 1次 H28 Ⅲ ひび割れ補修、伸縮装置取替 H29 H30 R3 Ⅱ － R8 － 69,563

北堀ﾎﾞｯｸｽ （主）松江島根線 1980 3.8 25.8 01松江 松江市 1次 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

城見橋 （主）松江島根線 1982 9.16 25.8 01松江 松江市 1次 H28 Ⅱ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

北公園橋 （主）松江島根線 1980 24.2 25.8 01松江 松江市 1次 H28 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

新上追子橋 （主）松江島根線 1981 19 25.8 01松江 松江市 1次 H28 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

くにびき大橋 （主）松江島根線 1981 296 23 01松江 松江市 1次 H28 Ⅲ 再塗装・当て板補強 H28 R8予定 R3 Ⅲ 再塗装・当て板補強 R3 R8予定 R8 － 277,154

界橋 （主）松江島根線 1980 27.8 25.8 01松江 松江市 1次 H28 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

福浦橋 （主）境美保関線 1972 52 7.3 01松江 松江市 無 H28 Ⅱ － R1 Ⅲ 再塗装、ひび割れ補修 R3 R7予定 R6 Ⅲ 未定 未定 R11予定 92,452

海崎橋 （主）境美保関線 1962 7 6 01松江 松江市 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

小倉橋 （主）松江島根線 1979 6 10.55 01松江 松江市 2次 H28 Ⅲ ひび割れ補修 R3 R4 R1 Ⅲ ひび割れ補修 R3 R4 R6 Ⅰ － 16,288

石井橋 （主）松江島根線 1979 15 8.2 01松江 松江市 2次 H28 Ⅰ － R1 Ⅱ － R6 Ⅲ 未定 未定 R11予定

将軍橋 （主）松江島根線 1980 77 8.2 01松江 松江市 2次 H28 Ⅲ ひび割れ補修 R2 R4 R2 Ⅲ ひび割れ補修 R2 R4 R7 － 33,806

奥谷橋 （主）松江島根線 1976 15 9.2 01松江 松江市 2次 H28 Ⅲ ひび割れ補修 H28 H28 R1 Ⅰ － R6 Ⅲ 未定 未定 R11予定 10,774

作橋 （主）松江島根線 1936 28.5 16.5 01松江 松江市 1次 H28 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

新大橋 （主）松江島根線 1934 140.6 16.8 01松江 松江市 1次 H28 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅲ 未定 未定 R11予定

鍛冶橋(旧橋) （主）松江島根線 1932 17.8 9.35 01松江 松江市 1次 H28 Ⅲ 落橋防止対策 H29 H29 R1 Ⅲ 落橋防止対策 R1 架替予定 R6 Ⅲ 未定 未定 R11予定 2,420

忌部橋 （主）松江木次線 1966 23.4 10 01松江 松江市 1次 H28 Ⅱ － R3 Ⅲ 当て板補強、再塗装 R5 R6 R8 － 3,828

千本橋 （主）松江木次線 1982 14.94 11 01松江 松江市 1次 H28 Ⅲ 断面修復 R2 R3 R1 Ⅲ 断面修復 R2 R3 R6 Ⅰ － 27,579

中戸橋 （主）松江木次線 1982 8.1 11 01松江 松江市 1次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

舟入橋 （主）松江木次線 1982 13.2 12 01松江 松江市 1次 H28 Ⅲ 橋面防水 R3 R3 R2 Ⅰ － R7 －

花仙橋 （主）玉湯吾妻山線 1970 26.3 12.8 01松江 松江市 2次 H29 Ⅲ ひび割れ補修、橋面防水、ＰＣ鋼棒取替等 H28 R1 R4 Ⅱ － R9 － 95,505

大谷橋 （主）玉湯吾妻山線 1978 33.8 9.4 01松江 松江市 3次 H28 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

中の廻橋 （主）玉湯吾妻山線 1994 3.38 12.8 01松江 松江市 3次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

嫁島橋 （主）松江鹿島美保関線 1995 43.8 25.8 01松江 松江市 1次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

北堀橋 （主）松江鹿島美保関線 1939 28.9 9.6 01松江 松江市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

ヘルン橋 （主）松江鹿島美保関線 1988 9.24 12.8 01松江 松江市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

西原橋 （主）松江鹿島美保関線 1988 19.06 12.8 01松江 松江市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

ｻｸﾜｹﾎﾞｯｸｽ（旧ｻｸﾜｹ橋） （主）松江鹿島美保関線 1956 3.8 18.8 01松江 松江市 2次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

ヤカミ橋 （主）松江鹿島美保関線 1983 3.6 6.75 01松江 松江市 2次 H28 Ⅱ － R3 Ⅰ － R8 －

港橋 （主）松江鹿島美保関線 1983 5.3 5.3 01松江 松江市 無 H28 Ⅱ － R1 Ⅲ ひび割れ補修、断面修復 R4 R7予定 R6 Ⅲ 未定 未定 R11予定 15,457

新大崎橋 （主）松江鹿島美保関線 1973 9.7 10.3 01松江 松江市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －

新橋 （主）松江鹿島美保関線 1960 5.6 4.9 01松江 松江市 無 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

松本橋 （主）松江鹿島美保関線 1936 15 6.7 01松江 松江市 2次 H28 Ⅱ － R2 Ⅲ 防錆処理 R5 R6 R7 － 17,200

里路川橋 （主）松江鹿島美保関線 1982 23.9 9.25 01松江 松江市 2次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

新代官屋橋 （主）松江鹿島美保関線 1980 15.7 9.25 01松江 松江市 2次 H28 Ⅲ ひび割れ補修 R2 R2 R2 Ⅱ － R7 －

事務所道路橋名 路線名

架設年

次

（西暦 4

桁）

橋⾧

（ｍ）

幅員

（ｍ）
市区町村名

緊急輸

送道路

・1次

・2次

・3次

・無

H26ｰH30

１巡目

点検結果

R1ｰR5

２巡目

点検結果

R6ｰR10

３巡目

点検計画

点検結果
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橋梁点検・修繕計画一覧表 令和7年5月現在
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事務所道路橋名 路線名

架設年

次

（西暦 4

桁）

橋⾧

（ｍ）

幅員

（ｍ）
市区町村名

緊急輸

送道路

・1次

・2次

・3次

・無

H26ｰH30

１巡目

点検結果

R1ｰR5

２巡目

点検結果

R6ｰR10

３巡目

点検計画

点検結果

小女良橋 （主）松江鹿島美保関線 1986 58.5 9.2 01松江 松江市 2次 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

小谷橋 （主）松江鹿島美保関線 1987 60 9.2 01松江 松江市 2次 H28 Ⅱ － R3 Ⅰ － R8 －

出畑橋 （主）松江鹿島美保関線 1978 12.2 9.55 01松江 松江市 2次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

新千酌橋 （主）松江鹿島美保関線 1979 35 9.25 01松江 松江市 2次 H30 Ⅲ 断面補修、ひび割れ補修 R3 R5 R5 Ⅲ 断面補修、ひび割れ補修 R5 R5 R10 － 21,572

神戸川橋 （主）松江鹿島美保関線 1958 6.4 7.4 01松江 松江市 2次 H28 Ⅲ 護床 H28 H28 R2 Ⅱ － R7 －

大谷川橋 （主）松江鹿島美保関線 1962 6 6.5 01松江 松江市 2次 H28 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

七類橋 （主）松江鹿島美保関線 1968 7.5 5.8 01松江 松江市 2次 H28 Ⅲ 防錆処理 R3 R5 R2 Ⅲ 防錆処理 R3 R5 R7 － 18,201

神戸川橋歩道橋 （主）松江鹿島美保関線 1998 6.4 2 01松江 松江市 H28 Ⅱ － R3 Ⅰ － R8 －

内谷橋 （主）大東東出雲線 1994 13.9 9.95 01松江 松江市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

新矢谷橋 （主）大東東出雲線 1985 10.43 8.2 01松江 松江市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

桑並川橋 （主）大東東出雲線 1979 19 22.8 01松江 松江市 3次 H28 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

岩坂橋 （主）大東東出雲線 1982 25.3 9.75 01松江 松江市 2次 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

川原橋 （主）大東東出雲線 1979 10.4 8.03 01松江 松江市 2次 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

以下谷橋 （主）大東東出雲線 1981 11.7 9.3 01松江 松江市 2次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

荻田大橋 （主）宍道インター線 2000 206 15.3 01松江 松江市 1次 H28 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

小佐々布橋 （主）宍道インター線 2000 84.3 15 01松江 松江市 1次 H28 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

宍道インター橋 （主）宍道インター線 1999 179 9 01松江 松江市 1次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

意宇橋 （一）東出雲馬潟港線 1976 118 9.25 01松江 松江市 2次 H27 Ⅰ － R2 Ⅲ ボルト再設置 R5 R6 R7 － 7,028

講武橋 （一）御津東生馬線 1959 8.5 6.1 01松江 松江市 3次 H28 Ⅲ ひび割れ補修、断面修復、鋼板取替 R3 R5 R1 Ⅲ ひび割れ補修、断面修復、鋼板取替 R3 R5 R6 Ⅰ － 19,474

山王橋 （一）御津東生馬線 1996 8.2 16.51 01松江 松江市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

諸喰橋 （一）七類雲津⾧浜線 1989 5.55 5.65 01松江 松江市 無 H28 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

交融橋 （一）松江しんじ湖温泉停車場線 1957 15.7 11.8 01松江 松江市 1次 H28 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

手間跨線橋 （一）馬潟港線 1975 61.17 9.75 01松江 松江市 無 H28 Ⅰ － R1 Ⅱ － R6 Ⅲ 未定 未定 R11予定

八雲橋 （一）八重垣神社線 1996 17 12.8 01松江 松江市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅲ ひび割れ補修、断面修復 R6 R8予定 R9 － 20,500

シモサワ橋 （一）八重垣神社線 1982 10.99 12.5 01松江 松江市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

イトロ1号橋 （一）八重垣神社八雲線 1998 12.9 7.5 01松江 松江市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅰ － R9 －

イトロ2号橋 （一）八重垣神社八雲線 1989 4.36 9.26 01松江 松江市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

石仏橋 （一）八重垣神社八雲線 1982 5.3 5.85 01松江 松江市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

中組橋 （一）八重垣神社八雲線 1982 3.9 5.8 01松江 松江市 無 H29 Ⅲ 断面修復 R3 R5 R4 Ⅲ 断面修復 R3 R5 R9 － 14,407

中組2号橋 （一）八重垣神社八雲線 1986 8.4 8.7 01松江 松江市 無 H28 Ⅱ － R1 Ⅲ ひび割れ補修、断面修復 R4 R6 R6 Ⅲ 未定 未定 R11予定 26,426

意宇川橋 （一）八重垣神社八雲線 1976 32 8.2 01松江 松江市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －

谷口橋 （一）八重垣神社八雲線 1976 7.3 8.2 01松江 松江市 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

波入大橋 （一）大根島線 1981 72.53 8.2 01松江 松江市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

弁天橋 （一）大根島線 1981 53.56 8.2 01松江 松江市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

遅江大橋 （一）大根島線 1981 91 8.7 01松江 松江市 無 H28 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

間津崎橋 （一）大根島線 1978 13.04 9.2 01松江 松江市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

新川橋 （一）本庄福富松江線 1976 4.05 8.7 01松江 松江市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －

百足橋 （一）本庄福富松江線 1987 84.6 16.8 01松江 松江市 1次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

東京橋 （一）母衣町雑賀町線 1953 16.2 33.7 01松江 松江市 無 H26 Ⅲ ひび割れ補修、桁再塗装、橋面防水 H28 R6 R1 Ⅲ ひび割れ補修、桁再塗装、橋面防水 R1 R6 R6 Ⅰ － 321,843

大橋 （一）母衣町雑賀町線 1937 134 12 01松江 松江市 無 H28 Ⅲ 再塗装、伸縮装置取替 R3 R8予定 R1 Ⅲ 再塗装、伸縮装置取替 R3 R8予定 R6 Ⅲ 再塗装、伸縮装置取替 R3 R8予定 276,557

天神橋 （一）母衣町雑賀町線 1952 30.72 11.6 01松江 松江市 無 H28 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

半原橋 （一）浜乃木湯町線 1990 37.9 9.5 01松江 松江市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

畦無橋歩道橋 （一）玉造温泉停車場線 1978 26.1 2.8 01松江 松江市 無 H28 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

宮の下橋 （一）講武古江線 1981 4.2 9.1 01松江 松江市 2次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

宮の前橋 （一）講武古江線 1981 3.78 9.2 01松江 松江市 2次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

佐太橋 （一）講武古江線 1962 28.5 7 01松江 松江市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －

御鷹野橋 （一）講武古江線 1970 14.9 7.5 01松江 松江市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅲ 当て板補強、再塗装 R6 R8予定 R9 － 21,000

佐太橋歩道橋 （一）講武古江線 1983 29 2.8 01松江 松江市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

大野川橋 （一）大野魚瀬恵曇線 1973 7.5 11.9 01松江 松江市 3次 H29 Ⅱ － R4 Ⅲ 根固め工 R6 R8予定 R9 － 13,000

上大野橋 （一）大野魚瀬恵曇線 1973 19 9.5 01松江 松江市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

公民館前橋 （一）大野魚瀬恵曇線 1973 17.4 9.8 01松江 松江市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

湊橋 （一）大野魚瀬恵曇線 1983 40 10.75 01松江 松江市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

天神橋 （一）海潮宍道線 1963 7.6 9.25 01松江 松江市 無 H26 Ⅲ ひび割れ補修、断面修復 H28 H30 R1 Ⅱ － R6 Ⅱ － 16,171

太兵衛橋 （一）宍道湖湖北自転車道線 1997 73 3.8 01松江 松江市 無 H29 Ⅲ 再塗装 R3 R5 R5 Ⅲ 再塗装 R3 R5 R10 － 25,450

白鳥ﾎﾞｯｸｽ（旧白鳥橋） （国）４３１号 2002 7 25 01松江 松江市 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

西嫁島高架橋 （主）松江木次線 2002 391 17 01松江 松江市 1次 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －

米子橋 （一）本庄福富松江線 2013 15 29 01松江 松江市 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

東廻池橋 （一）浜乃木湯町線 2000 64 16 01松江 松江市 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

北台橋 （主）大東東出雲線 1998 25.8 12 01松江 松江市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

学園ﾎﾞｯｸｽ（旧6-1号ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） （国）４３１号 1993 3.6 22.8 01松江 松江市 1次 H28 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

森山橋 （一）美保関八束松江線 2008 70.8 8.2 01松江 松江市 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

忌部橋側道橋 （主）松江木次線 1996 34 3.3 01松江 松江市 無 H28 Ⅱ － R3 Ⅰ － R8 －

熊山橋 （主）松江木次線 2003 12.2 13.74 01松江 松江市 1次 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

本庄川橋 （一）本庄福富松江線 1979 15.326 8.2 01松江 松江市 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅰ － R10 －

新南川橋 （一）本庄福富松江線 1979 14.04 8.2 01松江 松江市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

本庄橋 （国）４３１号 2001 17.3 25.8 01松江 松江市 1次 H28 Ⅱ － R3 Ⅰ － R8 －

清安寺ﾎﾞｯｸｽ （国）４３１号 2002 11.5 26 01松江 松江市 1次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

邑生連行橋 （国）４３１号 2002 9.59 36.43 01松江 松江市 1次 H28 Ⅱ － R3 Ⅰ － R8 －

郡崎橋 （一）宍道湖湖北自転車道線 1995 11.4 3.8 01松江 松江市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

大海崎橋 （一）美保関八束松江線 1978 257.1 8 01松江 松江市 1次 H28 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

新安田大橋 （国）４３２号 1995 34.5 17.8 01松江 松江市 2次 H28 Ⅲ 漏水防止（伸縮装置取替、防水工） R3 R3 R3 Ⅱ － R8 － 6,023

要害橋 （国）４３２号 2004 23 23.8 01松江 松江市 2次 H28 Ⅱ － R3 Ⅰ － R8 －

久道橋 （主）大東東出雲線 1987 9.5 8.2 01松江 松江市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

平地新橋 （一）本庄福富松江線 1976 6.77 7.6 01松江 松江市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

山崎橋2 （国）４３１号 2004 5.28 25.8 01松江 松江市 1次 H28 Ⅱ － R3 Ⅰ － R8 －

上本庄3号ﾎﾞｯｸｽ （国）４３１号 2001 4 25.8 01松江 松江市 1次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

上本庄4号ﾎﾞｯｸｽ （国）４３１号 2001 6 26 01松江 松江市 1次 H28 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

上本庄1号ﾎﾞｯｸｽ （国）４３１号 2006 2.66 25 01松江 松江市 1次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

上本庄2号ﾎﾞｯｸｽ （国）４３１号 1999 4.7 25.8 01松江 松江市 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

タキ橋 （一）本庄福富松江線 1940 7.45 4.8 01松江 松江市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

干拓橋(自転車道) （一）宍道湖湖北自転車道線 1995 7.4 3.8 01松江 松江市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

東深田ボックス （主）松江鹿島美保関線 2006 3.24 13.3 01松江 松江市 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －
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金山ﾎﾞｯｸｽ （国）４３１号 2002 2.2 11.5 01松江 松江市 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

田口橋 （国）４３１号 1968 2.3 8.25 01松江 松江市 1次 H28 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅲ 未定 未定 R11予定

日吉ﾎﾞｯｸｽ （国）４３２号 2004 3.48 21 01松江 松江市 2次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

邑生1号ﾎﾞｯｸｽ （国）４３１号 2003 2.4 25 01松江 松江市 1次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

新名分橋 （主）松江鹿島美保関線 2005 29 12.5 01松江 松江市 2次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

久戸大橋 （一）海潮宍道線 2005 43.2 12.28 01松江 松江市 3次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

岡本橋 （国）４３１号 1998 8.996 19.05 01松江 松江市 1次 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

秋鹿橋 （国）４３１号 1999 15.239 15.25 01松江 松江市 1次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

山崎橋1 （国）４３１号 2004 13.6 13 01松江 松江市 1次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

大間橋 （国）４３１号 1958 13.5 9.25 01松江 松江市 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

大間橋歩道橋 （国）４３１号 2001 19 7.3 01松江 松江市 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

幸橋 （国）４３１号 2002 25.005 32 01松江 松江市 1次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

上谷ﾎﾞｯｸｽ（旧山田橋） （国）４３１号 2002 4 11 01松江 松江市 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

菅田新橋 （国）４３１号 1972 9 25 01松江 松江市 2次 H27 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7 －

神納橋 （国）４３２号 2006 61.7 19.3 01松江 松江市 2次 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

宇井ﾎﾞｯｸｽ （国）４８５号 1965 2.6 7.8 01松江 松江市 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

奥谷橋歩道橋 （主）松江島根線 2003 30.9 3.3 01松江 松江市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

山居橋 （主）松江木次線 1989 14.7 9.2 01松江 松江市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

乃白橋 （主）松江木次線 2004 42.5 14.8 01松江 松江市 1次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

新忌部橋 （主）松江木次線 2007 34.2 14.8 01松江 松江市 1次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

宍道湖大橋 （主）松江鹿島美保関線 1971 309.895 12.4 01松江 松江市 1次 H30 Ⅲ 再塗装 R2 R5 R5 Ⅲ 再塗装 R5 R5 R10 － 135,282

宍道湖大橋（新橋） （主）松江鹿島美保関線 2002 310 12.85 01松江 松江市 1次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

生馬橋 （主）松江鹿島美保関線 2001 12.3 16.8 01松江 松江市 2次 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

客尾ﾎﾞｯｸｽ（旧ツ橋） （主）松江鹿島美保関線 2003 2.56 18.4 01松江 松江市 2次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

西生馬ﾎﾞｯｸｽ （主）松江鹿島美保関線 2003 2.9 20.5 01松江 松江市 2次 H28 Ⅲ ひび割れ補修 R3 R4 R3 Ⅲ ひび割れ補修 R3 R4 R8 － 8,152

下佐陀下ﾎﾞｯｸｽ（旧下佐陀下橋） （主）松江鹿島美保関線 2006 6.3 24.1 01松江 松江市 2次 H30 Ⅱ － R5 Ⅰ － R10 －

下佐陀ﾎﾞｯｸｽ（旧下佐陀橋） （主）松江鹿島美保関線 2003 5.8 23.77 01松江 松江市 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

上佐陀ﾎﾞｯｸｽ（旧上佐陀橋） （主）松江鹿島美保関線 2005 3.8 15.6 01松江 松江市 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

平成橋 （主）松江鹿島美保関線 1993 5.983 11.45 01松江 松江市 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

田前ﾎﾞｯｸｽ （主）松江鹿島美保関線 2005 7.7 18.3 01松江 松江市 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

明島大橋 （主）松江鹿島美保関線 2002 80 11 01松江 松江市 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

辻堂橋 （一）御津東生馬線 1990 7.8 14.85 01松江 松江市 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

法田橋 （一）七類雲津⾧浜線 1992 3.73 8.05 01松江 松江市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

黒山橋 （一）本庄福富松江線 1995 13.1 8.2 01松江 松江市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

新開橋 （一）本庄福富松江線 1996 11.6 8.2 01松江 松江市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

御崎谷ﾎﾞｯｸｽ （一）本庄福富松江線 2003 3.8 16.7 01松江 松江市 1次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

東谷ﾎﾞｯｸｽ （一）本庄福富松江線 2003 4.3 16.74 01松江 松江市 1次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

柳谷ﾎﾞｯｸｽ （一）本庄福富松江線 2003 3.8 13.4 01松江 松江市 1次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

十二所神社前橋 （一）本庄福富松江線 2006 22 12 01松江 松江市 1次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

盗人谷ﾎﾞｯｸｽ （一）本庄福富松江線 2003 3.8 11.95 01松江 松江市 1次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

大井ﾎﾞｯｸｽ （一）本庄福富松江線 2003 3.04 14.9 01松江 松江市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

棚小谷橋 （一）講武古江線 1981 7.2 14.29 01松江 松江市 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

犬飼ﾎﾞｯｸｽ（旧犬飼橋） （一）講武古江線 1981 4.6 13.75 01松江 松江市 2次 H28 Ⅱ － R2 Ⅲ 断面修復 R5 R6 R7 － 4,138

間広ﾎﾞｯｸｽ （一）講武古江線 1981 2.6 10.04 01松江 松江市 2次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

中井出橋 （一）講武古江線 1987 6.6 9.98 01松江 松江市 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

上講武橋 （一）講武古江線 1990 15.06 11.34 01松江 松江市 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

中川橋 （一）講武古江線 1991 11.8 8.2 01松江 松江市 2次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

若宮橋 （一）講武古江線 1992 20.7 8.2 01松江 松江市 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

岩鼻橋 （一）上意東揖屋線 2002 20.56 11 01松江 松江市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

樋ノ口橋 （一）上意東揖屋線 1994 10.91 11 01松江 松江市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

川平橋 （一）上意東揖屋線 1994 17.2 11 01松江 松江市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

佐々布ﾎﾞｯｸｽ（旧1号ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） （一）出雲空港宍道線 2001 5 35.8 01松江 松江市 1次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

町橋 自転車道橋 （一）宍道湖湖北自転車道線 1973 10.506 3.4 01松江 松江市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

谷ノ奥橋 （一）講武古江線 1981 2.3 12.8 01松江 松江市 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

西深田ボックス （主）松江鹿島美保関線 2006 2.5 17.3 01松江 松江市 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

真の谷橋 （一）浜乃木湯町線 2005 21.2 13 01松江 松江市 2次 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

面白谷橋 （一）浜乃木湯町線 2005 21.76 13 01松江 松江市 2次 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

万原橋 （国）４３１号 1982 40 8.7 01松江 松江市 2次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

湯戸排水路ボックスカルバート （主）松江鹿島美保関線 2007 6.2 14.3 01松江 松江市 2次 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

湯戸排水路歩道橋 （主）松江鹿島美保関線 2007 9 3.8 01松江 松江市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

女良橋 （一）七類雲津⾧浜線 2003 6.6 8.7 01松江 松江市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －

黒田ﾎﾞｯｸｽ（旧3号橋） （主）松江鹿島美保関線 1989 4.6 15.7 01松江 松江市 2次 H28 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

ｸﾓﾂﾎﾞｯｸｽ（旧ｸﾓﾂ） （一）七類雲津⾧浜線 2002 2.9 6.7 01松江 松江市 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅰ － R10 －

郷戸ﾎﾞｯｸｽ（旧橋橋） （一）本庄福富松江線 2010 2.32 20 01松江 松江市 1次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

本庄橋 （一）本庄福富松江線 1968 3.4 9.4 01松江 松江市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

日吉橋 （主）松江島根線 1969 5.5 9.5 01松江 松江市 2次 H28 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7 －

西川橋 （一）海潮宍道線 1961 3.35 11.4 01松江 松江市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

川本橋 （一）上意東揖屋線 1985 4.7 8.4 01松江 松江市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

神田橋 （主）松江鹿島美保関線 1959 3.2 10.5 01松江 松江市 無 H28 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

峰谷ボックス （主）松江鹿島美保関線 2007 2.66 13.6 01松江 松江市 2次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

手角橋 （国）４３１号 1968 2.4 12.2 01松江 松江市 1次 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

錦浦２号橋 （一）揖屋停車場線 1969 3.7 6.5 01松江 松江市 無 H28 Ⅱ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

錦浦３号橋 （一）揖屋停車場線 1969 4.7 6.5 01松江 松江市 無 H28 Ⅱ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

新山越橋 （国）４３２号 2008 15.9 8.7 01松江 松江市 2次 H28 Ⅱ － R3 Ⅰ － R8 －

一矢ボックス （主）松江鹿島美保関線 2011 3.2 13.66 01松江 松江市 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

朝酌川橋梁（縁結び大橋） （国）４８５号 2010 237.5 13.86 01松江 松江市 1次 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

大橋川橋梁（縁結び大橋） （国）４８５号 2010 372 13.86 01松江 松江市 1次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

東津田第１高架橋 （国）４８５号 2011 123 10.46 01松江 松江市 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

東津田第２高架橋 （国）４８５号 2010 100 10.21 01松江 松江市 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

東津田第３高架橋 （国）４８５号 2011 134 10.21 01松江 松江市 1次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

東津田第４高架橋 （国）４８５号 2011 218 26.12 01松江 松江市 1次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

東津田第５高架橋 （国）４８５号 2011 202 10.22 01松江 松江市 1次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －
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東津田OFFランプ橋 （国）４８５号 2011 95 6.39 01松江 松江市 1次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

東津田ONランプ橋 （国）４８５号 2011 92 6.39 01松江 松江市 1次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

東津田第６高架橋 （国）４８５号 2011 297 10.22 01松江 松江市 1次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

東津田第７高架橋 （国）４８５号 2010 146 19.03 01松江 松江市 1次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

東津田第８高架橋 （国）４８５号 2010 134 20.91 01松江 松江市 1次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

東津田第９高架橋 （国）４８５号 2010 54 18.89 01松江 松江市 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

東津田Dランプ橋 （国）４８５号 2010 51.2 6.65 01松江 松江市 1次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

松江跨道橋 （国）４８５号 2011 31.5 12.39 01松江 松江市 1次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

東津田歩道橋 （国）４８５号 2011 123 3.8 01松江 松江市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

森田橋 （主）松江鹿島美保関線 1987 19.9 9.75 01松江 松江市 3次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

広岡ﾎﾞｯｸｽ（旧朝山橋） （一）講武古江線 2008 6.02 10.5 01松江 松江市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

大谷ふれあい橋 （主）玉湯吾妻山線 2013 13.8 10.52 01松江 松江市 3次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

仲嵩橋 （国）４８５号 2012 76 10.22 01松江 松江市 1次 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

南下高架橋 （国）４８５号 2012 211 10.15 01松江 松江市 1次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

西尾IC橋 （国）４８５号 2010 36 10.21 01松江 松江市 1次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

祖子分地下道ボックス （国）４３１号 2012 3.48 33.3 01松江 松江市 1次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

一の倉川橋 （一）大野魚瀬恵曇線 2008 16.9 8.2 01松江 松江市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

えびすだいこく大橋 （一）大野魚瀬恵曇線 2013 166 15 01松江 松江市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

福原橋 （国）４３１号 2005 15.9 25.8 01松江 松江市 1次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

福原１号ボックス （国）４３１号 2005 4.7 25.8 01松江 松江市 1次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

福原２号ボックス （国）４３１号 2007 5 25.8 01松江 松江市 1次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

嵩見大橋 （主）松江島根線 2012 46 27.8 01松江 松江市 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

中山ﾎﾞｯｸｽ（旧中山橋） （主）松江鹿島美保関線 2013 6.3 20.5 01松江 松江市 2次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

桶ノ口ﾎﾞｯｸｽ （一）馬潟港線 2012 5 13.25 01松江 松江市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

新池尻ﾎﾞｯｸｽ （国）４３１号 2013 3.48 22 01松江 松江市 1次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

満願寺ﾎﾞｯｸｽ （国）４３１号 2013 4.5 19.04 01松江 松江市 1次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

寺津ﾎﾞｯｸｽ （国）４３１号 2004 4.7 16.44 01松江 松江市 1次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

鍛冶橋（新橋） （主）松江島根線 1964 21.9 6.45 01松江 松江市 1次 H28 Ⅱ － R1 Ⅲ ひび割れ補修、断面修復 架替予定 R6 Ⅱ －

野井橋 （主）松江鹿島美保関線 2012 41 9.25 01松江 松江市 2次 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

才の神橋 （主）玉湯吾妻山線 1979 18.4 14.3 01松江 松江市 3次 H28 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅲ 未定 未定 R11予定

以下谷橋歩道橋 （主）大東東出雲線 2012 14.14 2.8 01松江 松江市 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

玉湯大橋 （主）玉湯吾妻山線 1962 27.08 8.8 01松江 松江市 無 H26 Ⅲ ひび割れ補修、断面修復、支承取替 H26 H26 R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

溝橋 （主）玉湯吾妻山線 1957 3.5 10.9 01松江 松江市 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

無名橋１ （一）本庄福富松江線 1990 11.7 9.3 01松江 松江市 1次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

割岩橋 （国）４３２号 2015 21.8 8.7 01松江 松江市 2次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

市平橋 （国）４３２号 2015 16.5 8.7 01松江 松江市 2次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

野原ボックス （国）４３１号 2014 5.6 14.3 01松江 不明 1次 H30 Ⅱ － R5 Ⅰ － R10 －

馬橋川ボックスカルバート （国）４３２号 2017 16.6 17.5 01松江 不明 2次 新設 － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

山口川ボックスカルバート （一）八重垣神社八雲線 2017 6 9 01松江 不明 無 新設 － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

雲津橋 （一）七類雲津⾧浜線 1967 2 2 01松江 松江市 無 H30 Ⅲ 断面修復、ひび割れ補修 R1 R1 R5 Ⅱ － R10 － 19,306

大野橋 （国）４３１号 2017 7.5 12.24 01松江 松江市 1次 新設 － R2 Ⅰ － R7 －

無名橋２ （一）黒井田安来線 1999 3.9 17.4 02広瀬 安来市 無 その他 － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

無名橋 （国）４３２号 1900 3.4 7.5 02広瀬 安来市 2次 その他 － R3 Ⅱ － R8 －

宝来橋 （一）草野横田線 1962 13.65 6.65 02広瀬 安来市 無 H28 Ⅲ 支承修繕 R2 R3 R3 Ⅲ 支承修繕 R3 R3 R8 － 20,462

町尻橋 （一）草野横田線 1959 4.35 6 02広瀬 安来市 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

西谷橋 （国）４３２号 1964 22.8 6.6 02広瀬 安来市 1次 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

第一川路橋 （国）４３２号 1977 41 8.2 02広瀬 安来市 1次 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

第二川路橋 （国）４３２号 1978 48.6 8.2 02広瀬 安来市 1次 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ 再塗装 R6 Ⅲ 未定 未定 R11予定

第一布部橋 （国）４３２号 1980 45 9.75 02広瀬 安来市 1次 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ 再塗装 R6 Ⅲ 未定 未定 R11予定

第二布部橋 （国）４３２号 1981 39.36 9.75 02広瀬 安来市 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

新町橋 （国）４３２号 1936 13 6 02広瀬 安来市 2次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

本谷橋 （国）４３２号 1989 22 12.2 02広瀬 安来市 2次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

矢内谷橋 （国）４３２号 1989 6.19 13.8 02広瀬 安来市 2次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

山崎前橋 （国）４３２号 1990 23.2 12.2 02広瀬 安来市 2次 H28 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7 －

岩坪橋 （国）４３２号 1990 22 10.2 02広瀬 安来市 2次 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

楮平橋 （国）４３２号 1997 128 9.7 02広瀬 安来市 2次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ 伸縮装置補修、橋梁耐震 R9 －

堀ヶ成橋 （国）４３２号 1994 36 10.2 02広瀬 安来市 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

千成橋 （国）４３２号 1992 25 8.35 02広瀬 安来市 2次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

三郎谷橋 （国）４３２号 1993 110 10.2 02広瀬 安来市 2次 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

権現橋 （主）溝口伯太線 1960 4.35 5.5 02広瀬 安来市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

日立橋 （主）安来伯太日南線 1959 12.2 10.4 02広瀬 安来市 無 H27 Ⅲ 再塗装 H28 H29 R2 Ⅱ 再塗装 未定 未定 R7 － 37,408

木戸川橋 （主）安来伯太日南線 1987 14.56 10.7 02広瀬 安来市 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

宇賀荘大橋 （主）安来伯太日南線 1989 121.9 10.75 02広瀬 安来市 2次 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

粟倉橋 （主）安来伯太日南線 1991 43.18 11.5 02広瀬 安来市 2次 H27 Ⅱ － R2 Ⅲ ひび割れ注入 R5 R5 R7 － 2,824

久才橋 （主）安来伯太日南線 1992 31.7 11 02広瀬 安来市 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

城山橋 （主）安来伯太日南線 1979 17.5 8.85 02広瀬 安来市 2次 H29 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

魚切橋 （主）安来伯太日南線 1988 21.53 9.75 02広瀬 安来市 2次 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

上十年畑橋 （主）安来伯太日南線 1980 32 10 02広瀬 安来市 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

二子渕橋 （主）安来伯太日南線 1982 24.8 9.25 02広瀬 安来市 2次 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

才ヶ原橋 （主）安来伯太日南線 1981 11 9.25 02広瀬 安来市 2次 H29 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

宇丹波橋 （主）安来伯太日南線 1983 17 10.25 02広瀬 安来市 2次 H28 Ⅰ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

草野下橋 （主）安来伯太日南線 1984 11.2 9.25 02広瀬 安来市 2次 H28 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

上原橋 （主）安来伯太日南線 1987 24.6 10.25 02広瀬 安来市 2次 H28 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

城谷橋 （主）安来木次線 1993 105 13.8 02広瀬 安来市 1次 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

矢田橋 （主）安来木次線 1979 212.55 12.8 02広瀬 安来市 1次 H27 Ⅱ － R2 Ⅲ ひび割れ注入 R4 R5 R7 － 10,368

金井谷橋 （主）安来木次線 1985 3.65 8.8 02広瀬 安来市 1次 H28 Ⅱ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

洞貫川橋 （主）安来木次線 1974 11 11.7 02広瀬 安来市 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

祖父谷橋 （主）安来木次線 1975 30 9.25 02広瀬 安来市 1次 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

蕪谷橋 （主）安来木次線 1977 10.44 9.2 02広瀬 安来市 3次 H29 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

八幡橋 （主）安来木次線 1979 24.92 8.2 02広瀬 安来市 3次 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

無名橋１ （主）安来木次線 1977 2 7.3 02広瀬 安来市 3次 H28 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

滝山尻橋 （主）安来木次線 1934 4.25 8.55 02広瀬 安来市 3次 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －
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唯谷橋 （主）安来木次線 1971 2.9 8.1 02広瀬 安来市 3次 H28 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

中津前橋 （主）安来木次線 1977 30 8.2 02広瀬 安来市 3次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

栄谷橋 （主）安来木次線 1977 15.6 8.2 02広瀬 安来市 3次 H27 Ⅰ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

無名橋２ （主）安来木次線 1977 7.9 8 02広瀬 安来市 3次 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

山佐大橋 （主）安来木次線 1977 96 8.2 02広瀬 安来市 3次 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

通原橋 （主）安来木次線 1977 24 8.7 02広瀬 安来市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

こやの谷橋 （主）安来木次線 1977 32.44 8.2 02広瀬 安来市 無 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

兎谷橋 （主）安来木次線 1961 7.4 5.3 02広瀬 安来市 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

新田橋 （主）安来木次線 1986 19.8 9.2 02広瀬 安来市 無 H28 Ⅱ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

杉谷尻橋 （主）安来木次線 1986 5.35 8.5 02広瀬 安来市 無 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

瀬戸橋 （主）安来木次線 1962 9.6 5.15 02広瀬 安来市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

信谷川橋 （一）米子伯太線 1936 2.3 9.87 02広瀬 安来市 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

関橋 （一）米子伯太線 1998 11.1 10.1 02広瀬 安来市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

大塚橋 （一）米子広瀬線 1963 91 6.6 02広瀬 安来市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

毛津川橋 （一）米子広瀬線 1985 3.6 9.95 02広瀬 安来市 無 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

六段田橋 （一）米子広瀬線 1936 5 24.6 02広瀬 安来市 無 H28 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7 －

嵩橋 （一）米子広瀬線 2000 25.7 11 02広瀬 安来市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

利弘橋 （一）米子広瀬線 1995 3.35 13.86 02広瀬 安来市 無 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

寺谷橋 （一）米子広瀬線 1947 3.2 17.5 02広瀬 安来市 無 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

斉藤免橋 （一）米子広瀬線 1975 5.85 10.9 02広瀬 安来市 無 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

焼橋 （一）米子広瀬線 1979 15.8 9.4 02広瀬 安来市 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

⾧田橋 （一）米子広瀬線 1993 25.858 8.51 02広瀬 安来市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

安田橋 （一）米子広瀬線 1967 5.7 3.15 02広瀬 安来市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

沓川原橋 （一）西伯伯太線 1973 7 6.05 02広瀬 安来市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

福富大橋 （一）西伯伯太線 1968 7 4.8 02広瀬 安来市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

福富小橋 （一）西伯伯太線 1974 2.05 5.75 02広瀬 安来市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

荒谷橋 （一）西伯伯太線 1974 6.1 7 02広瀬 安来市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

カラサ橋 （一）西伯伯太線 1960 2.6 6.2 02広瀬 安来市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

蔵光前橋 （一）西伯伯太線 1974 3.52 5.6 02広瀬 安来市 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

赤屋橋 （一）西伯伯太線 1969 12.55 5.3 02広瀬 安来市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

小竹大橋 （一）本山伯太線 1971 15.5 7.8 02広瀬 安来市 無 H28 Ⅲ 主桁修繕 R2 R3 R3 Ⅲ 主桁修繕 R3 R3 R8 － 22,381

小竹新大橋 （一）本山伯太線 1992 40 8.2 02広瀬 安来市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

鶴見橋 （一）本山伯太線 1987 16.4 8.2 02広瀬 安来市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

殊元橋 （一）本山伯太線 1985 16.1 8.2 02広瀬 安来市 無 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

猪子塚橋 （一）広瀬荒島線 1966 3.75 6.9 02広瀬 安来市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

猪子塚陸橋 （一）広瀬荒島線 1969 3.25 7.1 02広瀬 安来市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

荒島陸橋 （一）広瀬荒島線 1969 15.6 7.1 02広瀬 安来市 無 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

割田橋 （一）広瀬荒島線 1969 5.35 7.1 02広瀬 安来市 無 H30 Ⅱ － R3 Ⅲ 断面修復 R3 R4 R8 －

大成橋 （一）荒島停車場線 1989 9.49 10.5 02広瀬 安来市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

清水寺橋 （一）清水寺線 1933 4.5 6.5 02広瀬 安来市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

万才橋 （一）清水寺線 1960 3.85 6 02広瀬 安来市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅲ 断面修復 R4 R5 R9 －

銅道橋 （一）布部安来線 1965 7.6 4.1 02広瀬 安来市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

井手ノ谷橋 （一）布部安来線 1972 4.25 4.8 02広瀬 安来市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

今谷橋 （一）布部安来線 1957 6.8 6.1 02広瀬 安来市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

森坂橋 （一）布部安来線 1979 10 6 02広瀬 安来市 無 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

落合橋１ （一）布部安来線 1969 8.45 15 02広瀬 安来市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

九合橋 （一）布部安来線 1959 2.8 5.9 02広瀬 安来市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

植木前橋 （一）布部安来線 1958 4.25 4.1 02広瀬 安来市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

大原橋 （一）布部安来線 1965 10.6 4.65 02広瀬 安来市 無 H30 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

三上橋 （一）布部安来線 1959 6.6 4.5 02広瀬 安来市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

坂本橋 （一）布部安来線 1960 2.46 10.6 02広瀬 安来市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

森坂橋（歩道） （一）布部安来線 1957 6.4 3.95 02広瀬 安来市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

草野橋 （一）草野横田線 1966 12.4 4.05 02広瀬 安来市 2次 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

無名橋 （一）草野横田線 1966 3.8 4.6 02広瀬 安来市 2次 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

市原橋 （一）草野横田線 1958 4.7 5 02広瀬 安来市 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

坊谷橋 （一）草野横田線 1971 9 4.56 02広瀬 安来市 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

高橋尻橋 （一）草野横田線 1980 5.3 6 02広瀬 安来市 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

足谷橋 （一）草野横田線 1959 2.83 4.67 02広瀬 安来市 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

川操下橋 （一）草野横田線 1975 6.65 6.6 02広瀬 安来市 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

川操上橋 （一）草野横田線 1959 3 7 02広瀬 安来市 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

四角谷橋 （一）草野横田線 1959 4.27 4.4 02広瀬 安来市 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

行水下橋 （一）草野横田線 1959 3.92 3.73 02広瀬 安来市 無 H29 Ⅱ － R3 Ⅲ 断面修復 R4 R5 R8 －

行水上橋 （一）草野横田線 1959 3.8 4.35 02広瀬 安来市 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

前の川橋 （一）黒井田安来線 1970 3.3 12.5 02広瀬 安来市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

栗原橋 （一）東比田布部線 1955 5.1 7.3 02広瀬 安来市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

茅谷橋 （一）東比田布部線 1955 4.2 6.7 02広瀬 安来市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

大峠橋 （一）東比田布部線 1955 12.2 4.5 02広瀬 安来市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －

雲谷尻橋 （一）東比田布部線 1955 2.7 5.6 02広瀬 安来市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅰ － R9 －

大谷尻橋 （一）東比田布部線 1955 4.2 5.6 02広瀬 安来市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅲ 断面修復 R4 R5 R9 －

横手橋 （一）東比田布部線 1949 5.6 5 02広瀬 安来市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

石田橋 （一）布部安来線 1998 17 11 02広瀬 安来市 無 H28 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7 －

福留大橋 （国）４３２号 2003 48.1 13 02広瀬 安来市 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

上福留橋 （国）４３２号 2002 36.7 13 02広瀬 安来市 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

待神橋 （国）４３２号 1999 9.44 12.4 02広瀬 安来市 1次 H27 Ⅱ － R2 Ⅰ － R7 －

追神橋 （国）４３２号 1998 13.19 12.4 02広瀬 安来市 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

金屋子大橋 （国）４３２号 1999 34 13 02広瀬 安来市 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

愛宕橋 （国）４３２号 1999 17.5 13 02広瀬 安来市 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

新岩平橋 （国）４３２号 1998 19.9 13 02広瀬 安来市 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

記念橋 （国）４３２号 1999 20.794 13 02広瀬 安来市 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

千歳橋 （国）４３２号 1998 20.39 16 02広瀬 安来市 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7 －

古市大橋 （国）４３２号 1999 30.104 13 02広瀬 安来市 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

福留鑪橋 （国）４３２号 2003 32.3 13 02広瀬 安来市 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －
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福留矢渕橋 （国）４３２号 2002 34.5 13 02広瀬 安来市 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

西比田１号ボックスカルバート （国）４３２号 1999 2.627 32 02広瀬 安来市 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

西比田２号ボックスカルバート （国）４３２号 1999 3.6 16.8 02広瀬 安来市 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

菅澤大橋 （国）４３２号 1996 43 12 02広瀬 安来市 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

若狭橋 （主）安来伯太日南線 2004 30.6 11 02広瀬 安来市 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

才の神橋 （主）安来伯太日南線 2004 27.2 14.78 02広瀬 安来市 2次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

井尻大橋 （主）安来伯太日南線 2001 57.5 12 02広瀬 安来市 2次 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

落合原橋 （主）安来伯太日南線 1996 33.32 9.3 02広瀬 安来市 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

吉田川北側道橋 （主）安来木次線 2002 47.5 9.5 02広瀬 安来市 1次 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

吉田川南側道橋 （主）安来木次線 1995 44.5 9.7 02広瀬 安来市 1次 H29 Ⅲ 伸縮装置の交換・支承の修繕 H28 R1 R4 Ⅱ － R9 － 49,327

嫁来い橋 （主）安来木次線 1997 28 9.2 02広瀬 安来市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

婿来い橋 （主）安来木次線 1995 21.06 8.2 02広瀬 安来市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

平成大橋 （主）安来伯太日南線 2005 92 12.09 02広瀬 安来市 2次 H27 Ⅲ 鋼桁修繕 R1 R3 R2 Ⅲ 鋼桁修繕 R2 R3 R7 － 29,529

三坂橋 （主）安来伯太日南線 2000 13 11 02広瀬 安来市 2次 H28 Ⅰ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

伯太大橋 （主）安来伯太日南線 2003 110.12 12.75 02広瀬 安来市 2次 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

竹原橋 （一）米子伯太線 1998 12 11 02広瀬 安来市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

市原大橋 （国）４３２号 1999 108 11.5 02広瀬 安来市 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

小炭原橋 （一）布部安来線 1998 41 9.2 02広瀬 安来市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

請所原橋 （一）布部安来線 1996 29.7 9.7 02広瀬 安来市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

永源寺大橋 （一）布部安来線 2002 13.8 10.4 02広瀬 安来市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

吉田蛍橋 （一）布部安来線 2002 13.3 10.4 02広瀬 安来市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

ながどうろ大橋 （一）布部安来線 1997 37.2 7.3 02広瀬 安来市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

梶大橋 （一）草野横田線 2001 27 11 02広瀬 安来市 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

比田温泉橋 （一）草野横田線 2002 20 11 02広瀬 安来市 2次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

無名橋 （一）黒井田安来線 1995 5.7 11 02広瀬 安来市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

恵乃島橋 （一）黒井田安来線 1995 26 14.8 02広瀬 安来市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

伯太川北側道橋 （一）安来インター線 2001 314.3 9.7 02広瀬 安来市 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

伯太川南側道橋 （一）安来インター線 1998 308.7 9.7 02広瀬 安来市 1次 H27 Ⅱ － R2 Ⅲ ひび割れ補修 R5 R10予定 R7 －

木戸川橋 （一）安来インター線 2000 18.9 9.5 02広瀬 安来市 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

木戸川南側道橋 （一）安来インター線 1998 18.5 10.5 02広瀬 安来市 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

無名橋１ （一）安来インター線 1998 3.5 9.5 02広瀬 安来市 1次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

無名橋２ （一）安来インター線 1999 4.5 9.05 02広瀬 安来市 1次 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

御車橋 （一）広瀬荒島線 2004 4 15 02広瀬 安来市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

田中前橋 （一）広瀬荒島線 2002 13.7 12 02広瀬 安来市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

客橋 （一）広瀬荒島線 2004 23.2 11.2 02広瀬 安来市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

新水田原尻橋 （一）布部安来線 2005 11.8 9.2 02広瀬 安来市 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

田中橋 （一）布部安来線 2007 8.3 8.2 02広瀬 安来市 無 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

文尻橋 （主）安来伯太日南線 1993 31.02 9.2 02広瀬 安来市 2次 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

真空橋 （一）草野横田線 2008 11.6 8.2 02広瀬 安来市 2次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

別所橋 （一）布部安来線 2008 16.2 8.2 02広瀬 安来市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

横路橋 （一）布部安来線 2008 13 8.2 02広瀬 安来市 無 H29 Ⅲ 支障修繕 R2 R4 R4 Ⅰ － R9 － 46,024

清水橋 （一）布部安来線 2009 11.8 8.2 02広瀬 安来市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

無名橋１ （一）布部安来線 2010 2.9 7 02広瀬 安来市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

川平大橋 （国）４３２号 2012 152 13.9 02広瀬 安来市 1次 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅲ 未定 未定 R11予定

畑田輪大橋 （国）４３２号 2006 64 12 02広瀬 安来市 1次 H27 Ⅱ － R2 Ⅲ 再塗装 R5 R6 R7 － 3,373

大谷橋 （一）布部安来線 2010 15.1 8.2 02広瀬 安来市 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

山の神橋 （一）布部安来線 2010 9 7 02広瀬 安来市 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

なかよし橋 （一）米子広瀬線 2009 25.243 9.8 02広瀬 安来市 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

矢当突橋 （一）草野横田線 2010 25.8 7.9 02広瀬 安来市 2次 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

尼子橋 （一）西伯伯太線 1982 9 8.2 02広瀬 安来市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

宮乃前橋 （一）本山伯太線 2003 8.6 9.2 02広瀬 安来市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

半場橋 （主）安来木次線 2003 13.7 16.8 02広瀬 安来市 1次 H26 Ⅱ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

宮内北側道橋 （一）安来インター線 2001 44 9.7 02広瀬 安来市 1次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

宮内南側道橋 （一）安来インター線 1998 43.8 9.5 02広瀬 安来市 1次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

宮内北副道橋 （一）安来インター線 2001 44 8.5 02広瀬 安来市 1次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

宮内南副道橋 （一）安来インター線 1998 43.8 8.5 02広瀬 安来市 1次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

横当橋歩道橋 （主）玉湯吾妻山線 2015 03雲南 雲南市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

希望橋 （主）松江木次線 2018 17 17.8 03雲南 雲南市 1次 新設 － R2 Ⅰ － R7 －

龍宮橋 （一）吉田掛合インター線 2003 99.5 8.4 03雲南 雲南市 1次 その他 － R3 Ⅰ － R8 －

吉田橋 （一）吉田掛合インター線 2009 70 8.4 03雲南 雲南市 1次 その他 － R3 Ⅰ － R8 －

ふれあい橋 （一）宮内掛合線 2011 16.06 8.2 03雲南 雲南市 無 その他 － R4 Ⅰ － R9 －

中之瀬橋 （一）掛合大東線 2015 37.5 8.2 03雲南 雲南市 無 新設 － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

神楽橋 （主）大東東出雲線 2011 13.4 8.58 03雲南 雲南市 無 その他 － R4 Ⅰ － R9 －

大出日橋 （主）大東東出雲線 2013 11.9 8.2 03雲南 雲南市 無 新設 － R4 Ⅰ － R9 －

新天満橋 （一）宮内掛合線 2011 11.34 8.2 03雲南 雲南市 無 その他 － R4 Ⅰ － R9 －

無名橋 （一）佐田八神線 2010 2.66 15 03雲南 雲南市 無 その他 － R4 Ⅰ － R9 －

国王橋 （一）吉田頓原線 2013 6.83 7.5 03雲南 雲南市 無 新設 － 新設 － －

仲田口橋 （一）掛合大東線 2016 6.3 8 03雲南 雲南市 無 = － －

宮谷尻橋 （一）上久野大東線 2021 9.8 7.3 03雲南 雲南市 無 新設 － 新設 － R8 －

秋葉橋 （一）上久野大東線 1958 3 4.5 03雲南 雲南市 無 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

瀬田谷橋 （国）１８４号 1998 91 13 03雲南 飯南町 2次 H29 Ⅲ ひび割れ補修 R3 R3 R3 Ⅱ ひび割れ補修、橋梁耐震 R8 －

神原橋 （国）１８４号 1998 29 13 03雲南 飯南町 3次 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

上が原大橋 （国）１８４号 1999 129 12.5 03雲南 飯南町 3次 H29 Ⅱ － R3 Ⅰ － R8 －

多金谷橋 （国）１８４号 2000 5.2 8 03雲南 飯南町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

獅子尻橋 （国）１８４号 1958 6 5.14 03雲南 飯南町 無 H28 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

大立神橋 （国）１８４号 1955 40.85 4.9 03雲南 飯南町 無 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

立神橋 （国）１８４号 1960 10.56 5.35 03雲南 飯南町 無 H28 Ⅲ 設計、橋面舗装・防水 R2 R2 R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

丸山橋 （国）１８４号 1955 26 6 03雲南 飯南町 無 H28 Ⅲ 床版断面修復、ひび割れ補修 R1 R2 R2 Ⅲ 床版断面修復、ひび割れ補修 R2 R2 R7 － 41,895

無名橋Ｒ１８４－１ （国）１８４号 1971 2.6 9.3 03雲南 飯南町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

松本橋 （国）１８４号 1956 4.8 6.7 03雲南 飯南町 無 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

たか橋 （国）１８４号 1971 3.02 7.35 03雲南 飯南町 無 H27 Ⅱ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

下三日市橋 （国）１８４号 1971 31 7.8 03雲南 飯南町 無 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －
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鳥越原大橋 （国）１８４号 1999 112 12.5 03雲南 飯南町 3次 H29 Ⅱ － R3 Ⅰ － R8 －

志津が岡橋 （国）１８４号 1999 118 15.5 03雲南 飯南町 3次 H29 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

弓谷橋 （国）１８４号 1999 103 12.5 03雲南 飯南町 3次 H29 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

無名橋R３１４－１ （国）３１４号 1991 2.5 12 03雲南 雲南市 1次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

尾原大橋 （国）３１４号 1992 262 12.7 03雲南 雲南市 1次 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ 支承補修、橋梁耐震 R10 －

平田大橋 （国）３１４号 1983 99 10.2 03雲南 雲南市 1次 H29 Ⅲ ひび割れ補修 R2 R5 R4 Ⅲ ひび割れ補修 R4 R5 R9 － 23,310

無名橋R３１４－２ （国）３１４号 1986 12.6 7.9 03雲南 雲南市 1次 H29 Ⅱ － R2 Ⅰ － R7 －

川手大橋 （国）３１４号 1986 99.5 10.5 03雲南 雲南市 1次 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

深野大橋 （国）３１４号 1981 32.3 12 03雲南 雲南市 1次 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

八ヶ原橋 （国）３１４号 1982 83.5 11 03雲南 雲南市 1次 H29 Ⅱ － R3 Ⅲ ひび割れ補修 R5 R8予定 R8 － 83,897

清嵐橋 （国）３１４号 1981 110 11.5 03雲南 雲南市 1次 H28 Ⅲ ひび割れ補修 H30 R1 R3 Ⅱ － R8 － 9,690

湯村大橋 （国）３１４号 1979 128.35 11.5 03雲南 雲南市 1次 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

日登橋 （国）３１４号 1975 90 9.3 03雲南 雲南市 1次 H29 Ⅲ 脱落ボルト補修 R5 R5 R4 Ⅲ 脱落ボルト補修 R5 R5 R9 － 3,465

新引野橋 （国）３１４号 1975 99 10.25 03雲南 雲南市 1次 H29 Ⅲ ひび割れ補修 R2 R5 R4 Ⅲ ひび割れ補修 R4 R5 R9 － 17,197

無名橋R３１４－３ （国）３１４号 1989 3.46 21.15 03雲南 雲南市 1次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

高瀬大橋 （国）３１４号 1975 93 10.25 03雲南 雲南市 1次 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

久之元橋 （国）３１４号 1981 10.44 10.25 03雲南 雲南市 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

西案内橋 （国）３１４号 1981 12.66 15.77 03雲南 雲南市 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

吉井橋 （国）３１４号 1959 2.8 8.7 03雲南 雲南市 1次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

熊谷大橋 （国）３１４号 1987 167 11.5 03雲南 雲南市 1次 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

身滌橋（歩道） （主）松江木次線 2001 25 3.4 03雲南 雲南市 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

日原橋 （主）松江木次線 1987 24.8 9.95 03雲南 雲南市 1次 H27 Ⅱ － R3 Ⅲ 床版補修 R4 R4 R8 －

第一桂橋 （主）松江木次線 1985 41 9.95 03雲南 雲南市 1次 H27 Ⅱ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

鏡橋 （主）松江木次線 1985 46.5 9.95 03雲南 雲南市 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

半瀬橋 （主）松江木次線 1987 28.01 9.9 03雲南 雲南市 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ ひび割れ補修、橋梁耐震 R6 Ⅰ －

桑田橋 （主）松江木次線 1980 11.77 16.1 03雲南 雲南市 1次 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅲ 未定 R8予定 R11予定 650

反部川橋 （主）松江木次線 1996 6.44 11.06 03雲南 雲南市 1次 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

東大橋 （主）松江木次線 1996 47.7 11 03雲南 雲南市 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

橋姫橋 （主）松江木次線 1988 12.1 11.4 03雲南 雲南市 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

鍛冶屋橋 （主）松江木次線 1988 9.4 6.6 03雲南 雲南市 1次 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

山田川橋 （主）松江木次線 1959 9.25 11.15 03雲南 雲南市 1次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

地蔵前橋 （主）松江木次線 1982 35.65 11 03雲南 雲南市 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

新請川橋 （主）松江木次線 1992 33.8 9.4 03雲南 雲南市 1次 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

里方橋 （主）松江木次線 1972 8.27 10.5 03雲南 雲南市 2次 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

身滌橋（本橋） （主）松江木次線 1974 13.4 10.3 03雲南 雲南市 1次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

カミヤ橋 （主）玉湯吾妻山線 1969 4 4.6 03雲南 雲南市 無 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

高木橋 （主）玉湯吾妻山線 1969 12.3 6.2 03雲南 雲南市 無 H30 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

臼谷橋 （主）玉湯吾妻山線 1962 9.4 5.35 03雲南 雲南市 無 H28 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7 －

赤川大橋 （主）玉湯吾妻山線 1973 64.5 10.3 03雲南 雲南市 無 H30 Ⅲ 支承補修、伸縮装置取替 R2 R8予定 R5 Ⅲ 支承補修、伸縮装置取替 R5 R8予定 R10 － 172,792

阿用中央橋 （主）玉湯吾妻山線 1995 30.5 11 03雲南 雲南市 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

磨石橋 （主）玉湯吾妻山線 1995 31 11 03雲南 雲南市 1次 H30 Ⅲ ひび割れ補修 R5 R5 R4 Ⅲ ひび割れ補修 R5 R5 R9 － 1,306

鉄の村橋 （主）玉湯吾妻山線 1993 10 9.2 03雲南 雲南市 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

川井大橋 （主）玉湯吾妻山線 1992 51 8.2 03雲南 雲南市 1次 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

大内谷橋 （主）玉湯吾妻山線 1976 4.4 7.55 03雲南 雲南市 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

久野川大橋 （主）玉湯吾妻山線 1995 57 9.2 03雲南 雲南市 1次 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

こぶし橋 （主）玉湯吾妻山線 1996 30 9.6 03雲南 雲南市 1次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

叶原橋 （主）玉湯吾妻山線 1995 55 9.2 03雲南 雲南市 1次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

岩ヶ谷橋 （主）玉湯吾妻山線 1993 58 9.2 03雲南 雲南市 1次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

栃坂橋 （主）玉湯吾妻山線 1993 56 9.2 03雲南 雲南市 1次 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

新美土橋 （主）玉湯吾妻山線 1993 11 10.6 03雲南 雲南市 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

峰寺橋 （主）出雲三刀屋線 1974 19.7 9.5 03雲南 雲南市 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

給下橋 （主）出雲三刀屋線 1961 99 7.2 03雲南 雲南市 1次 H30 Ⅲ 支承交換 R1 R2 R5 Ⅲ 支承交換 R5 R8予定 R10 － 79,431

給下橋側道橋 （主）出雲三刀屋線 1976 99 2.6 03雲南 雲南市 無 H30 Ⅲ 再塗装、当て板補強 R4 R5 R5 Ⅲ 再塗装、当て板補強 R5 R5 R10 － 45,795

清流橋 （主）掛合上阿井線 1973 39 7.25 03雲南 雲南市 2次 H30 Ⅲ 支承交換 R2 R3 R5 Ⅲ 支承交換 R5 R5 R10 － 56,129

松映橋 （主）掛合上阿井線 1974 46.45 7.45 03雲南 雲南市 1次 H27 Ⅲ ひび割れ補修、伸縮装置取替 R3 R7予定 R1 Ⅲ ひび割れ補修、伸縮装置取替 R3 R7予定 R6 Ⅲ 未定 未定 R11予定 27,953

穴見谷橋 （主）掛合上阿井線 1973 24.06 7.33 03雲南 雲南市 1次 H30 Ⅲ ひび割れ補修 R2 R2 R4 Ⅱ － R9 － 5,470

境橋 （主）掛合上阿井線 1982 56 9.2 03雲南 雲南市 1次 H30 Ⅲ ひび割れ補修、ＰＣ鋼材補修 R4 R8予定 R5 Ⅲ ひび割れ補修、ＰＣ鋼材補修 R5 R8予定 R10 － 16,100

吉田新橋 （主）掛合上阿井線 1981 36.76 9.2 03雲南 雲南市 1次 H27 Ⅱ － R2 Ⅲ ひび割れ補修 R5 R8予定 R7 － 32,386

龍宮新橋 （主）掛合上阿井線 1983 17.64 9.7 03雲南 雲南市 1次 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

吉田平成大橋 （主）掛合上阿井線 1992 24.4 18.34 03雲南 雲南市 2次 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

瑞光大橋 （主）掛合上阿井線 1993 40.7 16.62 03雲南 雲南市 2次 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

無名橋３８－１ （主）掛合上阿井線 1986 3.4 5.9 03雲南 雲南市 2次 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

芦谷大橋 （主）掛合上阿井線 1954 19.6 4.05 03雲南 雲南市 無 H27 Ⅱ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

松笠大橋 （主）湖陵掛合線 1987 17.55 7.35 03雲南 雲南市 2次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

立岩橋 （主）湖陵掛合線 1988 39.95 6.85 03雲南 雲南市 2次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

龍頭橋 （主）湖陵掛合線 1984 23.5 8.2 03雲南 雲南市 2次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

大平橋 （主）湖陵掛合線 1982 28 8.2 03雲南 雲南市 2次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

松尾橋 （主）湖陵掛合線 1996 26.3 9.4 03雲南 雲南市 2次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

波多橋 （主）川本波多線 1970 7 8.2 03雲南 雲南市 2次 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

宮原橋 （主）川本波多線 1968 2 7.5 03雲南 雲南市 2次 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

戸根橋 （主）川本波多線 1957 5.85 7.7 03雲南 雲南市 2次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

瀬戸橋 （主）川本波多線 1957 3.75 9 03雲南 雲南市 2次 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

立石橋 （主）川本波多線 1957 6.5 16 03雲南 雲南市 2次 H27 Ⅰ － R1 Ⅲ 断面修復 R5 R5 R6 Ⅲ 未定 未定 R11予定 7,019

大井橋 （主）安来木次線 2001 11.4 11 03雲南 雲南市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅰ － R9 －

上組橋 （主）安来木次線 1960 3.9 10 03雲南 雲南市 無 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

糸谷橋 （主）安来木次線 2001 4.4 10.5 03雲南 雲南市 3次 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

大歳橋 （主）安来木次線 1982 3.3 7.78 03雲南 雲南市 無 H30 Ⅱ － R4 Ⅰ － R9 －

巌影橋 （主）安来木次線 1958 14.2 5.87 03雲南 雲南市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

天句岩橋 （主）安来木次線 1958 7.1 4 03雲南 雲南市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

真野大橋 （主）安来木次線 1988 34.9 8.28 03雲南 雲南市 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

坂根橋 （主）安来木次線 1985 10.4 10 03雲南 雲南市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

灰谷橋 （主）出雲奥出雲線 1995 71 11 03雲南 雲南市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －
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新鍋山橋 （主）出雲奥出雲線 1995 52 11 03雲南 雲南市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

坂本橋 （主）出雲奥出雲線 1936 30 5 03雲南 雲南市 無 H27 Ⅱ － R1 Ⅲ ひび割れ補修、断面修復 架替予定 R6 Ⅲ 未定 未定 R11予定

梅田屋橋 （主）出雲奥出雲線 2000 14.5 12.5 03雲南 雲南市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

下谷橋 （主）出雲奥出雲線 1960 10.5 5.25 03雲南 雲南市 無 H28 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7 －

横貝橋 （主）出雲奥出雲線 2001 20.6 11.3 03雲南 雲南市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

平田橋 （主）出雲奥出雲線 1999 61 10.6 03雲南 雲南市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

阿井川大橋 （主）出雲奥出雲線 1999 42.5 10.6 03雲南 雲南市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

禅定寺大橋 （主）出雲奥出雲線 1999 134 11.25 03雲南 雲南市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

雲母橋 （主）出雲奥出雲線 1997 40 12 03雲南 雲南市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

海潮大橋 （主）大東東出雲線 1977 14.75 8.2 03雲南 雲南市 無 H30 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

南大橋 （主）大東東出雲線 1976 18.59 8.2 03雲南 雲南市 無 H30 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

三笠橋 （主）大東東出雲線 1976 15.65 10.35 03雲南 雲南市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

海潮大橋歩道橋 （主）大東東出雲線 1976 14.75 2.9 03雲南 雲南市 無 H30 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

南大橋歩道橋 （主）大東東出雲線 1976 18.59 2.4 03雲南 雲南市 無 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

小原橋 （主）邑南飯南線 1989 32 4.6 03雲南 飯南町 2次 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

城山大橋 （主）邑南飯南線 1991 68.75 9.2 03雲南 飯南町 2次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

無名橋５５－１ （主）邑南飯南線 1991 7.6 8 03雲南 飯南町 2次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

御崎室橋 （主）邑南飯南線 1978 7 7.9 03雲南 飯南町 2次 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

市の原橋 （主）邑南飯南線 1978 6 7.8 03雲南 飯南町 2次 H30 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

才ノ奥橋 （主）邑南飯南線 1978 3.8 8.55 03雲南 飯南町 2次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

中通橋 （主）邑南飯南線 1982 10 6.5 03雲南 飯南町 2次 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

下王師橋 （主）邑南飯南線 1982 25 8.2 03雲南 飯南町 2次 H28 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7 －

千丸橋 （主）邑南飯南線 1998 27.7 9.2 03雲南 飯南町 2次 H28 Ⅱ － R2 Ⅰ － R7 －

観音堂橋 （主）邑南飯南線 1996 29 9.2 03雲南 飯南町 2次 H28 Ⅱ － R2 Ⅰ － R7 －

天狗橋 （一）木次横田線 1967 7.3 9 03雲南 雲南市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

屏風橋 （一）木次横田線 1958 5 8.75 03雲南 雲南市 無 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

下馬ヶ滝橋 （一）木次横田線 1971 4.8 6.6 03雲南 雲南市 無 H27 Ⅰ － R1 Ⅱ － R6 Ⅲ 未定 R8予定 R11予定 5,850

上馬ヶ滝橋 （一）木次横田線 1956 4 4.75 03雲南 雲南市 無 H27 Ⅰ － R1 Ⅱ － R6 Ⅰ －

草枕橋 （一）出雲大東線 1980 14.6 10.8 03雲南 雲南市 無 H30 Ⅲ ひび割れ補修 R4 R6 R4 Ⅲ ひび割れ補修 R4 R6 R9 － 37,185

幡屋橋 （一）出雲大東線 1984 53.5 10.5 03雲南 雲南市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

新岩熊橋 （一）出雲大東線 1993 32 9.4 03雲南 雲南市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

延明橋 （一）出雲大東線 1989 70 10.25 03雲南 雲南市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

折橋 （一）美郷飯南線 1980 4.3 8.2 03雲南 飯南町 2次 H30 Ⅲ 根固め R4 R4 R4 Ⅱ － R9 －

一間屋橋 （一）掛合大東線 1982 6.7 6.2 03雲南 雲南市 無 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

山根橋 （一）掛合大東線 1984 9 4.4 03雲南 雲南市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

川本橋 （一）掛合大東線 1979 11.05 13.2 03雲南 雲南市 無 H29 Ⅲ 根固め R4 R4 R4 Ⅱ － R9 －

桜橋 （一）掛合大東線 1980 6.8 3.8 03雲南 雲南市 無 H30 Ⅲ ひび割れ補修 R5 R5 R5 Ⅲ ひび割れ補修 R5 R5 R10 － 1,678

師弟大橋 （一）掛合大東線 1980 14.54 6 03雲南 雲南市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

無名橋１７６－１ （一）掛合大東線 1982 5.1 7.6 03雲南 雲南市 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

明賀谷橋 （一）掛合大東線 1982 27.3 8 03雲南 雲南市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

鍋山橋 （一）三刀屋佐田線 1963 43.8 6.8 03雲南 雲南市 無 H28 Ⅲ 支承交換、桁・伸縮補修 H30 R2 R3 Ⅱ － R8 － 62,845

中平前橋 （一）三刀屋佐田線 1985 19.3 6.2 03雲南 雲南市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

奥深谷橋 （一）三刀屋佐田線 1963 3.8 4 03雲南 雲南市 無 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

沖田橋 （一）三刀屋佐田線 1963 2 3 03雲南 雲南市 無 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

鳴滝橋 （一）木次直江停車場線 1979 10.41 11 03雲南 雲南市 無 H27 Ⅲ ひび割れ補修 H30 R1 R2 Ⅰ － R7 － 13,678

八口橋 （一）木次直江停車場線 1980 122 10.75 03雲南 雲南市 無 H30 Ⅲ ひび割れ補修、支承補修 R2 R6 R5 Ⅲ ひび割れ補修、支承補修 R5 R6 R10 － 97,816

下請川橋 （一）木次直江停車場線 1973 14.18 6 03雲南 雲南市 無 H29 Ⅲ ひび割れ補修 R4 R5 R3 Ⅲ ひび割れ補修 R4 R5 R8 － 7,564

木次桜橋 （一）木次停車場線 1969 7 17.9 03雲南 雲南市 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

下久野橋 （一）下久野停車場線 1955 10 6 03雲南 雲南市 無 H27 Ⅱ － R2 Ⅲ ひび割れ補修 R6 R6 R7 － 3,946

魚谷橋 （一）海潮宍道線 1975 9.5 10.1 03雲南 雲南市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

畑橋 （一）海潮宍道線 1975 3.6 4.3 03雲南 雲南市 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

糠塚橋 （一）上久野大東線 1952 8.3 5.2 03雲南 雲南市 無 H28 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7 －

栃谷橋 （一）上久野大東線 1985 5.28 6.12 03雲南 雲南市 無 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

井手谷橋 （一）上久野大東線 1995 6.25 8.2 03雲南 雲南市 無 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

山根橋 （一）上久野大東線 1958 3.1 4.4 03雲南 雲南市 無 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

大平橋 （一）上久野大東線 1999 20 4.4 03雲南 雲南市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

清田橋 （一）上久野大東線 1958 9.2 5.5 03雲南 雲南市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

檜谷橋 （一）吉田奥出雲線 1959 2.8 4.7 03雲南 雲南市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

谷口前橋 （一）吉田奥出雲線 1960 3 4.5 03雲南 雲南市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

上ヶ原橋 （一）吉田奥出雲線 1970 23 7.8 03雲南 雲南市 無 H28 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

村界橋 （一）吉田奥出雲線 1960 4.7 5 03雲南 雲南市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

割渡橋 （一）吉田奥出雲線 1953 19 4.56 03雲南 雲南市 無 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

登尾橋 （一）吉田奥出雲線 1973 31 6.5 03雲南 雲南市 無 H27 Ⅱ － R3 Ⅲ ひび割れ補修 R7 R8予定 R8 － 26,990

曽木橋 （一）吉田奥出雲線 1971 22.5 5.8 03雲南 雲南市 2次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

深野橋 （一）吉田奥出雲線 1953 19 6.8 03雲南 雲南市 2次 H27 Ⅲ ひび割れ補修 R2 R2 R2 Ⅲ ひび割れ補修 R2 R2 R7 － 9,903

境ヶ谷橋 （一）吉田奥出雲線 1982 11 8.2 03雲南 雲南市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －

袋尻橋 （一）吉田奥出雲線 1960 5.7 5 03雲南 雲南市 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

風早橋 （一）吉田奥出雲線 1951 5 4.8 03雲南 雲南市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

屋内橋 （一）稗原木次線 1935 3.2 3.3 03雲南 雲南市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

古城橋 （一）稗原木次線 1983 21.9 11 03雲南 雲南市 3次 H28 Ⅱ － R2 Ⅲ 断面修復 R5 R8予定 R7 － 57,317

三刀屋橋 （一）稗原木次線 1933 108.8 9.16 03雲南 雲南市 3次 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

簸上橋 （一）稗原木次線 1967 205.8 6.8 03雲南 雲南市 2次 H29 Ⅲ 断面修復、伸縮非耐水化 R3 R4 R4 Ⅲ 断面修復、伸縮非耐水化 R6 R8予定 R9 － 84,795

木次橋 （一）稗原木次線 1998 39.5 16.8 03雲南 雲南市 1次 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

簸上橋(側道橋) （一）稗原木次線 1988 207.09 2.75 03雲南 雲南市 2次 H29 Ⅲ FRPシート、伸縮非排水化 R3 R4 R4 Ⅲ FRPシート、伸縮非排水化 R7 R8予定 R9 － 186,631

学校前橋 （一）吉田三刀屋線 1981 18.44 6.5 03雲南 雲南市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅲ 当て板補修、塗装塗替 R8予定 R8予定 R9 －

中河原橋 （一）吉田三刀屋線 1959 6.4 6.06 03雲南 雲南市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

貝の平橋 （一）吉田頓原線 1969 16.5 5.85 03雲南 雲南市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

石神橋 （一）吉田頓原線 1968 8.45 4.15 03雲南 雲南市 無 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

立石橋 （一）吉田頓原線 1998 16.6 8.85 03雲南 雲南市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

中屋橋 （一）吉田頓原線 1968 6 3.75 03雲南 雲南市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

弓場橋 （一）吉田頓原線 1956 4.5 4.8 03雲南 雲南市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

こんかい橋 （一）吉田頓原線 1956 6 4.1 03雲南 雲南市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

21



橋梁点検・修繕計画一覧表 令和7年5月現在

2770

概算修繕費

用(計画期

間内)

点検

年度

健全

性

対策

内容

着手

年度

完了

年度

点検

年度

健全

性

対策

内容

着手

年度

完了

年度

点検

年度

健全

性

対策

内容

着手

年度

完了

年度
（百万円）

事務所道路橋名 路線名

架設年

次

（西暦 4

桁）

橋⾧

（ｍ）

幅員

（ｍ）
市区町村名

緊急輸

送道路

・1次

・2次

・3次

・無

H26ｰH30

１巡目

点検結果

R1ｰR5

２巡目

点検結果

R6ｰR10

３巡目

点検計画

点検結果

無名橋２７３－１ （一）吉田頓原線 1956 2.1 3.6 03雲南 雲南市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

大亀橋 （一）吉田頓原線 1956 6.45 4.1 03雲南 雲南市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

無名橋２７３－２ （一）吉田頓原線 1968 2.4 4.8 03雲南 飯南町 無 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

小向奥上橋 （一）吉田頓原線 1968 3 4.7 03雲南 飯南町 無 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

小向奥橋 （一）吉田頓原線 1968 5.45 4.2 03雲南 飯南町 無 H28 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7 －

小向橋 （一）吉田頓原線 1968 12.6 5.8 03雲南 飯南町 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅲ 支承交換 R7 R8予定 R10 － 19,990

三田橋 （一）吉田頓原線 1965 14.6 4.65 03雲南 飯南町 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

大田橋 （一）吉田頓原線 1961 4.6 10.6 03雲南 飯南町 無 H28 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

万対橋 （一）吉田頓原線 1998 37.8 13.7 03雲南 飯南町 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

ふれあい大橋 （一）吉田頓原線 1996 37.4 11.7 03雲南 飯南町 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

上古城橋 （一）吉田頓原線 1995 14 10.1 03雲南 飯南町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

才ノ名橋 （一）宮内掛合線 1960 5 4.2 03雲南 雲南市 無 H28 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7 －

下原橋 （一）宮内掛合線 1960 3.6 4.5 03雲南 雲南市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

柄栗橋 （一）佐田八神線 1977 26 7 03雲南 雲南市 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅲ ひび割れ補修 R7 R8予定 R10 － 32,990

万寿橋 （一）佐田八神線 1977 17 7.6 03雲南 雲南市 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7 －

政所橋 （一）佐田八神線 1975 5.1 5 03雲南 雲南市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

寸後橋 （一）佐田八神線 1959 3.1 4.05 03雲南 飯南町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

⾧屋谷橋 （一）佐田八神線 1977 5.1 4.5 03雲南 飯南町 無 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

無名橋３２５－１ （一）佐田八神線 1977 4.6 11.15 03雲南 飯南町 無 その他 － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

花栗橋 （一）頓原八神線 1985 14.6 8.2 03雲南 飯南町 無 H29 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

板根橋 （一）頓原八神線 1969 8 9.1 03雲南 飯南町 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

蔵本橋 （一）頓原八神線 1956 5.7 9 03雲南 飯南町 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅰ － R9 －

落合橋 （一）頓原八神線 1988 5.38 8.2 03雲南 飯南町 無 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

田口橋 （一）頓原八神線 1970 6.5 9.4 03雲南 飯南町 無 H30 Ⅲ 根固め R2 R3 R5 Ⅰ － R10 － 4,539

木次大橋 （一）三刀屋木次インター線 1994 162.8 10.75 03雲南 雲南市 1次 H28 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

下熊谷橋 （一）三刀屋木次インター線 2002 42.26 15.15 03雲南 雲南市 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

中の原橋 （一）吉田奥出雲線 2003 23.7 8.2 03雲南 雲南市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

鷹巣谷橋 （一）吉田奥出雲線 2002 30 8.2 03雲南 雲南市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

金刀比羅橋 （一）吉田頓原線 2003 13.3 9.75 03雲南 雲南市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

御衣黄橋 （一）三刀屋木次インター線 2001 70 12 03雲南 雲南市 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

坂根橋 （一）掛合大東線 1999 12.6 8.2 03雲南 雲南市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

牛ヶ谷橋 （主）安来木次線 2000 6.2 8.53 03雲南 雲南市 3次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

半坂橋 （主）松江木次線 2003 4.5 13 03雲南 雲南市 1次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

無名橋２４－１ （主）松江木次線 1997 3.2 23.5 03雲南 雲南市 1次 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

金原橋 （一）吉田奥出雲線 2003 2 6 03雲南 雲南市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

落合橋 （一）宮内掛合線 2003 10.6 6.2 03雲南 雲南市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

志津見大橋 （主）川本波多線 2005 280 10.75 03雲南 飯南町 2次 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

日登橋 （一）掛合大東線 2004 25.5 10.25 03雲南 雲南市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

かわい橋 （主）玉湯吾妻山線 2006 15.94 9.2 03雲南 雲南市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

横当橋 （主）玉湯吾妻山線 2005 22.7 6.5 03雲南 雲南市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

⾧迫橋 （主）邑南飯南線 1990 13.1 9 03雲南 飯南町 2次 H28 Ⅱ － R2 Ⅰ － R7 －

大原橋 （主）安来木次線 2003 62 11 03雲南 雲南市 無 H29 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

真金橋 （主）安来木次線 2002 47.5 11 03雲南 雲南市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

高津橋 （一）掛合大東線 2003 12.64 12.15 03雲南 雲南市 無 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

無名橋R３１４－４ （国）３１４号 1985 13 9.8 03雲南 雲南市 1次 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

小川尻橋 （国）１８４号 2004 37.5 12.5 03雲南 飯南町 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

吉道橋 （国）１８４号 2003 36 12.5 03雲南 飯南町 2次 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

千石橋 （国）１８４号 2004 40 12.5 03雲南 飯南町 2次 H28 Ⅲ 桁塗装 R2 R3 R2 Ⅲ 桁塗装 R2 R3 R7 － 50,796

戸井谷大橋 （国）１８４号 2004 302 12 03雲南 飯南町 2次 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

権現大橋 （国）１８４号 2004 142 12 03雲南 飯南町 2次 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

貝谷大橋 （国）１８４号 2003 173 12 03雲南 飯南町 2次 H28 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

小貝谷橋 （国）１８４号 2003 11.5 13 03雲南 飯南町 2次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

登立橋 （国）１８４号 2001 43 13 03雲南 飯南町 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

無名橋R３１４－５ （国）３１４号 1991 2.5 12 03雲南 雲南市 1次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

ｼｮｳﾊﾞﾝｷｮｳ （国）３１４号 1975 2.5 11.68 03雲南 雲南市 1次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

瀬戸橋（歩道） （主）川本波多線 2006 12.7 2.4 03雲南 雲南市 無 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

戸根橋（歩道） （主）川本波多線 2006 10 2.8 03雲南 雲南市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

こぶし眺望橋 （主）安来木次線 2003 19.4 11 03雲南 雲南市 3次 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

諏訪橋 （主）安来木次線 2007 27.5 11 03雲南 雲南市 3次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

大東おおぎ橋 （主）松江木次線 2005 44 22.8 03雲南 雲南市 1次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

飯田橋 （主）松江木次線 2006 32.5 21.3 03雲南 雲南市 1次 H26 Ⅰ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

新椿田橋 （主）大東東出雲線 2003 11.1 9.7 03雲南 雲南市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

ほたる橋 （主）大東東出雲線 2010 21.8 8.2 03雲南 雲南市 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

三代高見橋 （一）木次直江停車場線 2009 7.2 11 03雲南 雲南市 無 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

加食田大橋 （一）三刀屋佐田線 2002 54.3 8.2 03雲南 雲南市 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

深谷大橋 （一）三刀屋佐田線 2008 52.2 8.2 03雲南 雲南市 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

上なめら橋 （一）三刀屋佐田線 2015 9.8 5 03雲南 雲南市 無 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

下なめら橋 （一）三刀屋佐田線 2014 13.6 5 03雲南 雲南市 無 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

八代跨線橋歩道橋 （主）玉湯吾妻山線 2019 24 3.3 04仁多 奥出雲町 1次 新設 － R5 Ⅰ － R10 －

大内原橋 （国）４３２号 2019 43.5 10.75 04仁多 奥出雲町 1次 新設 － R4 Ⅰ － R9 －

無名橋 （国）４３２号 1900 04仁多 奥出雲町 1次 = － －

高尾橋（旧橋） （主）玉湯吾妻山線 1959 04仁多 奥出雲町 無 その他 － R2 Ⅱ － R7 －

無名橋 （主）上阿井八川線 1983 04仁多 奥出雲町 無 その他 － R2 Ⅰ － R7 －

三井野原跨線橋 （国）３１４号 1994 155 10.75 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

三井野大橋 （国）３１４号 1991 392 10.25 04仁多 奥出雲町 1次 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ ひび割れ補修、橋梁耐震 R7 －

新平家橋 （国）３１４号 1990 188 11 04仁多 奥出雲町 1次 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

新三国橋 （国）３１４号 1989 144 11 04仁多 奥出雲町 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

雲上橋 （国）３１４号 1987 57 11 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

雲龍橋 （国）３１４号 1987 359 11 04仁多 奥出雲町 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

冷泉橋 （国）３１４号 1986 44 11 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

新紅葉橋 （国）３１４号 1985 35.5 11 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅱ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

砂鉄橋 （国）３１４号 1985 31.5 11.2 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －
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鈩橋 （国）３１４号 1985 77.26 8.6 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

坂根橋 （国）３１４号 1984 100.9 11.2 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

延命橋 （国）３１４号 1983 53 11.2 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

無名橋１ （国）３１４号 1980 2.7 11.1 04仁多 奥出雲町 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

三森原橋 （国）３１４号 1980 42.25 11 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

無名橋２ （国）３１４号 1977 4.15 10 04仁多 奥出雲町 1次 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

大八川橋 （国）３１４号 1977 49 10.3 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅲ ひび割れ補修 R1 R4 R1 Ⅲ ひび割れ補修 R1 R4 R6 Ⅱ － 52,536

山根橋 （国）３１４号 1976 25 10.3 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

無名橋３ （国）３１４号 1977 3 9.45 04仁多 奥出雲町 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

無名橋４ （国）３１４号 1976 7 11.75 04仁多 奥出雲町 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

金川橋 （国）３１４号 1976 13.5 10.3 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

新八川橋 （国）３１４号 1974 42.5 10.15 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅲ 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ内部圧入 R1 R5 R1 Ⅲ 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ内部圧入 R1 R5 R6 Ⅱ － 58,133

横田新大橋 （国）３１４号 1969 63.5 10.3 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅲ ひび割れ補修 H28 H28 R1 Ⅰ － R6 Ⅰ － 31,395

新加食橋 （国）３１４号 1982 19.99 11 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

加食橋 （国）３１４号 1982 15.75 11 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

湯ノ原橋 （国）３１４号 1971 60 9.1 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅲ 当て板補修、部分塗装塗り替え、伸縮装置 H30 R4 R3 Ⅰ － R8 － 68,431

湯ノ原跨線橋 （国）３１４号 1935 9.8 9.6 04仁多 奥出雲町 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅲ ひび割れ補修 R6 R10予定 R7 － 59,133

仁多大橋 （国）３１４号 1978 103 10.75 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅲ 当て板補修 H30 R4 R1 Ⅲ 当て板補修 R2 R4 R6 Ⅱ － 46,137

三沢橋 （国）３１４号 1984 24.6 10.8 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

為石橋 （国）３１４号 1988 67 10.2 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

松ヶ瀬橋 （国）３１４号 1992 5.41 9.8 04仁多 奥出雲町 1次 H27 Ⅲ 断面修復、床版補強 H28 H28 R1 Ⅰ － R6 Ⅰ － 3,000

雑賀大橋 （国）３１４号 1990 96 10.2 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ ひび割れ補修、橋梁耐震 R6 Ⅰ －

新王貫橋 （国）４３２号 1990 4.6 9.3 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

喜地谷上橋 （国）４３２号 1956 5 8.3 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

喜地谷橋 （国）４３２号 1956 2.5 8.3 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅲ 根固め、断面修復 H30 R1 R2 Ⅱ － R7 － 1,403

馬瀬橋 （国）４３２号 1956 4.8 9.5 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

鷹の谷橋 （国）４３２号 1980 5.3 8.5 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

下鷹の谷橋 （国）４３２号 1980 6.4 8.2 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

木地谷橋 （国）４３２号 1980 15 8.2 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

新呑谷橋 （国）４３２号 1979 10.4 8.7 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅲ 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ内部圧入 H28 H29 R2 Ⅱ － R7 － 62,465

呑谷尻橋 （国）４３２号 1948 12.6 10.25 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅲ 根固め、断面修復 R2 R2 R2 Ⅲ 根固め、断面修復 R2 R2 R7 － 10,686

上真地橋 （国）４３２号 1977 41.8 9.2 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

無名橋 （国）４３２号 1977 2.5 11.5 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

米原大橋 （国）４３２号 1983 39 8.2 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅲ 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ内部圧入 R3 R5 R2 Ⅲ 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ内部圧入 R3 R5 R7 － 50,250

石畑橋 （国）４３２号 1983 12 8.2 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

上阿井大橋 （国）４３２号 1982 47 8.2 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

平橋 （国）４３２号 1982 4.36 9.45 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

横見橋 （国）４３２号 1989 7.2 13 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

新大森橋 （国）４３２号 2001 50 12 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅲ 部分塗装 R3 R5 R2 Ⅲ 部分塗装 R3 R5 R7 － 46,046

新鋳物屋橋 （国）４３２号 1977 22.16 12 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7 －

竪田橋 （国）４３２号 1998 17.35 15.25 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

槇谷橋 （国）４３２号 1996 87 12 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

大内原橋 （国）４３２号 1962 20 6.4 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

反谷尻橋 （国）４３２号 1958 4.15 7.45 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅲ 根固め、断面修復 H30 R1 R2 Ⅰ － R7 － 3,442

向ヶ谷橋 （国）４３２号 1960 3.75 6.7 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

恵比須橋 （国）４３２号 1974 20.25 9.75 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅱ － R2 Ⅲ ひび割れ補修、支承修繕 R5 R8予定 R7 － 165,536

谷奥橋 （国）４３２号 1974 6.5 10.55 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

玉峰橋 （国）４３２号 1974 20 9.25 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

中湯野橋 （国）４３２号 1959 6.8 7.75 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅲ 床版防水、断面修復 R4 R5 R2 Ⅲ 床版防水、断面修復 R4 R5 R7 － 11,758

山以後谷橋 （国）４３２号 1959 5 11.25 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

橋本前橋 （国）４３２号 1992 10.49 8.2 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

稲荷橋(清水橋） （国）４３２号 1995 49.5 12 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7 －

上三成大橋 （国）４３２号 1990 36.5 22.3 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

駅前大橋 （国）４３２号 1991 55.5 23.8 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ ひび割れ補修、橋梁耐震 R7 －

和田橋 （主）横田多里線 1986 10.57 11.1 04仁多 奥出雲町 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

昆沙門橋 （主）横田多里線 1986 13.5 8.2 04仁多 奥出雲町 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

蔵屋橋 （主）横田多里線 1986 15.7 6.8 04仁多 奥出雲町 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

報恩寺橋 （主）横田多里線 1996 19 9.2 04仁多 奥出雲町 無 H29 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

中村橋 （主）横田多里線 1958 3 4 04仁多 奥出雲町 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

蔵屋谷橋 （主）横田多里線 1958 2.7 4 04仁多 奥出雲町 無 H29 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

龍ノ駒橋 （主）横田多里線 1965 6.4 4.5 04仁多 奥出雲町 無 H29 Ⅲ 根固め、再塗装 R2 R2 R3 Ⅰ － R8 － 2,908

八代橋 （主）玉湯吾妻山線 1977 16.6 8.6 04仁多 奥出雲町 1次 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

八代跨線橋 （主）玉湯吾妻山線 1979 18.2 8.25 04仁多 奥出雲町 1次 H27 Ⅲ 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ内部圧入 H29 H30 R2 Ⅰ － R7 － 37,675

馬場峠橋 （主）玉湯吾妻山線 1990 12.9 11.9 04仁多 奥出雲町 1次 H29 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

上三成橋 （主）玉湯吾妻山線 1983 4.2 11.3 04仁多 奥出雲町 2次 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

車橋 （主）玉湯吾妻山線 1961 40 7.95 04仁多 奥出雲町 無 H29 Ⅲ 再塗装 R4 R5 R3 Ⅲ 再塗装 R4 R5 R8 － 47,993

板敷橋 （主）玉湯吾妻山線 1991 18 8.2 04仁多 奥出雲町 無 H29 Ⅱ － R3 Ⅰ － R8 －

小森橋 （主）玉湯吾妻山線 1997 11.44 11 04仁多 奥出雲町 無 H29 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

川東橋 （主）玉湯吾妻山線 1999 47 12 04仁多 奥出雲町 無 H29 Ⅱ － R3 Ⅰ － R8 －

瑞穂橋 （主）玉湯吾妻山線 2000 16.7 15 04仁多 奥出雲町 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

竪田橋 （主）玉湯吾妻山線 1985 5.23 10.45 04仁多 奥出雲町 無 H30 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

湯舟橋 （主）玉湯吾妻山線 1992 5.79 9.13 04仁多 奥出雲町 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

一の渡橋 （主）玉湯吾妻山線 1975 12.8 5 04仁多 奥出雲町 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

第１号橋 （主）玉湯吾妻山線 1970 4 4.3 04仁多 奥出雲町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

第２号橋 （主）玉湯吾妻山線 1972 3.6 4.4 04仁多 奥出雲町 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

第３号橋 （主）玉湯吾妻山線 1972 3.5 4.4 04仁多 奥出雲町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

第４号橋 （主）玉湯吾妻山線 1973 4 3.4 04仁多 奥出雲町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

三成大橋 （主）玉湯吾妻山線 1985 52.92 11 04仁多 奥出雲町 2次 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

宇根大橋 （主）玉湯吾妻山線 2000 63 11 04仁多 奥出雲町 無 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

八代谷橋 （主）掛合上阿井線 1975 4.1 5.8 04仁多 奥出雲町 無 H30 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

水越上橋 （主）掛合上阿井線 1986 3.2 10 04仁多 奥出雲町 無 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

鯛の巣大橋 （主）掛合上阿井線 1998 73 13 04仁多 奥出雲町 無 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －
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飛岩大橋 （主）掛合上阿井線 2001 59 13 04仁多 奥出雲町 無 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

川東橋 （主）上阿井八川線 1992 33.49 10.25 04仁多 奥出雲町 無 H30 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

小谷橋 （主）上阿井八川線 1989 8.8 9.75 04仁多 奥出雲町 無 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

前中原橋 （主）上阿井八川線 1968 5.4 6.9 04仁多 奥出雲町 無 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

戸田屋橋 （主）上阿井八川線 1968 5 4.7 04仁多 奥出雲町 無 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

草巻前橋 （主）上阿井八川線 1969 6 4.5 04仁多 奥出雲町 無 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

奥湯谷橋 （主）上阿井八川線 1971 10 4.6 04仁多 奥出雲町 無 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

岡本橋 （主）上阿井八川線 1988 10.05 5.1 04仁多 奥出雲町 無 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

小阿井第２橋 （主）上阿井八川線 1989 12.05 5.1 04仁多 奥出雲町 無 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

石原上橋 （主）上阿井八川線 1967 7.2 4.8 04仁多 奥出雲町 無 H30 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

石原前橋 （主）上阿井八川線 1966 5 4.6 04仁多 奥出雲町 無 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

落合原橋 （主）上阿井八川線 1965 4.3 4 04仁多 奥出雲町 無 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

越峠橋 （主）上阿井八川線 1970 10.1 5.75 04仁多 奥出雲町 無 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

新市橋 （主）上阿井八川線 1986 54.7 11 04仁多 奥出雲町 無 H30 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

松本橋 （主）上阿井八川線 1995 11.3 9.1 04仁多 奥出雲町 無 H30 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

八川橋 （主）上阿井八川線 1999 31.9 15 04仁多 奥出雲町 無 H30 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

鴨倉大橋 （主）出雲奥出雲線 1986 41 9.2 04仁多 奥出雲町 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅰ － R10 －

横田大橋 （一）横田伯南線 1957 45 9.86 04仁多 奥出雲町 無 H29 Ⅲ 断面修復 R1 R1 R4 Ⅰ － R9 － 37,000

紺屋橋 （一）横田伯南線 1980 2.3 9.15 04仁多 奥出雲町 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

五反田橋 （一）横田伯南線 1928 7.1 9.05 04仁多 奥出雲町 無 H30 Ⅲ 断面修復 R3 R3 R4 Ⅰ － R9 － 647

代山橋 （一）横田伯南線 1937 3.4 5.3 04仁多 奥出雲町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

鳩岡橋 （一）横田伯南線 1991 9.19 7.34 04仁多 奥出雲町 無 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

谷鈩橋 （一）横田伯南線 1993 6 8.34 04仁多 奥出雲町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

剣ノ木橋 （一）横田伯南線 1960 3.2 3.6 04仁多 奥出雲町 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

無名橋 （一）横田伯南線 1961 3 7 04仁多 奥出雲町 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

山の奥橋 （一）印賀奥出雲線 1958 11.9 12 04仁多 奥出雲町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

木屋谷橋 （一）奥出雲高野線 1963 11.6 4.5 04仁多 奥出雲町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

石橋 （一）木次横田線 1956 2.8 4 04仁多 奥出雲町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

郡橋 （一）木次横田線 1964 7.3 6.3 04仁多 奥出雲町 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

⾧畑前橋 （一）木次横田線 1955 4.1 3.7 04仁多 奥出雲町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

鍛治屋橋 （一）木次横田線 1970 4.4 4.95 04仁多 奥出雲町 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

柿木橋 （一）木次横田線 1967 4.9 5.6 04仁多 奥出雲町 無 H30 Ⅲ 石積み補修 R2 R2 R5 Ⅱ － R10 － 1,565

加食橋 （一）木次横田線 1958 5 3.8 04仁多 奥出雲町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

下沢田橋 （一）吉田奥出雲線 1970 5.1 6.3 04仁多 奥出雲町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

鈩奥橋 （一）吉田奥出雲線 1962 9.6 4.5 04仁多 奥出雲町 無 H30 Ⅲ 断面修復、水切り R2 R2 R5 Ⅰ － R10 － 2,078

一の渡橋 （一）吉田奥出雲線 1983 7.1 8.7 04仁多 奥出雲町 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅰ － R10 －

奥田橋 （一）吉田奥出雲線 1982 5.3 9.2 04仁多 奥出雲町 無 H30 Ⅲ 断面修復 R4 R5 R5 Ⅱ － R10 － 1,455

河内橋 （一）吉田奥出雲線 1978 38.2 9.2 04仁多 奥出雲町 無 H28 Ⅲ 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ内部圧入 H28 R1 R1 Ⅰ － R6 Ⅱ － 72,913

穂多留橋 （一）下横田出雲三成停車場線 1990 47.4 11 04仁多 奥出雲町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

大谷下吉橋 （一）下横田出雲三成停車場線 1993 16.2 9.2 04仁多 奥出雲町 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

吉ヶ口下橋 （一）下横田出雲三成停車場線 1992 13 10.2 04仁多 奥出雲町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

小麦谷橋 （一）下横田出雲三成停車場線 1983 4.5 13.05 04仁多 奥出雲町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

宝祖谷橋 （一）下横田出雲三成停車場線 1987 12 8.2 04仁多 奥出雲町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

新田橋 （一）下横田出雲三成停車場線 1986 12.66 8.2 04仁多 奥出雲町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

飛岩橋 （一）下横田出雲三成停車場線 1995 17.4 9.2 04仁多 奥出雲町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

三成新大橋 （一）下横田出雲三成停車場線 1954 46 8.45 04仁多 奥出雲町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －

下美女原橋 （主）玉湯吾妻山線 2001 69 11 04仁多 奥出雲町 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

⾧者原橋 （主）玉湯吾妻山線 2001 62 11 04仁多 奥出雲町 無 H29 Ⅱ － R3 Ⅰ － R8 －

清水橋 （主）上阿井八川線 2001 9.1 8.2 04仁多 奥出雲町 無 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

上美女原橋 （主）玉湯吾妻山線 2003 56 10.8 04仁多 奥出雲町 無 H28 Ⅰ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

新市橋 （国）４３２号 2005 13.56 13 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

重国跨線橋 （国）３１４号 2002 19 20.8 04仁多 奥出雲町 1次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

清水橋歩道橋 （主）上阿井八川線 2008 9.1 3.3 04仁多 奥出雲町 無 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

松本橋歩道橋 （主）上阿井八川線 2008 13 3.1 04仁多 奥出雲町 無 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

福原橋 （主）掛合上阿井線 1992 11.201 12 04仁多 奥出雲町 無 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

八代歩道橋 （主）玉湯吾妻山線 2003 18.5 2.8 04仁多 奥出雲町 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

井谷橋 （国）３１４号 1991 4.4 17.3 04仁多 奥出雲町 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

滝谷橋 （主）横田多里線 1958 5.6 5.6 04仁多 奥出雲町 無 H29 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

宮谷橋 （主）横田多里線 1962 4 5 04仁多 奥出雲町 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

高尾橋 （主）玉湯吾妻山線 1999 17.8 8 04仁多 奥出雲町 無 H29 Ⅱ － R3 Ⅰ － R8 －

桐ノ木橋 （主）横田多里線 2010 17 16.8 04仁多 奥出雲町 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

梅木原大橋 （国）４３２号 2006 22.6 21.25 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

上阿井新大橋 （主）掛合上阿井線 2010 46.5 12 04仁多 奥出雲町 無 H30 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

瀧谷橋 （一）印賀奥出雲線 2011 22.7 8.2 04仁多 奥出雲町 無 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

番所橋 （一）印賀奥出雲線 2014 21.5 8.2 04仁多 奥出雲町 無 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

車橋歩道橋 （主）玉湯吾妻山線 2014 52.5 3.3 04仁多 奥出雲町 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

渡橋 （主）横田多里線 2014 13.8 8.2 04仁多 奥出雲町 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

亀嵩橋 （一）木次横田線 2014 21.6 8.2 04仁多 奥出雲町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

三沢橋（拡幅） （国）３１４号 2008 24.6 3.2 04仁多 奥出雲町 1次 その他 － その他 － その他 －

代山橋（拡幅） （一）横田伯南線 2010 4.1 6.3 04仁多 奥出雲町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

反谷尻橋（拡幅） （国）４３２号 2010 4.1 3.95 04仁多 奥出雲町 1次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

湯の原跨線橋側道橋 （国）３１４号 2016 30.1 3.3 04仁多 奥出雲町 1次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

高尾橋歩道橋 （主）玉湯吾妻山線 2016 17 3.3 04仁多 奥出雲町 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

１号橋梁 （一）斐川上島線 2020 75 8.2 05出雲 出雲市 無 新設 － R5 Ⅰ － R10 －

野尻角谷橋 （主）出雲奥出雲線 2019 38.7 10.25 05出雲 出雲市 新設 － 新設 － R6 Ⅰ －

里方跨線橋 （一）矢尾今市線 2019 264 10.65 05出雲 出雲市 1次 新設 － 新設 － R6 Ⅰ －

下横橋 （一）外園高松線 2021 17.4 11.3 05出雲 出雲市 無 = － －

中橋 （一）多伎江南出雲線 2020 13.74 8.2 05出雲 出雲市 = － －

新矢尾橋 （一）矢尾今市線 2016 16.6 15.5 05出雲 出雲市 1次 新設 － R5 Ⅱ － R10 －

新高浜橋 （一）矢尾今市線 2017 36.6 12.5 05出雲 出雲市 1次 新設 － R5 Ⅰ － R10 －

ありはらなかばし （国）１８４号 1979 4.9 28.1 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅲ 断面修復 H30 H30 R1 Ⅱ － R6 Ⅲ 未定 未定 R11予定

有原中橋 （国）１８４号 1979 12.5 16.1 05出雲 出雲市 2次 H26 Ⅲ ひび割れ補修 R5 R8予定 R1 Ⅲ ひび割れ補修 R5 R8予定 R10 － 18,272
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有原跨線橋 （国）１８４号 1975 130.9 13.1 05出雲 出雲市 2次 H27 Ⅱ － R2 Ⅲ ひび割れ補修 R3 R7予定 R7 － 227,660

赤川橋 （国）１８４号 1977 14.6 16.8 05出雲 出雲市 2次 H26 Ⅲ ひび割れ補修 R2 R3 R1 Ⅲ ひび割れ補修 R2 R3 R6 Ⅱ － 6,865

新朝山橋 （国）１８４号 1972 28 8 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

殿森橋 （国）１８４号 1976 35 9.3 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7 －

上乙立橋 （国）１８４号 1984 95.4 11 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

新向名橋 （国）１８４号 1976 64.5 8.8 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7 －

明谷橋 （国）１８４号 1980 97 11.24 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅲ ひび割れ補修、伸縮装置補修 R1 R2 R2 Ⅱ － R7 － 11,669

呑水橋 （国）１８４号 1980 97 11.26 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

高貝橋 （国）１８４号 1981 90 11 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅲ 補修 H27 R1 R2 Ⅱ － R7 －

佐田大橋 （国）１８４号 1993 67.1 15.8 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7 －

城川橋 （国）１８４号 1971 6.2 8.05 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

宮之前橋 （国）１８４号 1979 13.7 8.2 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

川奥橋 （国）１８４号 1980 23 8.2 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

川奥上橋 （国）１８４号 1985 8.44 10 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

日之出橋 （国）１８４号 1984 50.5 11 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7 －

野土橋 （国）１８４号 1984 51.13 11 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅲ ひび割れ補修、伸縮装置止補修、排水施設補修 R1 R4 R2 Ⅲ ひび割れ補修、伸縮装置止補修、排水施設補修 R2 R4 R7 － 50,390

宮の部橋 （国）１８４号 1988 54.9 11 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ ひび割れ補修、橋梁耐震 R7 －

横見橋 （国）１８４号 1988 53.09 11 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ ひび割れ補修、橋梁耐震 R7 －

新朝山橋側道橋 （国）１８４号 1988 27.8 2.4 05出雲 出雲市 無 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

大島橋 （国）４３１号 1978 10.4 12.8 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

五十石橋 （国）４３１号 1977 16.7 12.8 05出雲 出雲市 2次 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

吉野橋 （国）４３１号 1998 2.67 13.64 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

薬師谷橋 （国）４３１号 1965 6.9 7.1 05出雲 出雲市 2次 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

河原谷橋 （国）４３１号 1970 5.2 10.6 05出雲 出雲市 2次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

繁之谷橋 （国）４３１号 2000 2.36 10.45 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

阿式谷橋 （国）４３１号 2004 4.1 11.75 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

樽戸谷橋 （国）４３１号 1972 2.8 7.7 05出雲 出雲市 2次 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

亀谷橋 （国）４３１号 1963 3.5 7.1 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

湯屋谷橋 （国）４３１号 1979 6.7 10.1 05出雲 出雲市 2次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

無名橋3 （国）４３１号 1961 2.4 6.6 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅲ 断面修復 R1 R1 R2 Ⅱ － R7 －

矢尾橋 （国）４３１号 1961 5.5 7.1 05出雲 出雲市 2次 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅲ 未定 未定 R11予定

無名橋4 （国）４３１号 1966 3 6.9 05出雲 出雲市 1次 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

安田谷橋 （国）４３１号 1966 4.4 9.5 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

新川橋 （国）４３１号 1968 14.2 7.9 05出雲 出雲市 無 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅲ 未定 未定 R11予定

無名橋5 （国）４３１号 1962 6 7 05出雲 出雲市 1次 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

京塚橋 （国）４３１号 1991 10 16.8 05出雲 出雲市 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － その他 －

船橋 （国）４３１号 1982 100.4 12.8 05出雲 出雲市 1次 H26 Ⅲ ひび割れ補修、ASR対策 R2 R5 R1 Ⅲ ひび割れ補修、ASR対策 R2 R4 R6 Ⅱ － 49,575

苅藻橋 （国）４３１号 1964 12 9.98 05出雲 出雲市 1次 H27 Ⅲ 橋面防水、鋼部材補修、再塗装 R2 R5 R1 Ⅲ 橋面防水、鋼部材補修、再塗装 R2 R4 R6 Ⅱ － 13,909

境川橋 （国）４３１号 1971 15.5 10.8 05出雲 出雲市 1次 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

鹿園寺跨線橋 （国）４３１号 1971 20.95 9.4 05出雲 出雲市 1次 H29 Ⅲ ひび割れ補修 R1 R2 R4 Ⅰ － R9 － 17,710

小境橋 （国）４３１号 1973 5.3 9 05出雲 出雲市 1次 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

浜田橋 （国）４３１号 1972 9.7 11.5 05出雲 出雲市 1次 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

川端橋 （国）４３１号 1972 5.1 8.8 05出雲 出雲市 1次 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

伊野灘橋 （国）４３１号 1974 13.6 9.3 05出雲 出雲市 1次 H27 Ⅱ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

荒茅大橋 （国）４３１号 1991 55 14.8 05出雲 出雲市 2次 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ ひび割れ補修、橋梁耐震 R6 Ⅱ －

樽戸谷橋歩道橋 （国）４３１号 1979 3 2.2 05出雲 出雲市 無 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

亀谷橋歩道橋 （国）４３１号 1979 3.8 2.2 05出雲 出雲市 無 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

無名橋3歩道橋 （国）４３１号 1979 2.2 2.4 05出雲 出雲市 無 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

矢尾橋歩道橋 （国）４３１号 1981 5.4 2.4 05出雲 出雲市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

中の島大橋 （国）４３１号 1987 41.6 17.3 05出雲 出雲市 1次 H28 Ⅲ ひび割れ補修、伸縮装置 R2 R3 R2 Ⅲ ひび割れ補修、伸縮装置 R2 R3 R7 － 51,944

境川橋（歩道橋） （国）４３１号 1978 16 2.8 05出雲 出雲市 無 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

無名橋4歩道橋 （国）４３１号 1981 3.1 2.4 05出雲 出雲市 無 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

無名橋１ （主）斐川一畑大社線 1970 4.6 10.48 05出雲 出雲市 1次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

荘原大橋 （主）斐川一畑大社線 1970 61.4 8.8 05出雲 出雲市 無 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

新田南橋 （主）斐川一畑大社線 1970 11.6 8.8 05出雲 出雲市 無 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

高瀬川橋 （主）斐川一畑大社線 1977 10 8.7 05出雲 出雲市 1次 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

天神川下橋 （主）斐川一畑大社線 1974 8.8 9.3 05出雲 出雲市 1次 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

網場橋 （主）斐川一畑大社線 1976 8.1 12.8 05出雲 出雲市 1次 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

日の出橋 （主）斐川一畑大社線 1976 30.9 12.8 05出雲 出雲市 1次 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

新栄橋 （主）斐川一畑大社線 1976 18.1 12.8 05出雲 出雲市 1次 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

学頭屋橋 （主）斐川一畑大社線 1981 12 12.8 05出雲 出雲市 1次 H27 Ⅱ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

平川橋 （主）斐川一畑大社線 1975 10.5 12.8 05出雲 不明 1次 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

無名橋２ （主）斐川一畑大社線 1980 7.6 12.3 05出雲 出雲市 1次 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

灘橋 （主）斐川一畑大社線 1981 627.2 12.3 05出雲 出雲市 1次 H28 Ⅲ ひび割れ補修、橋面防水、再塗装 H28 R8予定 R3 Ⅲ ひび割れ補修、橋面防水、再塗装 R3 R8予定 R8 － 948,953

論田橋 （主）斐川一畑大社線 1992 13.06 12.2 05出雲 出雲市 1次 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

いろは橋 （主）斐川一畑大社線 1977 39.3 12.8 05出雲 出雲市 1次 H27 Ⅱ － R1 Ⅲ ひび割れ補修 R5 R8予定 R6 Ⅲ 未定 未定 R11予定 36,046

一畑口橋 （主）斐川一畑大社線 1977 12.1 9 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

開眼橋 （主）斐川一畑大社線 1977 10.5 9 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

医王橋 （主）斐川一畑大社線 1978 10.5 9 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

殿宮橋 （主）斐川一畑大社線 1979 10.2 8.2 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

水上橋 （主）斐川一畑大社線 1954 7.5 5 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

上堂田橋 （主）斐川一畑大社線 1958 7.6 5.75 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

堂田橋 （主）斐川一畑大社線 1958 9.2 5.8 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

無名橋３ （主）斐川一畑大社線 1984 8.3 11.84 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

菅沢橋 （主）斐川一畑大社線 1979 6.2 8 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

三津橋 （主）斐川一畑大社線 1987 9.6 11 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

学校下橋 （主）斐川一畑大社線 1970 11.4 5.28 05出雲 出雲市 無 H28 Ⅲ 護岸 R2 R3 R3 Ⅱ － R8 － 1,298

出合橋 （主）斐川一畑大社線 1969 9.6 6.2 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅱ － R3 Ⅰ － R8 －

前橋 （主）斐川一畑大社線 1962 3.5 5.4 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

北川橋 （主）斐川一畑大社線 1962 3.1 5.8 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

前川橋 （主）斐川一畑大社線 1965 10.4 7.5 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

和田橋 （主）斐川一畑大社線 1973 10.65 9 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －
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港橋 （主）斐川一畑大社線 1970 13.2 9.65 05出雲 出雲市 1次 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

河下新橋 （主）斐川一畑大社線 1980 25.1 10.3 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅱ － R3 Ⅲ ひび割れ補修、伸縮装置補修 R5 R8予定 R8 － 5,431

無名橋４ （主）斐川一畑大社線 1967 6.05 6.55 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

平島橋 （主）斐川一畑大社線 1968 3.3 5.5 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

恵美須橋 （主）斐川一畑大社線 1959 24 5.75 05出雲 出雲市 無 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

荘原大橋側道橋 （主）斐川一畑大社線 1987 61.4 2.15 05出雲 出雲市 無 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

新田南橋側道橋 （主）斐川一畑大社線 1988 11.6 2.9 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

高瀬川橋(歩道橋) （主）斐川一畑大社線 1977 9.95 3.3 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

天神川下橋（歩道橋） （主）斐川一畑大社線 1986 9 3.3 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

穴地蔵橋 （主）斐川一畑大社線 1999 16 5.2 05出雲 出雲市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

梅谷橋 （主）斐川一畑大社線 1975 14.6 9.1 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

相代橋 （主）斐川一畑大社線 1998 16.5 5.2 05出雲 出雲市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

第２梅谷橋 （主）斐川一畑大社線 1976 7.9 8.2 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

第３梅谷橋 （主）斐川一畑大社線 1981 9.6 8.6 05出雲 出雲市 無 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

森坂橋 （主）出雲三刀屋線 1986 21.66 11 05出雲 出雲市 1次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

無名橋１ （主）出雲大社線 1979 2.76 20 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

無名橋２ （主）出雲大社線 1979 4.45 20 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

井原橋 （主）出雲大社線 2003 42.4 18.8 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

若宮北橋 （主）出雲大社線 1982 5.26 20.8 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

砂子田橋 （主）出雲大社線 1980 12 20.8 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

無名橋３ （主）出雲大社線 1993 3.35 12.8 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

鑓ヶ崎大橋 （主）出雲大社線 1991 68 12.8 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ ひび割れ補修、橋梁耐震 R8 －

無名橋４ （主）出雲大社線 1992 3.1 13 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

上楯石橋 （主）出雲大社線 1992 19 12.8 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

いなさ橋 （主）大社日御碕線 1949 5.5 20.4 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅰ － R10 －

帆掛第１号橋 （主）大社日御碕線 1977 46.4 8 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅲ 断面修復 R7 R8予定 R9 － 31,750

帆掛第２号橋 （主）大社日御碕線 1977 43 7.7 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅲ ひび割れ補修 R1 R2 R4 Ⅲ ひび割れ補修 R3 R5 R9 － 164,024

のりたに橋 （主）大社日御碕線 1936 5.6 8.4 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅲ 根固め工 R7 R7予定 R10 － 12,650

山田跨線橋 （主）湖陵掛合線 1982 22.8 8.2 05出雲 出雲市 2次 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

落合橋 （主）湖陵掛合線 1995 10 11.5 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

八幡原橋 （主）湖陵掛合線 1986 57.5 11 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ ひび割れ補修、橋梁耐震 R8 －

新淀橋 （主）湖陵掛合線 1989 55 5.65 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

稲田橋 （主）湖陵掛合線 1984 21 8.2 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

尾崎橋 （主）湖陵掛合線 1988 36.1 8.2 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

萩尾橋 （主）湖陵掛合線 1994 98 9.2 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

森橋 （主）湖陵掛合線 1995 21.5 9.4 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

才ノ本橋 （主）湖陵掛合線 1996 32.5 11 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

中居前橋 （主）出雲奥出雲線 1969 25.6 6.6 05出雲 出雲市 3次 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

芋原橋 （主）出雲奥出雲線 1997 41 10.1 05出雲 出雲市 3次 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

清谷橋 （主）出雲奥出雲線 1982 8.8 9.45 05出雲 出雲市 3次 H28 Ⅱ － R2 Ⅰ － R7 －

石畑橋 （主）出雲奥出雲線 1982 23.7 9.45 05出雲 出雲市 3次 H28 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7 －

市森橋 （主）出雲奥出雲線 1982 20.5 9.45 05出雲 出雲市 3次 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

角谷橋 （主）出雲奥出雲線 1982 17.46 9.55 05出雲 出雲市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

一の谷橋 （主）大田佐田線 1960 4 3.05 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

無名橋 （主）大田佐田線 1959 2.5 5.6 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

以森谷橋 （主）大田佐田線 1959 5 4 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

森坂大橋 （一）出雲大東線 1965 256 6.66 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅲ 再塗装、当て板補修 R4 R7予定 R4 Ⅲ 再塗装、当て板補修 R4 R7予定 R9 － 113,477

武志下橋 （一）出雲平田線 1993 5.6 7.95 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

無名橋１ （一）斐川出雲大社線 1972 2 17.9 05出雲 出雲市 無 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

若宮橋 （一）斐川出雲大社線 1988 24.08 11.1 05出雲 出雲市 無 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

無名橋２ （一）斐川出雲大社線 1972 3.4 14.7 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

無名橋３ （一）斐川出雲大社線 1994 3.7 37.1 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

北神立橋 （一）斐川出雲大社線 1980 878.06 10.8 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅲ 鋼部材補修、舗装修繕 R2 R4 R2 Ⅲ 鋼部材補修、舗装修繕 R2 R4 R7 － 135,156

荒木川跡線1号橋 （一）斐川出雲大社線 1972 5.5 12 05出雲 出雲市 無 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

入南3号橋 （一）斐川出雲大社線 1972 5.3 10.5 05出雲 出雲市 無 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

入南2号橋 （一）斐川出雲大社線 1972 4.05 18.15 05出雲 出雲市 無 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

古内藤橋 （一）斐川出雲大社線 1972 24.8 8.4 05出雲 出雲市 無 H28 Ⅲ 支承取替、高欄取替 R3 R3 R2 Ⅱ － R7 －

鑓ヶ崎1号橋 （一）斐川出雲大社線 1972 2.8 41.3 05出雲 出雲市 無 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

宇迦橋 （一）斐川出雲大社線 1937 58 9.7 05出雲 出雲市 2次 その他 架替 その他 － －

明川橋 （一）大社立久恵線 1934 10 5 05出雲 出雲市 無 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

無名橋１ （一）大社立久恵線 1957 2.3 7.9 05出雲 出雲市 無 H28 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7 －

無名橋２ （一）大社立久恵線 1957 2.4 6.6 05出雲 出雲市 無 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

第2号橋 （一）大社立久恵線 1969 7.1 6.7 05出雲 出雲市 無 H28 Ⅲ 張りコンクリート R2 R2 R2 Ⅱ － R7 －

第1号橋 （一）大社立久恵線 1969 10.8 6.7 05出雲 出雲市 無 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

花月橋 （一）大社立久恵線 1986 14.3 8.2 05出雲 出雲市 無 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

保知石橋 （一）大社立久恵線 1967 6 4.1 05出雲 出雲市 無 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

芦谷橋 （一）大社立久恵線 1960 4.7 4.4 05出雲 出雲市 無 H26 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

無名橋３ （一）大社立久恵線 1960 2.4 3.5 05出雲 出雲市 無 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

無名橋４ （一）大社立久恵線 1960 4.1 4 05出雲 出雲市 無 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

無名橋５ （一）大社立久恵線 1960 2.2 3.7 05出雲 出雲市 無 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

乙立橋 （一）大社立久恵線 1955 85.56 6 05出雲 出雲市 無 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

第2号歩道橋 （一）大社立久恵線 1980 7.1 2.8 05出雲 出雲市 無 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

第1号歩道橋 （一）大社立久恵線 1980 10.7 2.8 05出雲 出雲市 無 H28 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

新石平橋 （一）斐川上島線 1989 24.84 12.88 05出雲 出雲市 1次 H28 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

無名橋１ （一）斐川上島線 1989 3.05 17.91 05出雲 出雲市 1次 H28 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

無名橋２ （一）斐川上島線 1988 2.8 22.98 05出雲 出雲市 無 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

武部橋 （一）斐川上島線 1988 12.43 8.5 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

無名橋３ （一）斐川上島線 1962 8.79 3.88 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －

無名橋４ （一）斐川上島線 1962 6.4 4.1 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅱ － 除却 － 除却 －

瑞穂大橋 （一）平田荘原線 1958 393.6 6.5 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅲ 再塗装 R3 R5 R5 Ⅱ － R10 － 81,439

報徳橋 （一）平田荘原線 1936 11 5.5 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

推壤橋 （一）平田荘原線 1968 25.1 7.1 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －
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フンド橋 （一）平田荘原線 1985 3.2 8.95 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

勤労橋 （一）平田荘原線 1988 30 10.25 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

シセイ橋 （一）平田荘原線 1987 8.6 8.9 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

尊徳橋 （一）平田荘原線 1988 7.21 13.75 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

二宮橋 （一）平田荘原線 1985 7.94 11.65 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

新橋 （一）平田荘原線 1984 37.6 7.2 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

瑞穂大橋歩道橋 （一）平田荘原線 1993 397.2 3.3 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

無名橋 （一）三刀屋佐田線 1965 5.35 3.4 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

名梅橋 （一）三刀屋佐田線 1965 4.5 4.95 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

江月橋 （一）三刀屋佐田線 1958 4.3 4.75 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －

花屋橋 （一）三刀屋佐田線 1966 3.8 5.55 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

佐田橋 （一）三刀屋佐田線 1962 30 7.55 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

五瀬橋 （一）三刀屋佐田線 1982 9.5 10.2 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －

藤谷橋 （一）三刀屋佐田線 1957 4 4.95 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

上菅沢橋 （一）三刀屋佐田線 1960 4.2 3 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

伊保橋 （一）木次直江停車場線 1966 24.1 6.8 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅲ 未定 R7 R8予定 R9 － 31,750

上之谷橋 （一）木次直江停車場線 1946 4 3.7 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

竹の内橋 （一）木次直江停車場線 1948 5 3.6 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

後谷橋 （一）木次直江停車場線 1994 6.43 9.95 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

持田橋 （一）多伎江南出雲線 1950 24.6 8.2 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅱ － 除却 － 除却 －

本地橋 （主）斐川一畑大社線 1985 7.6 11 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

川尻橋 （一）小伊津港線 1986 9 11 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

新浜橋 （一）小伊津港線 1994 24.4 10.4 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

天神橋 （一）小伊津港線 1985 17.76 11 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

無名橋 （一）出雲空港線 1965 3.6 10.94 05出雲 出雲市 1次 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

ショウロ谷橋 （一）鰐淵寺線 1957 2.7 4.6 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

般若橋 （一）鰐淵寺線 1971 9 4.7 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

地蔵橋 （一）鰐淵寺線 1933 7.6 4.2 05出雲 出雲市 無 H28 Ⅲ 再塗装 R4 R5 R3 Ⅲ 再塗装 R4 R5 R8 － 15,708

無名橋１ （一）鰐淵寺線 1969 6.8 4 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

飛岩橋 （一）鰐淵寺線 1972 10.06 10.4 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

サクラ谷橋 （一）鰐淵寺線 1956 3 11.5 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

和田橋 （一）鰐淵寺線 1956 3.5 8.6 05出雲 出雲市 2次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

宇賀橋 （一）鰐淵寺線 1964 5 47.6 05出雲 出雲市 2次 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅲ 未定 未定 R11予定

末広新橋 （一）鰐淵寺線 1990 19 16.8 05出雲 出雲市 無 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

新金山橋 （一）十六島直江停車場線 1972 14.4 8.3 05出雲 出雲市 1次 H27 Ⅱ － R5 Ⅲ ひび割れ補修、橋面防水 R7 R8予定 R10 － 18,750

無名橋１ （一）十六島直江停車場線 1972 3.2 9.7 05出雲 出雲市 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

無名橋２ （一）十六島直江停車場線 1972 2.8 8.3 05出雲 出雲市 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

無名橋３ （一）十六島直江停車場線 1972 8.5 8.6 05出雲 出雲市 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

大境橋 （一）十六島直江停車場線 1972 8.5 8.35 05出雲 出雲市 1次 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅲ 未定 未定 R11予定

本田橋 （一）十六島直江停車場線 1972 9 14.15 05出雲 出雲市 1次 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

西代跨線橋 （一）十六島直江停車場線 1974 10.3 8.5 05出雲 出雲市 1次 H29 Ⅲ ひび割れ補修 R1 R2 R4 Ⅰ － R9 － 18,117

西代橋 （一）十六島直江停車場線 1964 478.1 6.7 05出雲 出雲市 1次 H28 Ⅲ 鋼部材補修、断面修復、再塗装 R3 R8予定 R3 Ⅲ 鋼部材補修、断面修復、再塗装 R3 R8予定 R8 － 974,959

以古橋 （一）十六島直江停車場線 1922 19.5 9.7 05出雲 出雲市 1次 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

堂間橋 （一）遙堪今市線 1963 16 6.1 05出雲 出雲市 無 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

内藤橋 （一）遙堪今市線 1995 17.32 12.9 05出雲 出雲市 無 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

茶尾橋 （一）多伎江南出雲線 1956 6.9 6.9 05出雲 出雲市 2次 H26 Ⅰ － R1 Ⅱ － R6 Ⅲ 未定 未定 R11予定

五反田橋 （一）多伎江南出雲線 1956 6.9 6.9 05出雲 出雲市 無 H26 Ⅱ － R1 Ⅲ 断面修復 R6 R6 R6 Ⅰ － 9,469

西橋 （一）多伎江南出雲線 1966 9.4 6.8 05出雲 出雲市 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

山田橋 （一）多伎江南出雲線 1937 3.3 6.3 05出雲 出雲市 無 H26 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

東橋 （一）多伎江南出雲線 1968 14 6.8 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －

シンジ橋 （一）多伎江南出雲線 1937 3 6.5 05出雲 出雲市 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

赤川橋 （一）多伎江南出雲線 1978 5 20 05出雲 出雲市 1次 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

姫原矢尾線６号橋 （一）矢尾今市線 1966 6 7.2 05出雲 出雲市 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

高浜橋 （一）矢尾今市線 1966 12 7.2 05出雲 出雲市 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

エイキュウ橋 （一）外園高松線 1934 3.23 15.99 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

仁江橋 （一）佐田小田停車場線 1964 45.3 6.6 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅲ 断面修復、ひび割れ補修 R1 R1 R4 Ⅰ － R9 － 11,270

二つ堂橋 （一）佐田小田停車場線 1967 25.9 7.8 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

新屋前橋 （一）佐田小田停車場線 1959 3.6 4.5 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅲ 断面修復 R4 R8予定 R5 Ⅲ 断面修復 R5 R8予定 R10 － 4,600

後谷尻橋 （一）佐田小田停車場線 1956 5.1 3.6 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅲ 断面修復 R4 R8予定 R5 Ⅲ 断面修復 R5 R8予定 R10 － 5,900

六右衛門橋 （一）佐田小田停車場線 1956 7.1 4.76 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

宇杉橋 （一）佐田小田停車場線 1960 6.7 5.3 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

下宇杉橋 （一）佐田小田停車場線 1965 13.1 4.5 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

無名橋１ （一）佐田小田停車場線 1965 2.8 5.8 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

無名橋２ （一）佐田小田停車場線 1965 2.4 3.9 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

無名橋３ （一）佐田小田停車場線 1965 2.6 4.36 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

堂田橋 （一）佐田小田停車場線 1961 15.8 6.16 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅲ 断面修復 R4 R8予定 R5 Ⅲ 断面修復 R5 R8予定 R10 － 16,000

下田橋 （一）佐田小田停車場線 1966 31.4 6.12 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

城山橋 （一）佐田小田停車場線 1990 42.71 8.2 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

和歌山橋 （一）佐田小田停車場線 1993 21.8 8.2 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

伊佐川橋 （一）窪田山口線 1978 24.2 8.4 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

無名橋（旧一里松橋） （一）窪田山口線 1993 2.5 10.08 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

掛田橋 （一）窪田山口線 1956 3.9 5.4 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

新宅橋 （一）窪田山口線 1958 3.9 5.4 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

仲間橋 （一）宮内掛合線 1966 12.4 4.6 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

白滝橋 （一）宮内掛合線 1964 13.6 5.1 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

森脇橋 （一）宮内掛合線 1968 12.2 4.9 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

本谷橋 （一）宮内掛合線 1970 6.4 4.8 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

志田ヶ崎橋 （一）宮内掛合線 1959 5.7 3.6 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

塚之尾谷橋 （一）田儀山中大田線 1981 50.55 11 05出雲 出雲市 3次 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

中郷下橋 （一）田儀山中大田線 1986 5.16 15.1 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

十輪堂橋 （一）田儀山中大田線 1986 5.68 11.57 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

神原橋 （一）田儀山中大田線 1985 30.1 9.3 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －
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新知呑橋 （一）田儀山中大田線 1988 21.42 11.5 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

高西橋 （一）佐田八神線 1999 18.6 15 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

宅和橋 （一）佐田八神線 1980 4.6 8.2 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

須郷橋 （一）佐田八神線 1974 2.3 7.5 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

無名橋 （一）佐田八神線 1974 2.3 7.9 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

(自転車道) （一）出雲路自転車道線 1983 5.5 2.9 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －

灘橋 （国）４３１号 1987 42.66 12 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅲ 断面修復、ひび割れ補修 R7 R8予定 R9 － 31,750

十間橋 （一）出雲インター線 1979 27.3 10.5 05出雲 出雲市 1次 H28 Ⅰ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

⾧松橋 （一）荘原停車場線 1982 12.5 7.7 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

石川橋 （一）荘原停車場線 1978 13.8 6.5 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

坪貝橋 （一）三刀屋佐田線 1999 14 9.2 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

出雲空港大橋 （一）出雲空港宍道線 2002 78 15.8 05出雲 出雲市 1次 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

学園橋(歩道橋) （一）鰐淵寺線 1977 18.3 2.4 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅲ 当て板補強、再塗装 R4 移管予定 R5 Ⅲ 当て板補強、再塗装 R5 移管予定 R10 － 2,597

中山橋 （主）斐川一畑大社線 1977 20 9.75 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

半分大橋 （国）１８４号 1999 113.1 16.3 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

赤井手橋 （一）十六島直江停車場線 1986 10.17 9.75 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

万田大橋 （一）十六島直江停車場線 1991 12.4 9.75 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

苅山橋 （一）十六島直江停車場線 1989 10 9.75 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

本郷灘橋 （一）出雲路自転車道線 1991 25.3 3.8 05出雲 出雲市 無 H28 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7 －

北船川橋 （一）出雲路自転車道線 1991 20.4 3.8 05出雲 出雲市 無 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

船川歩道橋 （一）出雲路自転車道線 1981 118 3.8 05出雲 出雲市 無 H28 Ⅲ 鋼部材補修、伸縮装置 R3 R5 R2 Ⅲ 鋼部材補修、伸縮装置 R3 R5 R7 － 36,893

富村跨線橋 （一）木次直江停車場線 2006 210 12.5 05出雲 出雲市 1次 H26 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

無名橋６ （国）４３１号 1990 2.9 16.38 05出雲 出雲市 2次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

安田部橋 （国）４３１号 1989 15.4 14.8 05出雲 出雲市 2次 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

坂上橋 （主）斐川一畑大社線 1979 5.8 23.85 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

東郷橋 （一）小伊津港線 1987 19.99 11 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

落合橋 （一）鰐淵寺線 1989 20.714 6.85 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

新深山橋 （一）十六島直江停車場線 1988 8.52 8.2 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

古志大橋 （一）多伎江南出雲線 2003 298.5 18.5 05出雲 出雲市 1次 H28 Ⅲ 橋面防水、伸縮装置、再塗装 H28 R8予定 R3 Ⅲ 橋面防水、伸縮装置、再塗装 R3 R8予定 R8 － 604,314

八幡橋 （一）大社立久恵線 1998 43.5 9.25 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

上岡田陸橋 （主）斐川一畑大社線 1997 49.7 13.86 05出雲 出雲市 無 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

野石谷１号橋 （主）斐川一畑大社線 1999 50 11 05出雲 出雲市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

野石谷２号橋 （主）斐川一畑大社線 2001 62 11 05出雲 出雲市 無 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

ほたる橋 （一）木次直江停車場線 2002 36 11 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

八雲橋 （一）出雲空港線 1994 12.43 11.7 05出雲 出雲市 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

柳瀬橋 （国）１８４号 2004 84.5 13.5 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

松山橋 （国）１８４号 2004 23 13 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

境谷橋 （国）１８４号 2004 65 12.5 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

境橋 （国）１８４号 2004 320.5 12 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

才谷橋 （主）湖陵掛合線 1998 65.1 9.2 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

下ノ谷橋 （国）１８４号 2004 197 12 05出雲 出雲市 2次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

才谷２号橋 （主）湖陵掛合線 2000 31 9.2 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

門崎橋 （一）三刀屋佐田線 2002 37.4 15 05出雲 出雲市 無 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

後谷跨線橋 （一）出雲多伎インター線 1976 11.4 6 05出雲 出雲市 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

畑村橋 （主）湖陵掛合線 2000 15 9.2 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

高瀬川橋歩道橋 （主）斐川一畑大社線 1996 10.04 3.8 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

西代橋側道橋 （一）十六島直江停車場線 2001 480 3.8 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

無名橋３(歩道） （一）鰐淵寺線 1958 4.3 2.4 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅲ ひび割れ補修 R4 R5 R4 Ⅲ ひび割れ補修 R4 R5 R9 － 4,007

保知石川ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ （一）西出雲停車場線 1995 2.8 8 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

無名橋４ （一）斐川出雲大社線 1972 3.1 11.05 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

無名橋 （一）遙堪今市線 2003 4.4 34 05出雲 出雲市 無 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

無名橋４ （一）十六島直江停車場線 1958 6.5 9.2 05出雲 出雲市 無 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

ミヅユキバ橋 （一）荘原停車場線 1947 4.3 5.8 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

矢尾橋南歩道橋 （国）４３１号 2003 7.506 3 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

天神川歩道橋 （主）斐川一畑大社線 1996 8.912 3.8 05出雲 出雲市 無 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

高松駅前橋 （一）大社立久恵線 2006 35.9 15.8 05出雲 出雲市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

ほたる大橋 （一）多伎江南出雲線 2009 23 25.8 05出雲 出雲市 1次 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

神西かみあり橋 （一）出雲インター線 2009 304 11 05出雲 出雲市 1次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

ボックスカルバート （一）出雲インター線 2009 3 85 05出雲 出雲市 1次 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

間谷ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｱｰﾁｶﾙﾊﾞｰﾄ （一）出雲インター線 2008 15.1 12 05出雲 出雲市 1次 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － その他 －

無名橋１ （一）平田荘原線 2005 2.5 16 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

高松中央橋 （一）大社立久恵線 2009 4.1 38 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

新明川橋 （一）大社立久恵線 2008 11.8 16.5 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

２号BOXカルバート （一）出雲空港宍道線 2002 9.3 14 05出雲 出雲市 1次 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

３号BOXカルバート （一）出雲空港宍道線 2001 4 11 05出雲 出雲市 1次 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

５号BOXカルバート （一）出雲空港宍道線 2002 3.3 11 05出雲 出雲市 1次 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅰ －

上成橋 （一）多伎江南出雲線 2006 4.87 38.46 05出雲 出雲市 1次 H30 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

大塚新大橋 （一）矢尾今市線 2008 38.5 18.8 05出雲 出雲市 1次 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

古内藤川１号橋 （一）矢尾今市線 2008 11.8 18.8 05出雲 出雲市 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

無名橋５ （一）斐川出雲大社線 1972 2.6 11.65 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

古内藤橋歩道橋 （一）斐川出雲大社線 2008 25.4 3.8 05出雲 出雲市 無 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

無名橋６ （一）大社立久恵線 2008 2 12 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

無名橋２ （一）平田荘原線 1945 8.2 5.5 05出雲 出雲市 無 H28 Ⅱ － R3 Ⅲ 断面修復、ひび割れ補修 R5 R7予定 R8 － 2,586

無名橋５ （一）十六島直江停車場線 2001 5.4 10.51 05出雲 出雲市 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

無名橋５ （主）斐川一畑大社線 1982 2.8 17 05出雲 出雲市 1次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

無名橋２（歩道橋） （国）１８４号 2008 5.2 3.2 05出雲 出雲市 2次 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

伊野灘橋（歩道橋） （国）４３１号 2004 21.1 3.8 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

間府大橋 （主）出雲三刀屋線 2008 105 12.5 05出雲 出雲市 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

無名橋1(間府大橋起点側橋台) （主）出雲三刀屋線 2005 9.1 15.5 05出雲 出雲市 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

無名橋2(間府大橋終点側橋台) （主）出雲三刀屋線 2007 14.3 12.5 05出雲 出雲市 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

新宇賀橋 （一）鰐淵寺線 2004 35.86 10.3 05出雲 出雲市 無 H27 Ⅱ － R2 Ⅰ － R7 －

矢野橋 （一）遙堪今市線 2007 37.9 15.05 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －
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五右衛門橋 （一）十六島直江停車場線 1995 27.5 11.2 05出雲 出雲市 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7 －

無名橋２ （一）多伎江南出雲線 2008 2.76 25 05出雲 出雲市 1次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

姉谷川橋 （主）湖陵掛合線 2009 12.3 10.5 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

無名橋６ （主）斐川一畑大社線 2004 2.65 7.5 05出雲 出雲市 無 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

八幡橋 （一）出雲路自転車道線 1998 43.5 2.5 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

入南2号橋(歩道部) （一）斐川出雲大社線 2007 4.52 7.85 05出雲 出雲市 無 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

入南3号橋(歩道部) （一）斐川出雲大社線 2006 6.24 2.9 05出雲 出雲市 無 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

無名橋１ （一）木次直江停車場線 2006 5.1 15 05出雲 出雲市 1次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

無名橋２ （一）木次直江停車場線 2006 7.1 15 05出雲 出雲市 1次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

無名橋３ （一）木次直江停車場線 2006 5.4 11.5 05出雲 出雲市 1次 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

なめら橋 （一）鰐淵寺線 2007 38.1 10.05 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

三京橋 （主）出雲市停車場線 2007 5.2 36 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅱ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

麹屋谷橋 （国）４３１号 2005 4.2 14.5 05出雲 出雲市 2次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

落合橋 （一）佐田小田停車場線 1995 14.2 8.2 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

平田大橋 （一）小伊津港線 2000 20 16.82 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

新愛宕橋 （一）小伊津港線 2001 59 17.4 05出雲 出雲市 無 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

無名橋７ （主）斐川一畑大社線 1980 3.6 21 05出雲 出雲市 1次 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

姫原矢尾線１号橋 （一）矢尾今市線 2003 2 16.8 05出雲 出雲市 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

山王小橋 （一）平田荘原線 2009 2.1 16 05出雲 出雲市 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

上島橋 （主）出雲三刀屋線 2011 87 12 05出雲 出雲市 1次 H29 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

無名橋８ （主）斐川一畑大社線 2011 3.5 15.52 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

鵜峠橋 （主）斐川一畑大社線 2011 5.74 5.14 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

吉野大橋 （一）三刀屋佐田線 2012 15.24 6.2 05出雲 出雲市 無 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

矢源寺橋 （主）湖陵掛合線 2005 40.7 14 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

新後谷跨線橋 （一）出雲多伎インター線 2011 13 10.5 05出雲 出雲市 1次 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

栄橋 （一）平田停車場線 2012 32.7 12.8 05出雲 出雲市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

来原大橋 （主）出雲三刀屋線 2012 202.4 10.75 05出雲 出雲市 1次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

境橋 （国）４３１号 2005 342.7 13.3 05出雲 出雲市 2次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

妙見橋 （一）外園高松線 2003 381 11.75 05出雲 出雲市 無 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

山王橋 （主）斐川一畑大社線 2014 14.04 13.5 05出雲 出雲市 1次 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

テラノマエ橋 （一）外園高松線 2014 2.32 32 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

浅柄大橋 （一）出雲インター線 2011 21.5 16.6 05出雲 出雲市 1次 H29 Ⅱ － R3 Ⅰ － R8 －

大島橋（拡幅） （国）４３１号 2011 13.3 11.64 05出雲 出雲市 2次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

神立橋 （国）１８４号 1938 417.17 8.1 05出雲 出雲市 1次 H30 Ⅲ ひび割れ補修 R2 R3 R5 Ⅱ － R10 － 39,367

神立橋側道橋 （国）１８４号 1970 417.17 2.4 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅲ 当て板補強、再塗装 R4 R8予定 R5 Ⅲ 当て板補強、再塗装 R5 R8予定 R10 － 190,346

無名橋３ （国）１８４号 1964 3.75 11.13 05出雲 出雲市 1次 H29 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

大津跨線橋 （国）１８４号 1960 14.7 12.8 05出雲 出雲市 1次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

無名橋４ （国）１８４号 1960 3.1 17.6 05出雲 出雲市 1次 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

無名橋５ （国）１８４号 1960 3.1 16.35 05出雲 出雲市 1次 H29 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

無名橋６ （国）１８４号 1963 3.14 16.93 05出雲 出雲市 1次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

無名橋７ （国）１８４号 1963 2 16.3 05出雲 出雲市 1次 H29 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

天神赤川橋 （主）出雲大社線 1963 15.04 8.5 05出雲 出雲市 1次 H30 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

天神赤川橋側道橋１ （主）出雲大社線 1976 15.04 2.5 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

天神赤川橋側道橋２ （主）出雲大社線 1988 9.6 2 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

白枝新大橋 （主）出雲大社線 2016 46.51 18.8 05出雲 出雲市 1次 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

白枝橋 （主）出雲大社線 1964 12.7 12.7 05出雲 出雲市 1次 H30 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

白枝橋側道橋１ （主）出雲大社線 1964 12.7 2.5 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

白枝橋側道橋２ （主）出雲大社線 1963 12.9 2.5 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

無名橋５ （主）出雲大社線 1963 5.95 36.35 05出雲 出雲市 1次 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

無名橋６ （主）出雲大社線 1991 3.1 12.8 05出雲 出雲市 2次 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

無名橋７ （主）出雲大社線 1991 3.8 15.8 05出雲 出雲市 2次 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

東橋 （主）斐川一畑大社線 2010 22 6.2 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

畑谷橋 （一）佐田八神線 1960 2.6 4.5 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

無名橋２ （一）佐田八神線 1960 2.4 9.3 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

無名橋２ （一）鰐淵寺線 2017 2.41 5.3 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

霊水トンネル橋 （一）鰐淵寺線 1968 4.56 6 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

畑谷橋 （一）斐川上島線 2015 9.1 11 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

無名橋５ （一）斐川上島線 2012 4.2 11.1 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

京塚ボックスカルバート （国）４３１号 2013 2.86 26.3 05出雲 出雲市 1次 H30 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

伊野灘ボックスカルバート （国）４３１号 2012 3.6 16 05出雲 出雲市 1次 H30 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

無名橋７ （一）大社立久恵線 2012 2.5 13 05出雲 出雲市 2次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

神門谷川１号橋 （国）４３１号 2013 9.24 4.3 05出雲 出雲市 1次 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

神門谷川２号橋 （国）４３１号 2013 9.24 5.95 05出雲 出雲市 1次 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

神門谷川３号橋 （国）４３１号 2013 9.24 5.95 05出雲 出雲市 1次 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

神門谷川４号橋 （国）４３１号 2013 9.24 4.3 05出雲 出雲市 1次 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

谷田谷川上橋 （国）４３１号 2013 4.45 4.3 05出雲 出雲市 1次 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

谷田谷川下橋 （国）４３１号 2013 4.44 5.8 05出雲 出雲市 1次 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

日下矢尾幹川橋 （国）４３１号 2013 8.7 41.2 05出雲 出雲市 1次 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

無名橋７ （国）４３１号 2013 6.5 21.7 05出雲 出雲市 1次 H30 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

新川高架橋 （国）４３１号 2013 97 8.89 05出雲 出雲市 1次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

鍛冶屋谷川橋 （国）４３１号 2010 2.9 82.5 05出雲 出雲市 1次 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

新川上橋 （国）４３１号 2010 13.64 14.25 05出雲 出雲市 1次 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

新川下橋 （国）４３１号 2011 13.64 14.25 05出雲 出雲市 1次 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

山持上橋 （国）４３１号 2006 26 9.5 05出雲 出雲市 1次 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

山持下橋 （国）４３１号 2006 26 9.5 05出雲 出雲市 1次 H30 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

無名橋８ （国）４３１号 2003 3.9 9.85 05出雲 出雲市 1次 H30 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

無名橋９ （国）４３１号 2003 3.9 9.85 05出雲 出雲市 1次 H30 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

無名橋２ （国）１８４号 2008 3.8 11.2 05出雲 出雲市 2次 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

無名橋８ （国）１８４号 2008 2.9 9 05出雲 出雲市 2次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

無名橋９ （国）１８４号 1980 2.6 6.5 05出雲 出雲市 2次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

無名橋１０ （国）１８４号 1985 3.6 7 05出雲 出雲市 2次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

新川歩道橋 （国）４３１号 2018 11.4 2 05出雲 不明 無 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －
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後谷川下橋 （主）湖陵掛合線 2003 3.5 10.57 05出雲 出雲市 2次 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

無名橋６ （一）斐川出雲大社線 1987 2.4 11.1 05出雲 出雲市 2次 H30 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

無名橋７ （一）斐川出雲大社線 1987 2.4 11.2 05出雲 出雲市 2次 H30 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

無名橋６ （一）斐川上島線 1990 3.1 15 05出雲 出雲市 1次 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

無名橋７ （一）斐川上島線 2006 3.6 10.4 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

無名橋３ （一）多伎江南出雲線 2006 5 24.25 05出雲 不明 1次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

無名橋４ （一）多伎江南出雲線 1999 2.8 35.92 05出雲 不明 1次 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

無名橋５ （一）多伎江南出雲線 1999 2.3 27.6 05出雲 不明 1次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

無名橋６ （一）十六島直江停車場線 1994 2.9 8.4 05出雲 出雲市 1次 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

直江跨道橋 （一）木次直江停車場線 1993 21.2 7.4 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

無名橋１ （一）田儀山中大田線 1987 3.1 10 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

無名橋３ （一）佐田八神線 1987 3.4 8 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

無名橋１ （一）出雲路自転車道線 2007 5.3 8.6 05出雲 不明 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

無名橋２ （一）出雲路自転車道線 2007 5.3 8 05出雲 不明 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

無名橋１ （一）出雲インター線 2010 2.36 17.25 05出雲 不明 1次 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

無名橋２ （一）出雲インター線 1982 4.8 12 05出雲 不明 1次 H30 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

無名橋１ （一）出雲平田線 2004 3.6 25.69 05出雲 不明 1次 H30 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

糸川屋橋 （一）出雲平田線 2018 39.5 15.5 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

大丸橋 （一）三刀屋佐田線 2001 16.4 7 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

大寺谷下橋 （国）４３１号 2003 4.18 3 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

無名橋２ （一）遙堪今市線 2016 2.3 27 05出雲 出雲市 1次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

無名橋９ （主）斐川一畑大社線 1977 3.3 11.15 05出雲 出雲市 無 H30 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

堀割橋 （一）川本大家線 2017 50 8.2 06県央 川本町 無 新設 － R2 Ⅰ － R7 －

新竹谷橋 （主）川本波多線 1905 28.6 9.7 06県央 美郷町 2次 その他 － R3 Ⅰ － R8 －

上谷戸橋 （一）川本大家線 1905 34.6 8.2 06県央 川本町 無 その他 － R3 Ⅰ － R8 －

無名橋下田所２ （国）２６１号 1900 13 06県央 邑南町 1次 その他 － R3 Ⅰ － R8 －

明神橋 （主）甲田作木線 2021 22.3 8.2 06県央 邑南町 2次 新設 － R5 Ⅰ － R10 －

新宅橋 （主）田所国府線 2015 20 8.3 06県央 邑南町 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅰ － R9 －

出合橋 （主）浜田作木線 2021 5.4 8 06県央 邑南町 無 新設 － R5 Ⅰ － R10 －

無名橋細平１ （主）仁摩邑南線 2017 2.3 6.8 06県央 川本町 無 = － －

中野原橋 （国）２６１号 1967 10.4 8.3 06県央 邑南町 1次 H27 Ⅱ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

上田所橋 （国）２６１号 1966 27.55 7.7 06県央 邑南町 1次 H28 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

大原橋 （国）２６１号 1966 22.1 7.75 06県央 邑南町 1次 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

松原橋 （国）２６１号 1966 27.2 8.15 06県央 邑南町 1次 H28 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

小河内橋 （国）２６１号 1968 24.6 11 06県央 邑南町 1次 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

田所大橋 （国）２６１号 1969 39 12.2 06県央 邑南町 1次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

無名橋下田所 （国）２６１号 1980 3.7 11.2 06県央 邑南町 1次 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

臼谷上橋 （国）２６１号 1962 15.1 7.6 06県央 邑南町 1次 H26 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅲ 未定 未定 R11予定

臼谷中橋 （国）２６１号 1959 7.6 8.5 06県央 邑南町 1次 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

臼谷橋 （国）２６１号 1963 17 7.45 06県央 邑南町 1次 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅲ 未定 未定 R11予定

日向橋 （国）２６１号 1986 18.5 7.7 06県央 邑南町 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

第２日向橋 （国）２６１号 1956 2 10.95 06県央 邑南町 1次 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

天蔵寺橋 （国）２６１号 1979 36.4 14.5 06県央 邑南町 1次 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅲ 未定 未定 R11予定

宮野原橋 （国）２６１号 1978 31.8 10.55 06県央 邑南町 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

イノヤマ橋 （国）２６１号 1983 3.1 10 06県央 邑南町 1次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

賀安橋 （国）２６１号 1984 6 8.8 06県央 邑南町 1次 H28 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

渡橋 （国）２６１号 1974 40 10.74 06県央 川本町 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

新挽谷橋 （国）２６１号 1977 90 9.3 06県央 川本町 1次 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅲ 未定 未定 R11予定

第二松瀬橋 （国）２６１号 1980 62.3 10.5 06県央 川本町 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7 －

第一松瀬橋 （国）２６１号 1980 110.23 10.5 06県央 川本町 1次 H28 Ⅱ － R3 Ⅰ － R8 －

無名橋因原１ （国）２６１号 1982 6.4 11.6 06県央 川本町 1次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

無名橋因原2 （国）２６１号 1982 6.4 11.6 06県央 川本町 1次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

川下橋 （国）２６１号 1989 213 10.75 06県央 川本町 1次 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

木谷橋 （国）２６１号 1990 40.5 11 06県央 川本町 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

無名橋川下1 （国）２６１号 1982 3.1 9.4 06県央 川本町 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

無名橋川下2 （国）２６１号 1982 3 9.85 06県央 川本町 1次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

無名橋川下3 （国）２６１号 1982 5.4 12.55 06県央 川本町 1次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

無名橋川下4 （国）２６１号 1982 3.6 9.8 06県央 川本町 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

無名橋川下5 （国）２６１号 1982 3.8 11 06県央 川本町 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

松屋橋 （国）２６１号 1982 5.9 10 06県央 川本町 1次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

無名橋川下6 （国）２６１号 1982 2.6 9.75 06県央 川本町 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

飯谷橋 （国）３７５号 1995 16.1 12 06県央 美郷町 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

新都橋 （国）３７５号 1980 47.2 12.75 06県央 美郷町 1次 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

小響谷橋 （国）３７５号 1961 8.45 11.8 06県央 美郷町 1次 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

ニ多合谷橋 （国）３７５号 1980 9.6 11.5 06県央 美郷町 1次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

新潮橋 （国）３７５号 1975 14.85 7.5 06県央 美郷町 1次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

今山橋 （国）３７５号 1973 13.5 8.05 06県央 美郷町 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

潮橋 （国）３７５号 1959 4.7 8.3 06県央 美郷町 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

三日谷橋 （国）３７５号 1988 39.804 10.2 06県央 美郷町 1次 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

丸郡橋 （国）３７５号 1983 38.5 12.99 06県央 美郷町 1次 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

果瀬橋 （国）３７５号 1927 9 6.9 06県央 美郷町 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

土居橋 （国）３７５号 1999 43 12 06県央 美郷町 1次 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

南谷橋 （国）３７５号 1998 33 12 06県央 美郷町 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

釜谷橋 （主）甲田作木線 1994 13.5 8 06県央 邑南町 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

琵琶甲橋 （主）甲田作木線 1987 56.5 6.25 06県央 邑南町 2次 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －

口羽跨線橋 （主）甲田作木線 1963 9.05 8.8 06県央 邑南町 2次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

口羽大橋 （主）甲田作木線 1987 48.42 11 06県央 邑南町 2次 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

両国橋 （主）甲田作木線 1974 150 8.9 06県央 邑南町 2次 H26 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

口羽歩道橋 （主）甲田作木線 1988 19.9 2.6 06県央 邑南町 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

大前新橋 （主）浜田八重可部線 1989 30.9 9.2 06県央 邑南町 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

明神橋 （主）浜田八重可部線 1991 31 11 06県央 邑南町 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

三坂橋 （主）浜田八重可部線 1934 3.1 6.5 06県央 邑南町 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －
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丸瀬橋（歩道橋） （主）浜田八重可部線 1993 18.5 2.9 06県央 邑南町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

永久橋 （主）吉田邑南線 1991 20.3 6.85 06県央 邑南町 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

三ッ橋 （主）吉田邑南線 1985 5.351 9.7 06県央 邑南町 無 H27 Ⅱ － R2 Ⅲ 防錆処理、断面修復 R3 R6 R7 －

黒坊橋 （主）吉田邑南線 1974 8.4 7.5 06県央 邑南町 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

新出羽橋 （主）吉田邑南線 1982 4.745 6.85 06県央 邑南町 2次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

高善寺橋 （主）吉田邑南線 1982 30.88 6.85 06県央 邑南町 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

新出羽橋歩道橋 （主）吉田邑南線 2000 5.4 2.25 06県央 邑南町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

横田橋 （主）浜田作木線 1956 5.5 7.8 06県央 邑南町 無 H26 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

潜岩橋 （主）浜田作木線 1958 2.7 5.7 06県央 邑南町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

岩木屋橋 （主）浜田作木線 1935 5.7 7.4 06県央 邑南町 無 H26 Ⅰ － R2 Ⅰ － その他 －

鳴滝橋 （主）浜田作木線 1984 37.636 9.2 06県央 邑南町 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7 －

出合上橋 （主）浜田作木線 1986 17.64 9.2 06県央 邑南町 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

荻原橋１ （主）浜田作木線 1958 6 6 06県央 邑南町 無 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

森脇谷橋 （主）浜田作木線 1987 18.861 11 06県央 邑南町 2次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

柚ノ木谷橋 （主）浜田作木線 1987 19.7 10.8 06県央 邑南町 2次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

森実橋 （主）浜田作木線 1982 32.9 11 06県央 邑南町 2次 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

新余勢城橋 （主）浜田作木線 1982 38.23 11 06県央 邑南町 2次 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

代古屋橋 （主）浜田作木線 2001 18.4 12.8 06県央 邑南町 2次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

中野大橋 （主）浜田作木線 1982 30.9 11 06県央 邑南町 無 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

竹野本橋 （主）浜田作木線 1976 16.47 8.2 06県央 邑南町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

中野屋橋 （主）浜田作木線 1968 18.8 7.8 06県央 邑南町 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅱ 再塗装 R7 －

無名橋鱒渕 （主）浜田作木線 1983 2.6 12.18 06県央 邑南町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

新政橋 （主）浜田作木線 1983 4.2 7.3 06県央 邑南町 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

新田屋橋 （主）浜田作木線 1984 19 9.2 06県央 邑南町 無 H27 Ⅱ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

栃増屋橋 （主）浜田作木線 1985 8.446 8.2 06県央 邑南町 無 H26 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

荷〆橋 （主）浜田作木線 1976 6 8.7 06県央 邑南町 無 H26 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

柿木橋 （主）浜田作木線 1975 4.5 8.2 06県央 邑南町 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

越畑橋 （主）浜田作木線 1959 3.15 8.45 06県央 邑南町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

中越畑橋 （主）浜田作木線 1973 3.4 8.2 06県央 邑南町 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

水本屋橋 （主）浜田作木線 1974 5.1 8.9 06県央 邑南町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

牛ヶ谷橋 （主）浜田作木線 1974 2.9 8.5 06県央 邑南町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

渡利屋橋 （主）浜田作木線 1974 9.7 9.74 06県央 邑南町 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

田村屋橋 （主）浜田作木線 1974 6.2 8.2 06県央 邑南町 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

馬場橋 （主）浜田作木線 1985 6.6 17.4 06県央 邑南町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

阿須那橋 （主）浜田作木線 1977 48 9.25 06県央 邑南町 2次 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

新旅迫橋 （主）浜田作木線 1998 12.8 9.25 06県央 邑南町 2次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

大庭橋 （主）浜田作木線 1978 3.95 26.4 06県央 邑南町 2次 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

無名橋阿須那 （主）浜田作木線 1980 2.5 7.8 06県央 邑南町 2次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

原田橋 （主）浜田作木線 1974 7.6 8.2 06県央 邑南町 2次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

火之元橋 （主）浜田作木線 1992 13.2 8.6 06県央 邑南町 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

第２猪の目橋 （主）仁摩邑南線 1972 31 8 06県央 川本町 1次 H28 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

第１猪の目橋 （主）仁摩邑南線 1973 28 7.8 06県央 川本町 1次 H28 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

熊本谷橋 （主）仁摩邑南線 1976 5 9.73 06県央 邑南町 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

半部第１橋 （主）仁摩邑南線 1989 40.325 9.2 06県央 川本町 1次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

半部第２橋 （主）仁摩邑南線 1990 33.2 9.2 06県央 川本町 1次 H28 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

川本東大橋 （主）仁摩邑南線 1967 160.35 6.6 06県央 川本町 1次 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

城山橋 （主）仁摩邑南線 1925 10.54 5.05 06県央 川本町 無 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

野間津橋 （主）仁摩邑南線 1957 4.2 7.4 06県央 川本町 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

矢谷橋 （主）仁摩邑南線 1968 16 6.3 06県央 川本町 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

下り谷橋 （主）仁摩邑南線 1929 12.45 5.02 06県央 川本町 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

芋畑橋 （主）仁摩邑南線 1959 6.05 6.5 06県央 川本町 無 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

竜岩橋 （主）仁摩邑南線 1932 12.9 6 06県央 邑南町 無 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

高海橋 （主）仁摩邑南線 1987 33 9.4 06県央 邑南町 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

三原滝橋 （主）温泉津川本線 2001 99 11.5 06県央 川本町 2次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

大門橋 （主）温泉津川本線 2000 44 12 06県央 川本町 2次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

浄福寺橋 （主）温泉津川本線 1975 6.7 9.95 06県央 川本町 2次 H27 Ⅱ － R2 Ⅰ － R7 －

床版橋 （主）温泉津川本線 1975 4.68 8.7 06県央 川本町 2次 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

笹原橋 （主）温泉津川本線 1988 27 8.2 06県央 川本町 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

新大河原橋 （主）温泉津川本線 1989 35.9 8.2 06県央 川本町 2次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

因原跨道橋 （一）日貫川本線 1979 17.8 7.7 06県央 川本町 無 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

第２因原橋 （一）日貫川本線 1982 7.65 7.5 06県央 川本町 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

市口橋 （主）温泉津川本線 1996 13.3 12 06県央 川本町 2次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

築紫原橋 （主）温泉津川本線 2000 86 11.5 06県央 川本町 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

津梅地橋 （主）川本波多線 1999 52 12 06県央 川本町 1次 H28 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

玉繰橋 （主）川本波多線 1988 39 11.25 06県央 川本町 1次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

川本大橋 （主）川本波多線 1961 218 6.7 06県央 川本町 1次 H30 Ⅲ 当て板補強、再塗装、断面修復、高欄取替 R2 R8予定 R5 Ⅲ 当て板補強、再塗装、断面修復、高欄取替 R5 R8予定 R10 － 468,414

竜安寺橋 （主）川本波多線 1990 13.56 11 06県央 川本町 2次 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

堀川橋 （主）川本波多線 1937 25.18 5 06県央 川本町 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

角桶橋 （主）川本波多線 1996 38.5 11.6 06県央 美郷町 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

吾郷大橋 （主）川本波多線 1954 120 6.1 06県央 美郷町 2次 H30 Ⅲ 当て板補強、再塗装 R2 R4 R5 Ⅱ － R10 － 61,425

高畑橋 （主）川本波多線 1959 3.65 27.1 06県央 美郷町 2次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

新宝来橋 （主）川本波多線 1979 30 10.3 06県央 美郷町 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

無名橋川本 （主）川本波多線 1983 3.35 12.8 06県央 川本町 1次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

大渡橋 （主）大田桜江線 1960 5.7 6.95 06県央 川本町 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

サナグチ橋 （主）大田桜江線 1956 4.4 4.35 06県央 川本町 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

鈴川橋 （主）大田桜江線 1958 3.7 4.5 06県央 川本町 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

三角橋 （主）田所国府線 1969 14.05 7.4 06県央 邑南町 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

河角橋 （主）田所国府線 1981 19.6 8.2 06県央 邑南町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

新野々谷橋 （主）田所国府線 1998 30.8 11 06県央 邑南町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

無名橋上田所 （主）田所国府線 1982 2 6.9 06県央 邑南町 無 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

無名橋市木1 （主）田所国府線 1982 3.05 6.65 06県央 邑南町 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

峠橋 （主）田所国府線 1956 2.5 8.25 06県央 邑南町 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －
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市木橋 （主）田所国府線 1959 2.7 6.4 06県央 邑南町 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

桜屋橋 （主）田所国府線 1970 8 5.7 06県央 邑南町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

無名橋市木2 （主）田所国府線 1982 2.3 5.2 06県央 邑南町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

十八原橋 （主）田所国府線 1999 17.2 11 06県央 邑南町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

西谷橋 （主）邑南飯南線 1983 3.1 7.6 06県央 邑南町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

⾧源寺橋 （主）邑南飯南線 1980 12.3 9.2 06県央 邑南町 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

宮内橋 （主）邑南飯南線 1987 13.33 10.6 06県央 美郷町 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

都賀大橋 （一）邑南美郷線 1978 175 12 06県央 美郷町 無 H27 Ⅱ － R3 Ⅲ 脱落ボルト補修 R4 R4 R6 Ⅰ －

魚切谷橋 （主）邑南飯南線 1981 28.5 10.35 06県央 邑南町 2次 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －

橋の原橋 （主）邑南飯南線 1982 35 10.75 06県央 邑南町 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

一本木橋 （一）三次江津線 1958 5 5.2 06県央 邑南町 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

みのくち橋 （一）三次江津線 1958 3.7 6.9 06県央 邑南町 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

いくい橋 （一）三次江津線 1958 5.8 5 06県央 邑南町 無 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

千原橋 （一）美郷飯南線 1981 18 9.25 06県央 美郷町 2次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

大平橋 （一）美郷飯南線 1985 42 9.45 06県央 美郷町 2次 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

酒谷語源橋 （一）美郷飯南線 1996 11.2 11 06県央 美郷町 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

箱蔵橋 （一）美郷大森線 1936 2.9 4.5 06県央 美郷町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

谷戸橋 （一）川本大家線 1979 26.2 9.2 06県央 川本町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

中谷戸橋 （一）川本大家線 1991 50 8.2 06県央 川本町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

三谷合橋 （一）川本大家線 1973 23.6 8.06 06県央 川本町 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

迫谷橋 （一）川本大家線 1932 3.75 4.2 06県央 川本町 無 H30 Ⅲ 断面修復、ひび割れ補修 R1 R1 R5 Ⅰ － R10 －

鶯橋 （一）川本大家線 1936 12 5.05 06県央 川本町 無 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

別府小橋 （一）別府川本線 1961 4.7 6.15 06県央 美郷町 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

仁井屋橋 （一）別府川本線 1969 6 4.8 06県央 美郷町 無 H30 Ⅲ 根固め、充填 R1 R1 R5 Ⅰ － R10 －

観音橋 （一）別府川本線 1959 2.3 4.5 06県央 美郷町 無 H30 Ⅲ 根固め、充填、断面修復 R1 R1 R5 Ⅱ － R10 －

牧坂橋 （一）別府川本線 1957 2 3.65 06県央 美郷町 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

中村橋 （一）別府川本線 1958 2.65 3.8 06県央 美郷町 無 H30 Ⅲ 根固め、充填、断面修復 R1 R1 R5 Ⅱ － R10 －

川替橋 （一）別府川本線 1957 3.5 6.05 06県央 美郷町 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

浸谷橋 （一）別府川本線 1957 2.5 3.6 06県央 美郷町 無 H26 Ⅱ － R1 Ⅲ 根固め、充填 R2 R6 R6 Ⅲ 未定 未定 R11予定

無名橋地頭所 （一）別府川本線 1982 2.5 4 06県央 美郷町 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

湊橋 （一）別府川本線 1971 27 7.8 06県央 美郷町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

無名橋谷戸 （一）別府川本線 1982 6.2 4.4 06県央 川本町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

谷川橋 （一）別府川本線 1937 31 5 06県央 川本町 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

今木屋橋 （一）宇都井阿須那線 1959 4.7 5.2 06県央 邑南町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

瑞雲寺橋 （一）宇都井阿須那線 1960 4.2 4 06県央 邑南町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

安田橋 （一）高見出羽線 1979 10.6 7.2 06県央 邑南町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

瑞穂大橋 （一）高見出羽線 1987 65.4 8.2 06県央 邑南町 2次 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

新なめら橋 （一）高見出羽線 1986 13.3 9.75 06県央 邑南町 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

坂井屋橋 （一）高見出羽線 1986 9.25 8.2 06県央 邑南町 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

湊橋 （一）邑南美郷線 1970 24 7.8 06県央 邑南町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ 再塗装 R10 －

後谷橋 （一）邑南美郷線 1942 9 5 06県央 邑南町 無 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

角谷橋 （一）邑南美郷線 1936 45.04 4.5 06県央 美郷町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

無名橋都賀西 （一）邑南美郷線 1981 2.85 6.3 06県央 美郷町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

乙谷橋 （一）邑南美郷線 1965 7.1 8.1 06県央 美郷町 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

日貫大橋 （一）日貫川本線 1987 20.07 11 06県央 邑南町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

元屋橋 （一）日貫川本線 1959 3.6 4.8 06県央 邑南町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

新宅２号橋 （一）日貫川本線 1957 5.3 5.7 06県央 邑南町 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

堂の前橋 （一）日貫川本線 1974 4 8 06県央 邑南町 無 H26 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅲ 未定 未定 R11予定

日南屋橋 （一）日貫川本線 1959 5.1 6.2 06県央 邑南町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

荒田橋 （一）日貫川本線 1957 3.4 6.1 06県央 邑南町 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

小薮橋 （一）日貫川本線 1959 5.15 5 06県央 邑南町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

志谷橋 （一）日貫川本線 1965 8.1 5.36 06県央 川本町 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

桧谷橋 （一）日貫川本線 1955 28 4.1 06県央 川本町 無 H26 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

八面橋 （一）日貫川本線 1970 91.3 5 06県央 川本町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ 再塗装 R9 －

芋畑坂橋 （一）川本美郷線 1995 3.1 5.4 06県央 川本町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －

芋畑峠橋 （一）川本美郷線 1983 3.6 4.2 06県央 川本町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

芋畑橋 （一）川本美郷線 1957 14.5 4 06県央 川本町 無 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

立掛３号橋 （一）川本美郷線 1995 2.45 5.9 06県央 美郷町 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

立掛１号橋 （一）川本美郷線 1995 2.6 4.2 06県央 美郷町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

坂根橋 （一）川本美郷線 1958 5 4.4 06県央 美郷町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

金屋子橋 （一）川本美郷線 1973 9.5 4.7 06県央 美郷町 無 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

日平橋 （一）川本美郷線 1972 8.5 4.6 06県央 美郷町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －

渡津屋橋 （一）川本美郷線 1973 2.9 5.6 06県央 美郷町 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

都賀行大橋 （一）川本美郷線 1973 125 4.6 06県央 美郷町 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

皆井田大橋 （一）皆井田江津線 1996 32 13 06県央 邑南町 2次 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

大竹橋 （一）皆井田江津線 1977 30 9.96 06県央 邑南町 2次 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －

中松屋橋 （一）皆井田江津線 2000 13 13 06県央 邑南町 2次 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

聖滝橋 （一）皆井田江津線 1975 53.09 8.2 06県央 邑南町 無 H27 Ⅱ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

紺屋橋 （一）皆井田江津線 1975 6.45 8.1 06県央 邑南町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

大竹橋(歩道橋) （一）皆井田江津線 1999 30 3.9 06県央 邑南町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

新大野橋 （一）市木井原線 1992 27.184 11.5 06県央 邑南町 2次 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

⾧曽根橋 （一）市木井原線 1990 43 9.2 06県央 邑南町 2次 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ 伸縮装置補修、橋梁耐震 R9 －

休み橋 （一）市木井原線 1991 80 9.2 06県央 邑南町 2次 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ 伸縮装置補修、橋梁耐震 R9 －

鈩山橋 （一）市木井原線 1992 92 9.2 06県央 邑南町 2次 H27 Ⅱ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

葛ヶ谷橋 （一）市木井原線 1991 82 9.2 06県央 邑南町 2次 H29 Ⅲ PC定着部修繕 H30 R2 R4 Ⅱ － R9 －

渡瀬橋 （一）市木井原線 1990 21 9.2 06県央 邑南町 2次 H27 Ⅱ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

於保知大橋 （一）市木井原線 1992 132 9.2 06県央 邑南町 2次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

新鹿子原橋 （一）市木井原線 1992 8.5 11 06県央 邑南町 2次 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

久保橋 （国）３７５号 2000 145.8 12 06県央 美郷町 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

火打谷橋 （主）川本波多線 2000 91 12 06県央 美郷町 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

四日市橋 （国）３７５号 2002 96 15 06県央 美郷町 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

才の原橋 （国）３７５号 2003 86 12 06県央 美郷町 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －
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乙原橋 （主）川本波多線 2003 50 11.75 06県央 美郷町 2次 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

簗瀬橋 （主）川本波多線 2003 45.2 11.9 06県央 美郷町 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

市木大橋 （主）田所国府線 2003 20.4 11 06県央 邑南町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

樋の詰橋 （国）３７５号 2000 14.1 12 06県央 美郷町 1次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

杉ヶ市橋 （国）３７５号 2004 14 12 06県央 美郷町 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

堂所橋 （国）３７５号 2000 20.7 12 06県央 美郷町 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

丸瀬橋 （主）浜田八重可部線 1966 15.5 8.7 06県央 邑南町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

縺橋 （主）川本波多線 2004 44 12 06県央 美郷町 2次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

水ヶ谷橋 （主）川本波多線 2004 45.4 12 06県央 美郷町 2次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

出美橋 （一）邑南高宮線 1967 11.8 4.2 06県央 邑南町 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

大所下橋 （一）邑南高宮線 1965 2 4.2 06県央 不明 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

大所橋 （一）邑南高宮線 1963 24 4 06県央 邑南町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

大所第１橋 （一）邑南高宮線 1965 5.5 4.1 06県央 邑南町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

大所第２橋 （一）邑南高宮線 1965 5.5 4.15 06県央 邑南町 無 H30 Ⅲ 根固め、充填 R2 R2 R5 Ⅱ － R10 －

大所第３橋 （一）邑南高宮線 1965 3.5 4.1 06県央 邑南町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

大所第４橋 （一）邑南高宮線 1965 6 4 06県央 邑南町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －

大林下橋 （一）邑南高宮線 1965 2.3 4 06県央 邑南町 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

大林橋 （一）邑南高宮線 1957 18 4 06県央 邑南町 無 H30 Ⅲ 根固め、充填 R2 R2 R5 Ⅱ － R10 － 7,075

両国橋 （一）邑南高宮線 1967 17.4 4.2 06県央 邑南町 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

花の谷橋 （一）美郷飯南線 2005 35 11 06県央 美郷町 2次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

古市橋 （主）大田桜江線 2007 4.847 4.8 06県央 川本町 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

平田屋橋 （主）浜田作木線 2008 5.6 7.7 06県央 邑南町 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

谷尻橋 （主）川本波多線 2005 39 10.2 06県央 美郷町 2次 H30 Ⅲ 再塗装 R2 R4 R5 Ⅰ － R10 － 33,724

邑智大橋 （主）川本波多線 2007 270 9.7 06県央 美郷町 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

九日市橋 （一）美郷飯南線 2004 29 11 06県央 美郷町 2次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

松原橋歩道橋 （国）２６１号 2006 26.731 2.1 06県央 邑南町 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

大原橋歩道橋 （国）２６１号 2006 22.3 2.1 06県央 邑南町 無 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

上田所橋歩道橋 （国）２６１号 2007 39.4 2 06県央 邑南町 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

坂井屋橋歩道橋 （一）高見出羽線 2006 9.5 3.3 06県央 邑南町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

新なめら橋歩道橋 （一）高見出羽線 2008 14 2.9 06県央 邑南町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

瑞穂大橋歩道橋 （一）高見出羽線 2009 52 2.8 06県央 邑南町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

村之郷１号橋 （主）邑南飯南線 2008 12.6 8.07 06県央 美郷町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

村之郷２号橋 （主）邑南飯南線 2008 12.6 8.07 06県央 美郷町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

根布大橋 （主）浜田作木線 2005 57 11 06県央 邑南町 2次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

口羽陸橋 （主）浜田作木線 2008 99.5 11 06県央 邑南町 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

大谷橋 （一）美郷飯南線 2005 9.8 7.7 06県央 美郷町 2次 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

松原橋 （主）仁摩邑南線 2008 74 13 06県央 川本町 1次 H30 Ⅲ 再塗装、当て板補強 R2 R4 R5 Ⅱ － R10 － 40,501

⾧田橋 （主）甲田作木線 2005 32.5 12 06県央 邑南町 2次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

温津谷橋 （国）３７５号 2003 2.9 13.08 06県央 美郷町 1次 H28 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

畑田橋 （国）３７５号 2003 12.9 12 06県央 美郷町 1次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

日和橋 （一）日貫川本線 2004 24.5 8.2 06県央 邑南町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

福原橋 （一）宇都井阿須那線 1986 18.017 5.7 06県央 邑南町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

石谷橋 （国）２６１号 1956 2.1 9.8 06県央 邑南町 1次 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

無名橋川下7 （国）２６１号 1982 2.4 15 06県央 川本町 1次 H27 Ⅱ － R2 Ⅰ － R7 －

無名橋川下8 （国）２６１号 1982 2.5 10.8 06県央 川本町 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

無名橋上川戸 （国）３７５号 1994 2.6 16.3 06県央 美郷町 1次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

迫田橋 （主）田所国府線 2010 11.94 8.2 06県央 邑南町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

殿畑西大橋 （国）３７５号 2010 175 8.7 06県央 美郷町 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

上城橋 （国）３７５号 1983 7.7 15.8 06県央 美郷町 1次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

下城橋 （国）３７５号 1983 10.05 10.7 06県央 美郷町 1次 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

無名橋乙原1 （主）川本波多線 1997 5 15.6 06県央 美郷町 2次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

無名橋乙原2 （主）川本波多線 1995 5 15.7 06県央 美郷町 2次 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

牛ヶ峠橋 （一）川本美郷線 1967 5 3.6 06県央 美郷町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

大原向橋 （一）川本美郷線 1967 5.42 4.4 06県央 美郷町 無 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

行谷橋 （主）川本波多線 2003 82 12.15 06県央 美郷町 2次 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

木口谷橋 （主）大田桜江線 2006 6.3 6.85 06県央 川本町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

荻原橋２ （主）浜田作木線 1986 14.6 7.7 06県央 邑南町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

無名橋因原3 （国）２６１号 1989 5 13.95 06県央 川本町 1次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

無名橋川下9 （国）２６１号 1982 2.5 9.75 06県央 川本町 1次 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

無名橋上川戸1 （国）３７５号 1989 2.6 11.1 06県央 美郷町 1次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

無名橋上川戸2 （国）３７５号 1983 3.6 10.6 06県央 美郷町 1次 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

無名橋川内 （主）仁摩邑南線 1980 2.5 8.75 06県央 川本町 1次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

無名橋岩屋 （主）吉田邑南線 1987 2.5 9 06県央 邑南町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

下伏谷橋 （主）浜田作木線 1984 9.74 7.2 06県央 邑南町 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

湯抱橋 （国）３７５号 2010 92 9.2 06県央 美郷町 1次 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

木屋橋 （主）浜田作木線 2011 2.9 13.5 06県央 邑南町 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

二反田橋 （主）邑南飯南線 1996 16.1 8.99 06県央 邑南町 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

殿畑東大橋 （国）３７５号 2011 136.2 8.7 06県央 美郷町 1次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

川本大橋側道橋 （主）川本波多線 2015 218 06県央 川本町 1次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

松浦橋 （主）浜田作木線 2012 27 8.2 06県央 邑南町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

新岩木屋橋 （主）浜田作木線 1900 7.2 13.18 06県央 邑南町 無 H29 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

谷尻橋 （主）邑南飯南線 1998 26.1 8.2 06県央 美郷町 無 その他 － R5 Ⅰ － R10 －

川奥大橋 （一）窪田山口線 2017 19.6 9.2 07大田 大田市 無 H30 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

あさひ橋 （一）静間久手停車場線 2018 07大田 大田市 無 新設 － R2 Ⅰ － R7 －

ハザマ橋 （一）久利静間線 2021 3.9 10.5 07大田 大田市 無 新設 － 新設 － R6 Ⅰ －

忍原大橋 （国）３７５号 1994 68 12.5 07大田 大田市 1次 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

川合橋 （国）３７５号 1976 27.1 6.7 07大田 大田市 1次 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

深谷橋 （国）３７５号 1937 3.3 6.5 07大田 大田市 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

深谷橋歩道橋 （国）３７５号 2001 6.54 3 07大田 大田市 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

大沢陸橋 （主）三瓶山公園線 1980 15.9 21.3 07大田 大田市 3次 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

槙原橋 （主）三瓶山公園線 1994 46.7 11 07大田 大田市 3次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

妙見橋 （主）三瓶山公園線 1994 46.4 11 07大田 大田市 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －
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原田橋 （主）三瓶山公園線 1994 43 11 07大田 大田市 3次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

三瓶橋 （主）三瓶山公園線 1962 14.5 7.2 07大田 大田市 3次 H27 Ⅱ － R2 Ⅲ 支承取替 R3 R6 R7 － 8,000

湯の谷橋 （主）三瓶山公園線 1976 80 8.6 07大田 大田市 3次 H27 Ⅱ － R2 Ⅲ 当て板補強、取替、再塗装 R3 R8予定 R7 － 60,000

桜橋 （主）仁摩邑南線 1995 14.8 12 07大田 大田市 2次 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

みなかみ橋 （主）仁摩邑南線 1992 21.3 12 07大田 大田市 1次 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

白坏橋 （主）仁摩邑南線 1995 9.2 12 07大田 大田市 1次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

前角橋 （主）仁摩邑南線 1974 13.7 8 07大田 大田市 1次 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

殿井手橋 （主）仁摩邑南線 1974 15.1 10.2 07大田 大田市 1次 H29 Ⅲ ひび割れ補修 R1 R2 R5 Ⅱ － R10 － 15,000

清石橋 （主）仁摩邑南線 1999 40.5 12 07大田 大田市 2次 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

大森橋 （主）仁摩邑南線 1994 12.6 12 07大田 大田市 2次 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

宮前橋 （主）仁摩邑南線 1996 28.1 12 07大田 大田市 2次 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

不言城橋 （主）温泉津川本線 1975 25.3 9.2 07大田 大田市 2次 H30 Ⅲ 脱落ボルト補修、再塗装 R3 R3 R5 Ⅱ － R10 － 41

新箱坂橋 （主）温泉津川本線 1975 19.7 8.2 07大田 大田市 2次 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

箱坂橋 （主）温泉津川本線 1956 11.05 7.65 07大田 大田市 2次 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

隅田橋 （主）温泉津川本線 1985 18.65 11 07大田 大田市 2次 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

殿村橋 （主）温泉津川本線 1960 7.5 8.6 07大田 大田市 2次 H28 Ⅲ 断面修復、表面被覆 H30 H30 R2 Ⅰ － R7 －

福田橋 （主）温泉津川本線 1973 4.2 7.3 07大田 大田市 2次 H28 Ⅰ － R2 Ⅲ 断面修復 R6 R6 R7 － 2,000

行恒橋 （主）大田桜江線 1974 74.47 10.8 07大田 大田市 1次 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

安谷橋 （主）大田桜江線 1974 13.1 7.2 07大田 大田市 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

銀水橋 （一）久利五十猛停車場線 1974 23 9.75 07大田 大田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

市原橋 （主）大田桜江線 1989 15.46 11 07大田 大田市 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

上市原橋 （主）大田桜江線 1990 21.8 11 07大田 大田市 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

下佐摩橋 （主）大田桜江線 1994 13.8 12 07大田 大田市 1次 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

祖式橋 （主）大田桜江線 1959 10.9 6.4 07大田 大田市 無 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

中橋 （主）大田桜江線 1956 7.95 6.15 07大田 大田市 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

大下橋 （主）大田佐田線 1987 13.24 7.6 07大田 大田市 無 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

諸木橋 （主）大田佐田線 1989 39 8.2 07大田 大田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

大前橋 （主）大田佐田線 1989 19.5 8.7 07大田 大田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

三瓶大橋 （主）大田佐田線 1992 52 8.2 07大田 大田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

岩田橋 （主）大田佐田線 1990 39.8 8.2 07大田 大田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

椿橋 （主）大田佐田線 1990 60 8.2 07大田 大田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

矢谷橋 （主）大田佐田線 1993 21 8.2 07大田 大田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

御山橋 （主）大田佐田線 1994 30 9.47 07大田 大田市 無 H28 Ⅲ 再塗装 H30 R6 R3 Ⅲ 再塗装 R3 R6 R8 － 55,514

洗心橋 （主）大田佐田線 1993 87 8.2 07大田 大田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

野城大橋 （主）大田佐田線 1992 91 11.45 07大田 大田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

現代橋 （主）大田佐田線 1995 11.62 8.58 07大田 大田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

杉ノ谷橋 （主）大田佐田線 1988 37 9.2 07大田 大田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

橋ヶ原橋 （主）大田佐田線 1963 13.6 3.9 07大田 不明 無 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

小橋ヶ谷橋 （主）大田佐田線 1963 5.35 4.3 07大田 大田市 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

⾧久橋 （一）和江港大田市停車場線 1976 48.52 10.3 07大田 大田市 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

太田橋 （一）大田井田江津線 1964 9.5 7.3 07大田 大田市 無 H29 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

境橋 （一）大田井田江津線 1953 8.4 5.9 07大田 大田市 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

上井田橋 （一）大田井田江津線 1959 4.7 6 07大田 大田市 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

仁万大橋 （一）仁万停車場線 1997 37.11 11 07大田 大田市 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅰ － R10 －

善興寺橋 （一）仁万停車場線 2004 35.8 11 07大田 大田市 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

川市橋 （一）湯里停車場祖式線 1972 15.5 5.3 07大田 大田市 無 H30 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

中央橋 （一）湯里停車場祖式線 1972 20.3 7.8 07大田 大田市 無 H29 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

中山橋 （一）湯里停車場祖式線 1996 2.6 6.2 07大田 大田市 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

坂根橋 （一）湯里停車場祖式線 1971 5 4.8 07大田 大田市 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

一里塚橋 （一）湯里停車場祖式線 1962 4.9 4.5 07大田 大田市 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

西奥谷橋 （一）湯里停車場祖式線 1968 10.5 4.2 07大田 大田市 無 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

落合橋 （一）湯里停車場祖式線 1971 10.15 4.8 07大田 大田市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

上市橋 （一）湯里停車場祖式線 1974 19.5 6 07大田 大田市 無 H30 Ⅲ ひび割れ補修 R3 R3 R2 Ⅲ ひび割れ補修 R3 R3 R7 － 3,625

五老橋 （一）湯里停車場祖式線 1968 7 4.6 07大田 大田市 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

先見谷橋 （一）湯里停車場祖式線 1971 6 4.8 07大田 大田市 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

内田橋 （一）湯里停車場祖式線 1975 6.5 6 07大田 大田市 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

ナガタ橋 （一）湯里停車場祖式線 1971 5 4.8 07大田 大田市 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

桐山橋 （一）湯里停車場祖式線 1970 6.7 4.8 07大田 大田市 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅲ 未定 未定 R11予定

浪田野橋 （一）湯里停車場祖式線 1974 7.4 6.3 07大田 大田市 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

温泉津跨線橋 （一）温泉津停車場線 1972 13.55 9.2 07大田 大田市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

浜田橋 （一）温泉津停車場線 1968 10.45 4.7 07大田 大田市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －

跨線橋 （一）仁万港線 1965 10.4 12.8 07大田 大田市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －

港橋 （一）温泉津港線 1967 8.3 6.15 07大田 大田市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

鉱山橋 （一）窪田山口線 1962 3.5 5.5 07大田 大田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

渡瀬橋 （一）窪田山口線 1962 5.4 4.84 07大田 大田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

川奥橋 （一）窪田山口線 2019 21.5 8.2 07大田 大田市 無 H30 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

⾧谷橋 （一）田儀山中大田線 1959 4.6 7.6 07大田 大田市 無 H29 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

井出口橋 （一）田儀山中大田線 1978 38.1 9.2 07大田 大田市 無 H28 Ⅱ － R3 Ⅲ ひび割れ注入工、表面含浸工 R4 R6 R8 － 10,000

叶松橋 （一）波根久手線 1976 22.9 9.7 07大田 大田市 無 H30 Ⅲ 当て板補強、脱落ボルト補修、再塗装 R2 R2 R5 Ⅱ － R10 － 19,928

無名橋１ （一）波根久手線 1968 5.4 9.1 07大田 大田市 無 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

掛戸橋 （一）波根久手線 1968 25 6.7 07大田 大田市 無 H28 Ⅲ 電気防食、表面被覆 R2 R3 R2 Ⅲ 電気防食、表面被覆 R2 R3 R7 － 12,955

シオブチ橋 （一）波根久手線 1968 5.8 13.5 07大田 大田市 3次 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

無名橋２ （一）波根久手線 1968 2.4 8.3 07大田 大田市 3次 H28 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7 －

モロトモ橋 （一）波根久手線 1968 6 7 07大田 大田市 無 H30 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

迫橋 （一）池田久手停車場線 1968 5.6 4.6 07大田 大田市 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

熊谷橋 （一）池田久手停車場線 1957 10.7 5.1 07大田 大田市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

前谷橋 （一）池田久手停車場線 1970 14.5 4.8 07大田 大田市 無 H30 Ⅲ 根固め、断面修復 R3 R3 R5 Ⅱ － R10 － 882

大谷橋 （一）池田久手停車場線 1959 4.7 5 07大田 大田市 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

水別橋 （一）池田久手停車場線 1954 4.4 4.4 07大田 大田市 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

鼻突橋 （一）池田久手停車場線 1936 2.5 4.5 07大田 大田市 無 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

大樫橋 （一）池田久手停車場線 1957 3.6 3.8 07大田 大田市 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

雷橋 （一）池田久手停車場線 1957 3.6 3.8 07大田 大田市 無 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －
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梅ノ木橋 （一）池田久手停車場線 1936 5 4.5 07大田 大田市 無 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

大城橋 （一）池田久手停車場線 1954 4 4.4 07大田 大田市 無 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

麦原橋 （一）池田久手停車場線 1935 4.2 3.8 07大田 大田市 無 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

西ノ俗橋 （一）池田久手停車場線 1936 6 4.9 07大田 大田市 無 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

研砥橋 （一）池田久手停車場線 1936 13 4.5 07大田 大田市 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅲ 断面修復工 R7 R7予定 R10 － 2,000

才坂橋 （一）池田久手停車場線 1980 9.5 6.2 07大田 大田市 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

三ツ石橋 （一）池田久手停車場線 1954 6 4.8 07大田 大田市 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅲ 断面修復工 R7 R7予定 R10 － 2,000

江谷橋 （一）池田久手停車場線 1974 18.8 8.7 07大田 大田市 2次 H29 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅰ －

久手跨線橋 （一）池田久手停車場線 1978 32.08 9.25 07大田 大田市 2次 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

静間橋 （一）静間久手停車場線 1954 135.23 6.5 07大田 大田市 無 H29 Ⅱ － R1 Ⅲ ひび割れ注入工、表面含浸工 R2 R3 R6 Ⅲ 未定 未定 R11予定

静間橋歩道橋 （一）静間久手停車場線 1984 138.6 3.3 07大田 大田市 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

川合大橋 （一）瓜坂川合線 1991 48 12 07大田 大田市 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

下中市橋 （一）大国馬路停車場線 2001 23.5 11 07大田 大田市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

中郷橋 （一）大国馬路停車場線 1970 6.6 4 07大田 大田市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

新川橋 （一）大国馬路停車場線 1962 7.8 5.2 07大田 大田市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －

塩郷橋 （一）大国馬路停車場線 1958 10.6 4.5 07大田 大田市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －

コウザン橋 （一）久利静間線 1963 5 4.36 07大田 大田市 無 H28 Ⅰ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

静間跨線橋 （一）久利静間線 1981 65.97 8.2 07大田 大田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

大谷橋 （国）３７５号 1999 11.6 13 07大田 大田市 1次 H27 Ⅱ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

新八反田橋 （主）大田桜江線 2001 13.8 11.9 07大田 大田市 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

宮下橋 （主）仁摩邑南線 2002 30 15 07大田 大田市 2次 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

専龍寺橋 （主）川本波多線 2003 42 12 07大田 大田市 2次 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －

稚児大橋 （主）大田佐田線 2002 92 9.2 07大田 大田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅲ 埋戻し R4 R5 R8 －

⾧原大橋 （主）川本波多線 2005 180 11.5 07大田 大田市 2次 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

すげそ川橋 （主）大田桜江線 2007 10.3 13 07大田 大田市 1次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

古市下橋 （主）大田桜江線 1977 12.5 3.6 07大田 大田市 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

安谷川橋 （主）大田桜江線 1981 22.6 3.6 07大田 大田市 無 H27 Ⅱ － R3 Ⅲ ひび割れ補修 R5 R6 R8 － 2,000

無名橋(自転車道) （主）仁摩邑南線 2002 10 3.8 07大田 大田市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

渡り橋 （主）仁摩邑南線 1985 4.5 3.8 07大田 大田市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

大井出橋（歩道橋） （主）仁摩邑南線 1983 22.3 3.8 07大田 大田市 無 H29 Ⅲ 再塗装 R2 R2 R4 Ⅲ 再塗装 R4 R6 R9 － 3,530

無名橋 （主）川本波多線 1969 6.4 8.5 07大田 大田市 2次 H29 Ⅲ 断面修復、被覆材塗布 H30 H30 R4 Ⅰ － R9 － 19,987

忍原峡大橋 （国）３７５号 2000 59 12 07大田 大田市 1次 H27 Ⅱ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

戸蔵橋 （主）大田桜江線 1998 21.7 13 07大田 大田市 1次 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

銀水大橋 （主）大田桜江線 2002 43 13 07大田 大田市 1次 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

掛戸歩道橋 （一）波根久手線 2003 44 4.3 07大田 大田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

佐津目橋 （一）窪田山口線 1972 3.6 6.6 07大田 大田市 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

新川橋 （一）静間久手停車場線 2003 20 15 07大田 大田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

三瓶橋歩道橋 （主）三瓶山公園線 2008 29.5 2.8 07大田 大田市 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

鈩原大橋 （主）川本波多線 2008 136 11.5 07大田 大田市 2次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

大坪橋 （一）美郷大森線 1988 13.7 9.45 07大田 大田市 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

畑橋 （一）池田久手停車場線 2009 5 7.85 07大田 大田市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

前見橋 （一）湯里停車場祖式線 2012 2.93 5 07大田 大田市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

温泉城橋 （一）湯里停車場祖式線 2010 30.7 8.2 07大田 大田市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

宮の森橋 （一）久利五十猛停車場線 2011 18.16 8.2 07大田 不明 無 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

役場前橋 （一）久利五十猛停車場線 1999 10.5 10.3 07大田 大田市 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

宮ノ前橋 （主）仁摩邑南線 2011 18.66 8.7 07大田 大田市 1次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

下郷橋 （主）仁摩邑南線 2011 23.88 8.7 07大田 大田市 1次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

荷繰下橋 （主）仁摩邑南線 1991 14.14 3.8 07大田 大田市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

新大原橋 （主）仁摩邑南線 2013 51.4 8.7 07大田 大田市 1次 H29 Ⅱ － R4 Ⅲ 再塗装 R7 R7予定 R9 － 2,000

宮風呂橋 （主）仁摩邑南線 2012 43.4 9.03 07大田 大田市 1次 H29 Ⅱ － R4 Ⅲ 再塗装 R7 R7予定 R9 － 2,000

山中新大橋 （主）大田桜江線 2012 13 8.2 07大田 大田市 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

飯谷橋 （主）大田桜江線 2012 18.5 8.2 07大田 不明 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

銀山川橋 （一）久利静間線 2014 23.894 11 07大田 不明 無 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

釜田橋 （一）久利五十猛停車場線 2010 9.12 10 07大田 不明 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

無名橋２ （主）仁摩邑南線 1993 2.6 7.4 07大田 大田市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

江谷橋歩道橋 （一）池田久手停車場線 1993 18.2 2.8 07大田 不明 無 H29 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

観蛍橋 （一）皆井田江津線 2019 16.6 8.2 08浜田 江津市 無 新設 － R2 Ⅰ － R7 －

同所橋歩道橋 （国）１８６号 2018 20 2.8 08浜田 浜田市 無 新設 － R2 Ⅰ － R7 －

高仙橋 （一）浅利渡津線 2012 138 11.75 08浜田 江津市 無 新設 － R4 Ⅰ － R9 －

要害山橋 （一）浅利渡津線 2017 24.3 12 08浜田 江津市 無 新設 － R4 Ⅰ － R9 －

美又いでゆ橋 （主）田所国府線 2018 39.8 6.2 08浜田 浜田市 無 新設 － R2 Ⅰ － R7 －

有福温泉大橋 （主）田所国府線 2022 73 13.5 08浜田 江津市 = － －

愛宕橋 （一）大田井田江津線 2018 08浜田 江津市 無 新設 － 新設 － その他 －

栗栖橋 （主）桜江金城線 2019 26.6 26.6 08浜田 浜田市 無 新設 － R2 Ⅱ － R7 －

上河戸新橋 （一）川平停車場線 2017 40 08浜田 江津市 無 新設 － R5 Ⅰ － R10 －

押入橋 （主）浜田八重可部線 2021 14.5 8.2 08浜田 浜田市 2次 新設 － R5 Ⅰ － R10 －

漆谷橋歩道橋 （国）１８６号 2012 8 08浜田 浜田市 1次 新設 － 新設 － その他 －

的場橋 （主）大田桜江線 1999 17.8 7.35 08浜田 江津市 = － －

無名橋（２号ボックスカルバート） （一）川平停車場線 2022 11.35 11.35 08浜田 江津市 = － －

小松橋 （国）１８６号 2022 12 10 08浜田 浜田市 1次 新設 － R5 Ⅰ － R10 －

深山橋 （主）浜田美都線 2024 8.25 08浜田 浜田市 2次 新設 － 新設 － 新設 －

無名橋 （主）大田桜江線 2022 4.3 5 08浜田 江津市 無 = － －

糸滝橋 （一）波佐芸北線 2022 2.86 7 08浜田 浜田市 無 新設 － 新設 － R6 Ⅰ －

坂本橋 （国）２６１号 1974 64 9 08浜田 江津市 1次 H30 Ⅱ － R5 Ⅲ ボルト補修 未定 R10予定 R10 －

無名橋1 （国）２６１号 1974 5.8 9.8 08浜田 江津市 2次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

無名橋2 （国）２６１号 1974 5.8 9.8 08浜田 江津市 2次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

無名橋3 （国）２６１号 1974 5.8 9.8 08浜田 江津市 2次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

無名橋4 （国）２６１号 1974 6.8 9.55 08浜田 江津市 2次 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －

和田橋 （国）２６１号 1973 6.6 11.9 08浜田 江津市 2次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

無名橋5 （国）２６１号 1973 3.6 9.4 08浜田 江津市 2次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

無名橋6 （国）２６１号 1973 11.6 9.55 08浜田 江津市 2次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

第２久井谷橋 （国）２６１号 1973 30.8 9.5 08浜田 江津市 1次 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －
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第１久井谷橋 （国）２６１号 1973 9.5 9.3 08浜田 江津市 2次 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

しょうろ橋 （国）２６１号 1973 12.55 9.3 08浜田 江津市 2次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

第５大倉橋 （国）２６１号 1972 13.7 9.3 08浜田 江津市 2次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

無名橋7 （国）２６１号 1973 3.6 10 08浜田 江津市 2次 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

無名橋8 （国）２６１号 1973 3.3 10.2 08浜田 江津市 2次 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

第４大倉橋 （国）２６１号 1972 30.72 9.8 08浜田 江津市 1次 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －

第３大倉橋 （国）２６１号 1972 23.94 9.8 08浜田 江津市 1次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

第２大倉橋 （国）２６１号 1972 40 9.8 08浜田 江津市 1次 H30 Ⅱ － R5 Ⅲ 当て板補強 R7 R8予定 R10 － 45,000

第１大倉橋 （国）２６１号 1972 20.7 9.3 08浜田 江津市 1次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

大倉橋 （国）２６１号 1972 20.7 9.3 08浜田 江津市 1次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

無名橋9 （国）２６１号 1972 6 10.9 08浜田 江津市 2次 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －

無名橋10 （国）２６１号 1972 2.7 11.75 08浜田 江津市 2次 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

無名橋11 （国）２６１号 1972 2.5 11.8 08浜田 江津市 2次 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

臼木橋 （国）２６１号 1971 25.2 9.3 08浜田 江津市 1次 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ 再塗装 R10 －

日ノ瀬橋 （国）２６１号 1966 11.1 6.95 08浜田 江津市 1次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

桜江大橋 （主）桜江金城線 1977 211.12 9.75 08浜田 江津市 2次 H30 Ⅲ 脱落ボルト補修 R3 R3 R2 Ⅲ 脱落ボルト補修 R3 R3 R7 － 1,503

川戸橋 （主）桜江金城線 1972 75 8.1 08浜田 江津市 2次 H30 Ⅲ 脱落ボルト補修、伸縮装置交換 R2 R3 R2 Ⅲ 脱落ボルト補修、伸縮装置交換 R2 R3 R7 － 33,754

母抱橋 （主）桜江金城線 1994 45 11 08浜田 江津市 2次 H30 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

山中橋 （主）桜江金城線 1985 11.08 7.2 08浜田 江津市 無 H30 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

下田橋 （主）桜江金城線 1997 16.23 9.2 08浜田 江津市 2次 H30 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

⾧谷中橋 （主）桜江金城線 1999 30.93 9.2 08浜田 江津市 2次 H30 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

上落合橋 （主）大田桜江線 1977 8 5.5 08浜田 江津市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

落合橋 （主）大田桜江線 1977 14.55 7.25 08浜田 江津市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

前野田橋 （主）大田桜江線 1956 4.4 3.7 08浜田 江津市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅲ 未定 R8予定 R8予定 R10 －

中谷橋 （主）大田桜江線 1973 4.2 3.95 08浜田 江津市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －

岩根橋 （主）大田桜江線 1960 4.3 6 08浜田 江津市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －

⾧戸路橋 （主）大田桜江線 1937 58.7 4.6 08浜田 江津市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －

ひさのこ橋 （一）三次江津線 1954 5.1 4.1 08浜田 江津市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

跨線橋1 （一）三次江津線 1957 8 4.3 08浜田 江津市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅲ 当て板補強 R6 R8予定 R10 － 30,000

近原橋 （一）三次江津線 1982 108 6.2 08浜田 江津市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －

仁万瀬橋 （一）三次江津線 1977 6.7 5.64 08浜田 江津市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

谷口橋 （一）三次江津線 1954 4 3.6 08浜田 江津市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －

床版橋 （一）三次江津線 1978 3.3 3.9 08浜田 江津市 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

御成屋橋 （一）日貫川本線 1960 4.1 3.9 08浜田 邑南町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

一飛橋 （一）日貫川本線 1970 10.45 5.3 08浜田 江津市 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

渡田橋 （一）日貫川本線 1969 17 5.9 08浜田 江津市 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

田津橋 （一）日貫川本線 1960 14.65 4.5 08浜田 江津市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

波橋 （一）日貫川本線 1960 4.8 4.8 08浜田 江津市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

鳴滝橋 （一）日貫川本線 1961 5.5 4.1 08浜田 江津市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －

糸谷橋 （一）皆井田江津線 1962 13.7 4.55 08浜田 江津市 無 H30 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

日和川橋 （一）皆井田江津線 1960 21.9 4.82 08浜田 江津市 無 H30 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

江尾橋 （一）皆井田江津線 1961 99.56 6.6 08浜田 江津市 無 H30 Ⅲ 支承交換、ひび割れ補修 R3 R6 R2 Ⅲ 支承交換、ひび割れ補修 R3 R6 R7 － 47,173

新市山橋 （主）桜江金城線 1973 24.46 8 08浜田 江津市 2次 H30 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

井谷橋 （一）皆井田江津線 1959 3.6 5.8 08浜田 江津市 無 H30 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

山中大橋 （一）桜江旭インター線 1997 176 9.85 08浜田 江津市 2次 H30 Ⅱ － R2 Ⅱ ひび割れ補修 R7 －

勝地大橋 （一）桜江旭インター線 2000 281 10.75 08浜田 江津市 2次 H30 Ⅱ － R2 Ⅱ ひび割れ補修 R7 －

上口橋 （主）大田桜江線 2000 26.5 11 08浜田 江津市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

鹿賀谷橋 （一）日貫川本線 1991 61.2 6.2 08浜田 江津市 無 H30 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

浜田大橋 （国）１８６号 1983 48.5 20.8 08浜田 浜田市 1次 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

新今井迫橋 （国）１８６号 1992 12.34 13.8 08浜田 浜田市 1次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

三宮橋 （国）１８６号 1968 60 8.8 08浜田 浜田市 1次 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

後野橋 （国）１８６号 1968 86.9 8.8 08浜田 浜田市 1次 H29 Ⅲ 当て板補強、再塗装、支承交換 H30 R6 R4 Ⅲ 当て板補強、再塗装、支承交換 R4 R6 R9 － 145,557

七条橋 （国）１８６号 1988 4.41 21.5 08浜田 浜田市 1次 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

雲城大橋 （国）１８６号 1982 23.76 12 08浜田 浜田市 1次 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

同所橋 （国）１８６号 1954 11 6.7 08浜田 浜田市 1次 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

札場橋 （国）１８６号 1956 7.8 7 08浜田 浜田市 1次 H28 Ⅱ － R1 Ⅲ 主桁断面修復、クラック補修 R3 R4 R6 Ⅱ －

小国大橋 （国）１８６号 1994 90 12 08浜田 浜田市 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

笹ヶ峠大橋 （国）１８６号 1993 74 12 08浜田 浜田市 1次 H28 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

境橋 （国）１８６号 1962 8.5 8.5 08浜田 浜田市 1次 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

朝日橋 （国）１８６号 2000 22.54 7.38 08浜田 浜田市 1次 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

漆谷橋 （国）１８６号 1965 5.4 8 08浜田 浜田市 1次 H28 Ⅰ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

休石谷橋 （国）１８６号 1964 11.6 9.19 08浜田 浜田市 1次 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

⾧田橋 （国）１８６号 1965 46.8 8.7 08浜田 浜田市 1次 H28 Ⅱ － R1 Ⅱ 橋面防水、再舗装 R6 Ⅲ 未定 未定 R11予定

傍示橋 （国）１８６号 1965 28 7.6 08浜田 浜田市 1次 H28 Ⅲ 再塗装 H29 H29 R1 Ⅰ 再塗装 R7 R7予定 R6 Ⅱ － 62,000

無名橋1 （国）１８６号 1974 2.8 12.4 08浜田 浜田市 1次 H29 Ⅲ 断面修復 R2 R2 R4 Ⅱ － R9 － 1,697

河内１号橋 （国）１８６号 1997 89 5.85 08浜田 浜田市 1次 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

無名橋2 （国）１８６号 1974 3.5 12.4 08浜田 浜田市 1次 H29 Ⅲ 断面修復 R2 R2 R4 Ⅱ － R9 － 4,208

河内２号橋 （国）１８６号 1998 21.7 5.95 08浜田 浜田市 1次 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

⾧良橋 （国）２６１号 1965 12.5 7.7 08浜田 江津市 1次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

尾島橋 （国）２６１号 1966 36.68 9.7 08浜田 江津市 1次 H30 Ⅱ － R5 Ⅲ 当て板補強、再塗装 R6 R8予定 R10 － 33,500

太田橋 （国）２６１号 1966 10.6 7.3 08浜田 江津市 1次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

中芝橋 （主）浜田八重可部線 1986 33 14.8 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

佐野大橋 （主）浜田八重可部線 1991 27.77 10 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

上佐野橋 （主）浜田八重可部線 1991 11.6 11 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

久佐川橋 （主）浜田八重可部線 1991 30.15 8 08浜田 浜田市 2次 H28 Ⅰ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

丸原橋 （主）浜田八重可部線 1995 20.8 11.5 08浜田 浜田市 2次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

巌橋 （主）浜田八重可部線 1973 19.7 9.4 08浜田 浜田市 2次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

鹿鳴橋 （主）浜田八重可部線 1964 20 7.8 08浜田 浜田市 2次 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

渡利屋橋 （主）浜田八重可部線 1986 6.3 9.3 08浜田 浜田市 2次 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

梅木谷橋 （主）浜田八重可部線 1987 7 9.4 08浜田 浜田市 2次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

都橋 （主）浜田八重可部線 1987 6.2 12.8 08浜田 浜田市 2次 H27 Ⅲ 下部工基礎部復旧 H29 H29 R2 Ⅰ － R7 － 1,335

戸地橋 （主）浜田八重可部線 1962 3.8 5.9 08浜田 浜田市 2次 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －
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林蔵寺橋 （主）浜田八重可部線 1960 6.1 6 08浜田 浜田市 2次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

上赤谷橋 （主）浜田八重可部線 1962 3.3 5.6 08浜田 浜田市 2次 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

赤谷橋 （主）浜田八重可部線 1969 38.06 9.2 08浜田 浜田市 2次 H27 Ⅲ 橋脚巻立復旧 H29 H29 R2 Ⅰ － R7 － 10,665

岩畳橋 （主）浜田八重可部線 1989 59.8 8.2 08浜田 浜田市 2次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

越木橋 （主）浜田八重可部線 1957 30.68 6.7 08浜田 浜田市 2次 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

貝崎橋 （主）浜田八重可部線 1934 4.4 5.8 08浜田 浜田市 2次 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

内ヶ原橋 （主）浜田八重可部線 1934 4.3 6.5 08浜田 浜田市 2次 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

早水橋 （主）浜田八重可部線 1966 16.4 7.6 08浜田 浜田市 2次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

森迫橋 （主）浜田八重可部線 1998 7.4 11 08浜田 浜田市 2次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

無名橋1 （主）浜田八重可部線 1999 2.9 10 08浜田 浜田市 2次 H29 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

新重富橋 （主）浜田作木線 1994 20.5 11 08浜田 浜田市 無 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

本郷橋 （主）浜田作木線 1974 13.4 9.3 08浜田 浜田市 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

新戸川橋 （主）浜田作木線 1987 99.3 11 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

大石谷橋 （主）旭戸河内線 1976 9.5 5 08浜田 浜田市 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

大前橋 （主）旭戸河内線 1967 15.7 5.8 08浜田 浜田市 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7 －

森沢橋 （主）旭戸河内線 1962 5.7 6.5 08浜田 浜田市 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

中畑橋 （主）旭戸河内線 1986 9.4 6.95 08浜田 浜田市 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

京屋橋 （主）旭戸河内線 1976 2.8 5.7 08浜田 浜田市 無 H27 Ⅱ － R2 Ⅲ 断面修復 R5 R6 R7 － 1,066

港橋 （主）浜田港線 2001 26 14.8 08浜田 浜田市 2次 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

新内田橋 （主）浜田美都線 1982 25.5 11 08浜田 浜田市 2次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

たぶさ谷橋 （主）浜田美都線 1998 45.5 12 08浜田 浜田市 2次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

築出橋 （主）浜田美都線 1997 10 9.2 08浜田 浜田市 2次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

湯谷橋 （主）浜田美都線 1985 7.1 9.2 08浜田 浜田市 2次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

一の瀬橋 （主）浜田美都線 1988 72 9.2 08浜田 浜田市 2次 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

新鍋石橋 （主）浜田美都線 1993 17 10.2 08浜田 浜田市 2次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

下谷大橋 （主）浜田美都線 1996 27.5 9.2 08浜田 浜田市 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

大崎橋 （主）浜田美都線 1959 2.9 5.2 08浜田 浜田市 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

茶臼小橋 （主）浜田美都線 1985 5.14 8.2 08浜田 浜田市 2次 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

茶臼橋 （主）浜田美都線 1985 43.5 8.2 08浜田 浜田市 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

無名橋1 （主）浜田美都線 1985 2.6 8.95 08浜田 浜田市 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

菱橋 （主）浜田美都線 1995 2.86 8.5 08浜田 浜田市 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

宮の前橋 （主）浜田美都線 1962 4.5 5.4 08浜田 浜田市 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

田の原橋 （主）浜田美都線 1959 4.4 5.3 08浜田 浜田市 2次 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

吉留橋 （主）桜江金城線 1983 7.6 9.75 08浜田 浜田市 2次 H28 Ⅰ － R1 Ⅱ － R6 Ⅰ －

大元橋 （主）桜江金城線 2009 3.1 4.4 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

滝原橋 （主）桜江金城線 1987 16.2 12.15 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

下⾧屋橋 （主）桜江金城線 1977 15 9.2 08浜田 浜田市 2次 H28 Ⅱ － R1 Ⅲ アンカーバー交換 R4 R6 R6 Ⅰ － 15,802

金田新橋 （主）桜江金城線 1982 11.5 14.29 08浜田 浜田市 2次 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

金城大橋 （主）桜江金城線 1988 24.5 10.1 08浜田 浜田市 2次 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

美又温泉橋 （主）桜江金城線 1998 34.5 12 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

田代城橋 （主）桜江金城線 1998 10.92 12 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

皆合大橋 （主）桜江金城線 1997 42 12.25 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

観音橋 （主）三隅美都線 1987 13 12.9 08浜田 浜田市 2次 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

三隅大橋 （主）三隅美都線 1985 110.2 12.8 08浜田 浜田市 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

鹿子谷橋 （主）三隅美都線 1975 8.5 5.75 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

出合橋 （主）三隅美都線 1985 29 15 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

郷橋 （主）三隅美都線 1985 6.82 10.6 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

無名橋1 （主）三隅美都線 1986 2.6 8.85 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

益屋谷橋 （主）三隅美都線 1986 5.1 16.6 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

無名橋2 （主）三隅美都線 1996 2.3 5.6 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

栃谷橋 （主）田所国府線 1984 44 5.2 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

葛橋 （主）田所国府線 1998 4.1 9.1 08浜田 浜田市 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

今野屋橋 （主）田所国府線 1982 11 6.2 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

下本郷橋 （主）田所国府線 1959 12.22 5.5 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

谷橋 （主）田所国府線 1962 3 5.92 08浜田 浜田市 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

豊水橋 （主）田所国府線 1994 24 11 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅱ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

新水橋 （主）田所国府線 1999 30.5 14 08浜田 浜田市 2次 H30 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

魚切橋 （主）田所国府線 1960 7 4.77 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

高杉橋 （主）田所国府線 1958 5.47 3.95 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅲ 未定 未定 R11予定

美又橋 （主）田所国府線 1968 23 5.8 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

福田橋 （主）田所国府線 1969 16 7.7 08浜田 江津市 無 H30 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

本明大橋 （主）田所国府線 1993 76 9.95 08浜田 江津市 無 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

出湯橋 （主）田所国府線 1978 17.85 12.3 08浜田 江津市 無 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

湯本橋 （主）田所国府線 1962 5.5 6.01 08浜田 江津市 無 H30 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

湯路橋 （主）田所国府線 1987 31.1 11 08浜田 江津市 無 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

塩水橋 （一）跡市波子停車場線 1934 3.54 7.65 08浜田 江津市 無 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

中橋 （主）田所国府線 1990 52 9.7 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

大橋 （主）田所国府線 1993 54.4 9.2 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

府中橋 （主）田所国府線 1991 82.2 11 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

山崎橋 （主）田所国府線 1986 2.7 9.35 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

木田橋 （主）田所国府線 1991 6 19.56 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

幸水橋 （主）田所国府線 1995 26.3 11 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

白角新大橋 （主）田所国府線 2000 92 10.75 08浜田 浜田市 2次 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

谷川橋 （一）跡市波子停車場線 1962 2.4 5.95 08浜田 江津市 無 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

上条橋 （主）田所国府線 1990 6.73 8.2 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅰ － R9 －

塚ノ元橋 （主）弥栄旭インター線 1992 13.7 7.6 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

川尻橋 （主）弥栄旭インター線 1989 11.5 16.1 08浜田 浜田市 2次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

日高橋 （主）弥栄旭インター線 1991 22 8.2 08浜田 浜田市 2次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

谷山橋 （主）弥栄旭インター線 1991 4.3 9 08浜田 浜田市 2次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

弥栄大橋 （主）弥栄旭インター線 1980 175 6 08浜田 浜田市 2次 H28 Ⅱ － R2 Ⅰ － R7 －

猪遊橋 （主）弥栄旭インター線 1977 59 6 08浜田 浜田市 2次 H28 Ⅲ ボルト置き換え H30 R2 R1 Ⅲ ボルト置き換え R2 R2 R6 Ⅰ － 29,226

大利橋 （主）弥栄旭インター線 1983 7.3 8.7 08浜田 浜田市 2次 H29 Ⅰ － R1 Ⅰ － 除却 －
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大明神橋 （主）弥栄旭インター線 1986 6.1 8.2 08浜田 浜田市 2次 H28 Ⅰ － R1 Ⅱ － R6 Ⅰ －

山崎橋 （主）弥栄旭インター線 1986 19.26 8.2 08浜田 浜田市 2次 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

間所橋 （主）弥栄旭インター線 1969 8.5 5.85 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

柚根橋 （主）弥栄旭インター線 1979 3.7 5.7 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

上の谷橋 （主）弥栄旭インター線 1967 6.4 4 08浜田 浜田市 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7 －

鹿谷橋 （主）弥栄旭インター線 1967 6.4 4 08浜田 浜田市 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7 －

二本杉橋 （主）弥栄旭インター線 1970 4 4.5 08浜田 浜田市 無 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

雲月橋 （主）弥栄旭インター線 1970 4.5 4 08浜田 浜田市 無 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

白川橋 （主）弥栄旭インター線 1965 6 5 08浜田 浜田市 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

新橋 （主）弥栄旭インター線 1965 8.2 5.2 08浜田 浜田市 無 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ 再塗装 R7 －

無名橋1 （主）弥栄旭インター線 1995 4.6 15.5 08浜田 浜田市 2次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

数馬橋 （主）弥栄旭インター線 1986 2.9 7.65 08浜田 浜田市 2次 H28 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

出合橋 （主）弥栄旭インター線 1990 19.17 9.11 08浜田 浜田市 2次 H28 Ⅰ － R1 Ⅱ － R6 Ⅰ －

山本橋 （主）弥栄旭インター線 1965 6 4.5 08浜田 浜田市 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7 －

瀬尻橋 （一）三次江津線 1978 15.4 5 08浜田 江津市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

跨線橋2 （一）三次江津線 1957 12.2 6.7 08浜田 江津市 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

船津橋 （一）三次江津線 1933 13.2 4.56 08浜田 江津市 無 H30 Ⅲ 補修 R1 R2 R5 Ⅱ － R10 － 56,696

赤栗跨線橋 （一）三次江津線 1967 20.8 4.8 08浜田 江津市 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅲ 当て板補強、再塗装 R6 R7予定 R10 － 26,342

清水橋 （一）三次江津線 1960 7.7 6.6 08浜田 江津市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －

清尻橋 （一）三次江津線 1960 8.5 6 08浜田 江津市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －

滝ノ元橋 （一）三次江津線 1958 4.1 6 08浜田 江津市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

船床橋 （一）三次江津線 1966 5 5.5 08浜田 江津市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

加計口橋 （一）都川中野線 1967 20 5.7 08浜田 浜田市 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

原尻橋 （一）都川中野線 1967 17.5 6.7 08浜田 浜田市 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅲ 支承修繕、再塗装 R4 R6 R7 － 19,214

足尾橋 （一）都川中野線 1947 6 5.7 08浜田 浜田市 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7 －

無名橋1 （一）都川中野線 1951 6.2 5.6 08浜田 浜田市 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7 －

小薮橋 （一）都川中野線 1972 38 5.7 08浜田 浜田市 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

上足谷橋 （一）都川中野線 1962 5 6.35 08浜田 浜田市 無 H27 Ⅱ － R2 Ⅰ － R7 －

渡利屋橋 （一）都川中野線 1973 4.1 6.9 08浜田 浜田市 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

宮之元橋 （一）都川中野線 1974 4.8 5.1 08浜田 浜田市 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

桜ヶ里橋 （一）都川中野線 1976 17 8.2 08浜田 浜田市 無 H30 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7 －

新久佐橋 （一）今福芸北線 1999 11.4 14 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

三谷橋 （一）今福芸北線 1990 16.4 7.6 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

無名橋1 （一）今福芸北線 1989 3.1 12 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

⾧谷橋 （一）今福芸北線 1945 4.6 6.6 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

常盤橋 （一）波佐芸北線 1970 40 7.8 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅱ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

栗ノ木田橋 （一）波佐芸北線 1987 12 8.2 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

久留目橋 （一）波佐芸北線 1985 3.35 11.22 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

淀屋橋 （一）波佐芸北線 1985 5.59 8.2 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

宇野屋橋 （一）波佐芸北線 1985 4.87 5.2 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

新橋 （一）波佐芸北線 1952 6.4 3.75 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R1 Ⅰ － その他 －

椿橋 （一）波佐芸北線 1953 4.7 5.7 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅲ 未定 未定 R11予定

無名橋2 （一）波佐芸北線 1985 2.3 7.8 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

小谷橋 （一）波佐芸北線 1955 5 4.05 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

大吊橋 （一）波佐芸北線 1945 3.8 4.7 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅲ 未定 未定 R11予定

学校下橋 （一）波佐芸北線 1959 3.8 4 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

下手沖橋 （一）波佐芸北線 1959 5.85 4 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅲ 未定 未定 R11予定

下手沖一号橋 （一）波佐芸北線 1959 2.4 4 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

下手沖二号橋 （一）波佐芸北線 1959 2.25 3.75 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅲ 未定 未定 R11予定

飯野山橋 （一）波佐芸北線 1985 4.2 5.3 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

井手ヶ原上橋 （一）波佐芸北線 1985 2.6 5.2 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

善四郎橋 （一）波佐芸北線 1986 8.5 4.7 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

悪谷橋 （一）波佐芸北線 1990 6.58 6.2 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

大曲り橋 （一）波佐芸北線 1970 10.6 5.9 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

山崎宅前橋 （一）波佐芸北線 1970 5 4.4 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

鍋滝橋 （一）波佐芸北線 1985 4.9 4.7 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

峠谷橋 （一）波佐芸北線 1971 3.1 3.8 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

郡界橋 （一）益田種三隅線 1957 3.3 4.3 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

栃ノ木橋 （一）益田種三隅線 1985 6.6 14.5 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

無名橋1 （一）益田種三隅線 1985 4.4 5.5 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

松原橋 （一）益田種三隅線 1969 24.4 4.8 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅲ 当て板補強、再塗装 R5 R7予定 R8 － 9,088

新川橋 （一）益田種三隅線 1972 135.3 8.2 08浜田 浜田市 無 H30 Ⅲ 再塗装、伸縮補修、支承補修 R1 R8予定 R3 Ⅲ 再塗装、伸縮補修、支承補修 R3 R8予定 R8 － 590,198

風呂ノ木橋 （一）益田種三隅線 1972 12.1 9.7 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

三隅橋 （一）益田種三隅線 1957 3.1 6.5 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

八曽橋 （一）益田種三隅線 1986 49 8.85 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅱ － R3 Ⅲ 主桁断面修復、支承交換 R5 R8予定 R8 － 91,307

波積橋 （一）大田井田江津線 1959 5 6.5 08浜田 江津市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －

嘉地屋橋 （一）大田井田江津線 1960 8.55 6.1 08浜田 江津市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －

慈恩寺橋 （一）大田井田江津線 2002 42.3 11 08浜田 江津市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

無名橋1 （一）大田井田江津線 1997 2.32 9 08浜田 江津市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

瀬丸橋 （一）黒沢安城浜田線 1980 57.2 9.3 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

新橋 （一）黒沢安城浜田線 1983 42.7 9.25 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

新芦谷橋 （一）黒沢安城浜田線 1981 9 9.2 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

上古和橋 （一）黒沢安城浜田線 1982 7 7.35 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

上古和大橋 （一）黒沢安城浜田線 1982 99 8.2 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅲ 舗装打ち換え、橋面防水、ひび割れ補修 R4 R5 R3 Ⅲ 舗装打ち換え、橋面防水、ひび割れ補修 R4 R5 R8 － 44,794

新安養寺橋 （一）黒沢安城浜田線 1983 68 8.2 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅱ － R3 Ⅰ － R8 －

黒松橋 （一）黒沢安城浜田線 1987 53 8.2 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

新谷橋 （一）黒沢安城浜田線 1982 18 8.2 08浜田 浜田市 無 H30 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

谷橋 （一）黒沢安城浜田線 1963 12.05 4.1 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

殿田橋 （一）黒沢安城浜田線 1979 6.9 4.65 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

越前橋 （一）黒沢安城浜田線 1966 13.65 4.55 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

三升田橋 （一）黒沢安城浜田線 1959 5 4.25 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅲ 根固め H29 H29 R3 Ⅰ － R8 －

脇橋 （一）黒沢安城浜田線 1967 3.2 7.75 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅲ 補修 R2 R2 R3 Ⅰ － R8 －
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新千部橋 （一）黒沢安城浜田線 1984 25.6 6.7 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

御幸橋 （一）黒沢安城浜田線 1936 8.7 11.4 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

新高内橋 （一）黒沢安城浜田線 1995 4.7 9.8 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

木戸谷橋 （一）黒沢安城浜田線 1957 2.7 5.3 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅲ 主桁補修 H29 H29 その他 － その他 －

天狗岩橋 （一）黒沢安城浜田線 1959 2.5 3.91 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅲ 断面修復 R3 R4 R3 Ⅲ 断面修復 R3 R3 R8 － 4,967

樋滝橋 （一）黒沢安城浜田線 1979 6.8 6.45 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

改良橋 （一）黒沢安城浜田線 1967 12.25 4.05 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

藤見橋 （一）黒沢安城浜田線 1990 19.8 11.2 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

畑橋 （一）黒沢安城浜田線 1992 21 9.2 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

大⾧見大橋 （一）黒沢安城浜田線 1993 212 9.2 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

福永橋 （一）黒沢安城浜田線 1963 39 5 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅲ 沓座モルタル充填、再塗装 R3 R5 R3 Ⅲ 沓座モルタル充填、再塗装 R3 R5 R8 － 32,389

蔵谷川橋 （一）黒松停車場線 1959 4.3 4 08浜田 江津市 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅰ － R10 －

土穴橋 （一）下府停車場線 1991 54.8 5.7 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅲ 再塗装、伸縮装置取替 R5 R7予定 R9 － 43,973

大社橋 （一）浜田停車場線 1967 10 11.35 08浜田 浜田市 2次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

観月橋 （一）三隅停車場線 1982 6.7 9.7 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

白寅橋 （一）三隅停車場線 1986 14 11 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

松川橋 （一）川平停車場線 1956 188.1 6 08浜田 江津市 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅲ 未定 R8予定 R8予定 R10 －

堂登橋 （一）川平停車場線 1974 3.2 7.4 08浜田 江津市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

広重橋 （一）川平停車場線 1949 4 4.4 08浜田 江津市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅲ 断面修復修復 R7 R7予定 R10 － 1,250

都治橋 （一）川平停車場線 1972 36.6 7.8 08浜田 江津市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅲ 当て板補強、再塗装 R7 R8予定 R10 － 26,524

東の橋 （一）黒松港線 1978 6 5 08浜田 江津市 無 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

前川橋 （一）黒松港線 1978 4 6.2 08浜田 江津市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

江川橋 （一）浜田商港線 1963 8.4 8.7 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

円通寺橋 （一）浜田商港線 1969 6.3 5.9 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅲ 断面修復 R1 R2 R4 Ⅰ － R9 － 5,475

無名橋1 （一）浜田商港線 1978 2.5 6.05 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

福井橋 （一）浜田商港線 1955 7.55 8.79 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

青川橋 （一）浜田商港線 1990 13 8.5 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

⾧浜跨線橋 （一）浜田商港線 1974 29 12.05 08浜田 浜田市 2次 H28 Ⅱ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

清見橋 （一）皆井田江津線 1960 3.5 3.85 08浜田 江津市 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

郡界橋 （一）皆井田江津線 1986 25.3 5.35 08浜田 江津市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

舞立橋 （一）皆井田江津線 1973 2.7 5.7 08浜田 江津市 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

谷橋 （一）皆井田江津線 1933 3.3 5.15 08浜田 江津市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －

東橋 （一）皆井田江津線 1987 11.6 4.6 08浜田 江津市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

神村新橋 （一）皆井田江津線 1998 32.6 11 08浜田 江津市 無 H30 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

神村橋 （一）皆井田江津線 1994 18.6 11.05 08浜田 江津市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －

新二宮橋 （一）皆井田江津線 1995 22.25 16.8 08浜田 江津市 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

目田橋 （一）跡市川平停車場線 1985 15.11 4.5 08浜田 江津市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

坂根橋 （一）跡市川平停車場線 1970 3.9 4.1 08浜田 江津市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

鍛冶橋 （一）跡市川平停車場線 1970 6.4 4.9 08浜田 江津市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

大本橋 （一）跡市川平停車場線 1969 7.2 6 08浜田 江津市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

下城橋 （一）跡市川平停車場線 1977 2.2 4.5 08浜田 江津市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

奥谷橋 （一）跡市川平停車場線 1973 29.8 7.15 08浜田 江津市 無 H30 Ⅲ 脱落ボルト補修 R3 R3 R4 Ⅲ 脱落ボルト補修 R7 R7予定 R9 － 2,776

魚切橋 （一）下府江津線 1990 38.5 9.2 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

新開橋 （一）下府江津線 1997 11.4 17.8 08浜田 江津市 1次 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

牢元橋 （一）跡市波子停車場線 1960 2.3 5.6 08浜田 江津市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

村界橋 （一）跡市波子停車場線 1958 2.7 5.8 08浜田 江津市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －

下佐野橋 （一）佐野波子停車場線 1967 5.2 6 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

宇津井橋 （一）佐野波子停車場線 1977 40 8.7 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

千谷橋 （一）佐野波子停車場線 1986 13.56 7.2 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

ソフ谷橋 （一）佐野波子停車場線 1990 3.6 3.5 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

葦ヶ迫橋 （一）佐野波子停車場線 1990 8.66 3.5 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

八頭蔵橋 （一）佐野波子停車場線 1990 7.41 7 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

無名橋1 （一）佐野波子停車場線 1982 4.2 5.3 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

無名橋1 （一）浅利渡津線 1989 5.8 12.8 08浜田 江津市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

腰前橋 （一）浅利渡津線 1974 6.3 4.8 08浜田 江津市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

小鉄橋 （一）浅利渡津線 1974 3.2 3.5 08浜田 江津市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

堂迫橋 （一）浅利渡津線 1974 3 3.7 08浜田 江津市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

椿籔橋 （一）浅利渡津線 1995 3.8 4.4 08浜田 江津市 無 H29 Ⅲ 断面修復、ひび割れ補修、舗装打換 R1 R2 R4 Ⅰ － R9 － 14,000

羽原橋 （一）一の瀬折居線 1966 6 4.5 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

小谷橋 （一）一の瀬折居線 1967 2.7 3.85 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

釜田橋 （一）一の瀬折居線 1985 9.18 10.2 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅱ － R3 Ⅰ － R8 －

周布地橋 （一）一の瀬折居線 1985 13.5 8.2 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

日吉橋 （一）一の瀬折居線 1985 4.4 8.2 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

八幡橋 （一）一の瀬折居線 1968 10 4.7 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

大谷橋 （一）一の瀬折居線 1985 10.26 11.26 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

滝見橋 （一）一の瀬折居線 1969 19 6.8 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

市場橋 （一）一の瀬折居線 1969 4.6 3.9 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

上今明橋 （一）一の瀬折居線 1960 4.7 3.4 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

室谷橋 （一）一の瀬折居線 1985 5.2 4.7 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

森谷橋 （一）一の瀬折居線 1957 3.7 3.75 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

郷ノ森橋 （一）一の瀬折居線 1955 4.25 3.65 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

境橋 （一）一の瀬折居線 1962 3.2 4.5 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅲ 根固め、充填 R2 R2 R4 Ⅱ － R9 －

二反田橋 （一）一の瀬折居線 1986 13.4 5.7 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

神社橋 （一）三隅井野⾧浜線 1988 8.26 18.49 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅲ 舗装打ち換え、橋面防水、ひび割れ補修 H30 R1 R3 Ⅰ － R8 － 6,099

下今明橋 （一）三隅井野⾧浜線 1960 5.6 5.2 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

小川橋 （一）三隅井野⾧浜線 1949 3 3.7 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

小原橋 （一）三隅井野⾧浜線 1964 13.5 4.7 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

井野大橋 （一）三隅井野⾧浜線 1985 32.1 8.2 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

出合橋 （一）三隅井野⾧浜線 1962 15 5.2 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅱ － R3 Ⅲ 主桁断面修復工、支承交換 R5 R7予定 R8 － 33,936

殿河内橋 （一）三隅井野⾧浜線 1968 23 8.3 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

久根郷橋 （一）三隅井野⾧浜線 1988 2.5 11.2 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

村界橋 （一）三隅井野⾧浜線 1966 7 4.7 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －
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第二牛谷橋 （一）三隅井野⾧浜線 1961 107.5 6.3 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

下内田橋 （一）三隅井野⾧浜線 1983 18.6 14.6 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

第一牛谷橋 （一）美川周布線 1965 10.6 5.64 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

五反田橋 （一）⾧安野坂線 1985 12.5 8.2 08浜田 浜田市 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

六歩谷橋 （一）⾧安野坂線 1990 9.7 7.9 08浜田 浜田市 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

三井田前橋 （一）⾧安野坂線 1986 8.32 10.2 08浜田 浜田市 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

第一若生橋 （一）波佐匹見線 1970 2.2 3.4 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

第二若生橋 （一）波佐匹見線 1970 2.6 3.9 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

ゆ～ゆ～ふれあい大橋 （一）桜江旭インター線 2000 106.5 10.75 08浜田 浜田市 2次 H30 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

白角大橋 （一）桜江旭インター線 1992 25 11 08浜田 浜田市 2次 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

分田谷橋 （一）江津インター線 1992 21.57 17.8 08浜田 江津市 1次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

足立橋 （主）浜田美都線 2000 85 11 08浜田 浜田市 2次 H29 Ⅲ 再塗装、ひび割れ補修 R3 R4 R4 Ⅲ 再塗装、ひび割れ補修 R4 R4 R9 － 23,623

羽原大橋 （主）浜田美都線 2000 113 10.75 08浜田 浜田市 2次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

下鍋石橋 （主）浜田美都線 2001 52.5 11 08浜田 浜田市 2次 H29 Ⅲ 再塗装、伸縮装置取替 R3 R8予定 R4 Ⅲ 再塗装、伸縮装置取替 R4 R8予定 R9 － 82,596

新羽原橋 （一）一の瀬折居線 1997 16 9.2 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

和田大橋 （主）浜田作木線 2001 157 10.75 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

無名橋1 （一）皆井田江津線 2002 2.2 15.5 08浜田 江津市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

中橋側道橋 （主）田所国府線 2003 51.5 3.3 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

大橋側道橋 （主）田所国府線 2005 56 3.3 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

唐鐘橋 （一）唐鐘港線 2005 10.63 5.4 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

石ヶ休橋 （主）弥栄旭インター線 2002 44 10.55 08浜田 浜田市 2次 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

抱月橋 （主）弥栄旭インター線 2003 38 9.2 08浜田 浜田市 2次 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

五反田橋 （主）弥栄旭インター線 2003 6.7 10 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

芦谷大橋 （一）三隅井野⾧浜線 2003 76 7.4 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅱ － R3 Ⅰ － R8 －

菰沢大橋 （一）浅利渡津線 2006 102 12.5 08浜田 江津市 無 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

青川橋側道橋 （一）浜田商港線 2005 13 3.28 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

大平橋 （一）黒沢安城浜田線 2001 18.6 9.2 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

名古田橋 （一）黒沢安城浜田線 2002 14.5 9.2 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

小谷川橋 （国）２６１号 2005 13.304 10.46 08浜田 江津市 2次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

無名橋1 （一）美川周布線 1979 3.7 6.75 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

三宮橋(新) （国）１８６号 2005 75 4.38 08浜田 浜田市 1次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

新久坪橋 （国）２６１号 2005 64.3 12.34 08浜田 江津市 1次 H30 Ⅱ － R5 Ⅲ 再塗装 R7 R8予定 R10 － 32,000

黒喰谷橋 （主）桜江金城線 2007 33.8 9.2 08浜田 江津市 2次 H30 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

大畑谷橋 （主）桜江金城線 2006 51 8.2 08浜田 江津市 2次 H30 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

湯谷橋 （主）桜江金城線 2007 91 8.2 08浜田 江津市 2次 H30 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

門前橋 （一）跡市川平停車場線 2009 7.4 11.2 08浜田 江津市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

谷口橋 （一）跡市川平停車場線 2009 5.5 5.8 08浜田 江津市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

西目口橋 （一）今福芸北線 2003 2.9 10 08浜田 浜田市 無 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

高西橋 （一）三隅井野⾧浜線 2011 4.23 7.8 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

河内大橋 （一）黒沢安城浜田線 2010 44 13.7 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

新小国橋 （国）１８６号 2007 52 8.2 08浜田 浜田市 1次 H29 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

田の原橋 （主）弥栄旭インター線 2010 52.7 9.2 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

犬戻り橋 （国）１８６号 2011 108 7.7 08浜田 浜田市 1次 H29 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

唐谷大橋 （一）黒沢安城浜田線 2007 98.5 8.2 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

次の段橋 （一）黒沢安城浜田線 2014 177 8.22 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

迫田橋 （一）黒沢安城浜田線 2011 34.5 8 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

山根橋 （一）黒沢安城浜田線 2010 45.1 8.2 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

出合橋 （一）黒沢安城浜田線 2014 6.4 6.7 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

坂本１号橋 （主）浜田八重可部線 2014 29.5 10.4 08浜田 浜田市 2次 H29 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

坂本２号橋 （主）浜田八重可部線 2012 33 8.2 08浜田 浜田市 2次 H29 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

新市木橋 （主）浜田八重可部線 2013 43.1 8.2 08浜田 浜田市 2次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

大津大橋 （主）田所国府線 2014 35 11 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

無名橋１ （一）三次江津線 2016 2.8 3.5 08浜田 江津市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

久佐新大橋 （一）今福芸北線 2012 28.6 8.2 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

埋築橋 （一）大田井田江津線 2014 36.6 10.75 08浜田 江津市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

川戸橋歩道橋 （主）桜江金城線 2013 87.4 2 08浜田 江津市 無 H30 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

大見１号橋 （主）桜江金城線 1900 21 5.3 08浜田 江津市 無 H30 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7 －

大見2号橋 （主）桜江金城線 1900 22 5.3 08浜田 江津市 無 H30 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

大見３号橋 （主）桜江金城線 1900 5.6 5.6 08浜田 江津市 無 H30 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7 －

大見桟道橋 （主）桜江金城線 1900 6.6 5 08浜田 江津市 無 H30 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

出合橋 （主）桜江金城線 2016 17.1 9.37 08浜田 江津市 無 H30 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

滝頭橋 （主）桜江金城線 1988 25 8.1 08浜田 江津市 無 H30 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

朝日橋歩道橋 （国）１８６号 2013 26.5 2 08浜田 浜田市 1次 H29 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

無名橋１ （一）三隅井野⾧浜線 2016 3.6 8 08浜田 浜田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

大福橋 （主）田所国府線 2016 33 11 08浜田 浜田市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

新魚切橋 （主）田所国府線 2012 30.5 14 08浜田 浜田市 無 H30 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

新山中橋 （主）桜江金城線 2016 10.72 12.1 08浜田 江津市 無 H30 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

⾧見橋 （一）黒沢安城浜田線 2011 55 08浜田 浜田市 無 H30 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

笹川谷橋 （一）黒沢安城浜田線 2003 136 08浜田 浜田市 無 H30 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

芦谷大橋 （主）益田澄川線 2011 17.3 8.2 09益田 益田市 無 その他 － R2 Ⅰ － R7 －

宮の裏橋 （一）白上横田線 1900 3.2 2.4 09益田 益田市 無 その他 － R2 Ⅱ － R7 －

新秋冷橋 （国）４８８号 2011 21.3 8.7 09益田 益田市 2次 その他 － R2 Ⅰ － R7 －

（新）三葛橋 （主）吉賀匹見線 2022 24.46 8.7 09益田 益田市 = － －

右田原橋 （主）三隅美都線 2022 35.5 8.2 09益田 益田市 新設 － 新設 － R6 Ⅰ －

養老谷橋 （主）三隅美都線 2022 45.97 8.25 09益田 益田市 無 新設 － 新設 － R6 Ⅰ －

大平橋 （国）１９１号 1965 6.6 18 09益田 益田市 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

雪舟新橋 （国）１９１号 1981 88.8 19.8 09益田 益田市 1次 H26 Ⅲ 補修 H28 R1 R1 Ⅱ － R6 Ⅱ － 89,154

昭和跨線橋 （国）１９１号 1982 232 15.8 09益田 益田市 1次 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

野坂橋 （国）１９１号 1982 82.5 11.5 09益田 益田市 1次 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

緑橋 （国）１９１号 1986 12.3 14.2 09益田 益田市 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

本溢橋 （国）１９１号 1986 13.55 21.6 09益田 益田市 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

伏谷新橋 （国）１９１号 1986 44.82 12 09益田 益田市 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7 －
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千歳橋 （国）１９１号 1987 53.55 12 09益田 益田市 1次 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

久々茂橋 （国）１９１号 1996 56.8 13.8 09益田 益田市 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7 －

茂直橋 （国）１９１号 1995 13 14.7 09益田 益田市 1次 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

新大峠橋 （国）１９１号 1996 73 14.2 09益田 益田市 1次 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

朝倉橋 （国）１９１号 1996 10 14 09益田 益田市 1次 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

久保坂橋 （国）１９１号 1983 5.3 17.7 09益田 益田市 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

仙道橋 （国）１９１号 1983 40.3 12 09益田 益田市 1次 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

下都茂橋 （国）１９１号 1983 40.2 12 09益田 益田市 1次 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

境下橋 （国）１９１号 1983 43.5 12 09益田 益田市 1次 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

境上橋 （国）１９１号 1983 67.5 12 09益田 益田市 1次 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

清水出合橋 （国）１９１号 1981 10.64 12 09益田 益田市 1次 H27 Ⅱ － R2 Ⅰ － R7 －

山料橋 （国）１９１号 1977 56.7 11.5 09益田 益田市 1次 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

都茂川橋 （国）１９１号 1978 21.1 13.8 09益田 益田市 1次 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

笹利川橋 （国）１９１号 1979 7.8 16 09益田 益田市 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

森下橋 （国）１９１号 1984 6.5 13.8 09益田 益田市 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

堀越橋 （国）１９１号 1991 73 12 09益田 益田市 1次 H26 Ⅰ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

舟木谷橋 （国）１９１号 1988 90 12 09益田 益田市 1次 H26 Ⅰ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

堀河橋 （国）１９１号 1983 55.5 11 09益田 益田市 1次 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

新鴛鴦橋 （国）１９１号 1982 9.04 11 09益田 益田市 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

堀河上橋 （国）１９１号 1985 25.5 11 09益田 益田市 1次 H27 Ⅱ － R2 Ⅲ 支承修繕 R5 R8予定 R7 － 18,886

観音橋 （国）１９１号 1987 56 11.5 09益田 益田市 1次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ 伸縮装置補修、橋梁耐震 R8 －

⾧橋 （国）１９１号 1969 66 9.3 09益田 益田市 1次 H29 Ⅱ － R4 Ⅲ 当板補修、塗装塗り替え R5 R6 R9 － 25,964

夫婦下橋 （国）１９１号 1976 50 8.2 09益田 益田市 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

夫婦上橋 （国）１９１号 1976 60 8.2 09益田 益田市 1次 H29 Ⅱ － R4 Ⅲ ボルト補修、部分再塗装 R5 R8予定 R9 － 47,701

赤谷橋 （国）１９１号 1978 65 10.75 09益田 益田市 1次 H26 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7 －

平滑橋 （国）１９１号 1979 78 10.75 09益田 益田市 1次 H26 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7 －

鱒渕橋 （国）１９１号 1978 78 10.75 09益田 益田市 1次 H26 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7 －

新平川橋 （国）１９１号 1977 78 10.75 09益田 益田市 1次 H29 Ⅱ － R4 Ⅲ ボルト補修、部分再塗装 R5 R8予定 R9 － 97,397

城の詰橋 （国）１９１号 1976 60 12.8 09益田 益田市 1次 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

城ヶ橋 （国）１９１号 1980 13.5 12 09益田 益田市 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

斜橋 （国）１９１号 1980 35.1 12 09益田 益田市 1次 H27 Ⅲ 断面修復、グラウト注入 H29 R1 R2 Ⅰ － R7 － 21,684

菊谷橋 （国）１９１号 1994 42 12 09益田 益田市 1次 H27 Ⅱ － R2 Ⅲ 支承交換 R3 R3 R7 －

立岩橋 （国）１９１号 1996 28.7 12 09益田 益田市 1次 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

養池橋 （国）１９１号 1995 27 12 09益田 益田市 1次 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

観音橋 （国）１９１号 1993 80 12 09益田 益田市 1次 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ ひび割れ補修、橋梁耐震 R7 －

笹倉大橋 （国）１９１号 1995 192 11.7 09益田 益田市 1次 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －

名原木谷橋 （国）４８８号 1987 10.2 9.3 09益田 益田市 2次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

郷の谷橋 （国）４８８号 1987 13.88 9.52 09益田 益田市 2次 H27 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7 －

中ノ木屋橋 （国）４８８号 1929 2.3 8.5 09益田 益田市 2次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

小紫座橋 （国）４８８号 1929 2.7 7.6 09益田 益田市 2次 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

杉ノ枝谷橋 （国）４８８号 1963 2.7 7.75 09益田 益田市 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

平瀬谷橋 （国）４８８号 1929 5.2 9.45 09益田 益田市 2次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

清城山橋 （国）４８８号 1985 4.6 7.8 09益田 益田市 2次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

日ノ迫谷橋 （国）４８８号 1985 3.6 8.3 09益田 益田市 2次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

柿原橋 （一）須川谷日原線 1932 12 5.2 09益田 益田市 無 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

無名橋 （国）４８８号 1935 2.6 5.1 09益田 益田市 2次 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －

村上橋 （国）４８８号 1935 2.7 5.25 09益田 益田市 2次 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

沈砂池橋 （国）４８８号 1935 7.2 5.3 09益田 益田市 2次 H27 Ⅲ 断面修復等 R1 R1 R2 Ⅱ － R7 －

大崎谷橋 （国）４８８号 1982 8.5 8.1 09益田 益田市 2次 H27 Ⅲ 断面修復等 R3 R5 R2 Ⅲ 断面修復等 R3 R5 R7 －

小川橋 （一）美都澄川線 1961 15.8 8.3 09益田 益田市 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

堂観橋 （国）４８８号 1963 3.5 12.3 09益田 益田市 2次 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

都谷橋 （国）４８８号 1979 8.5 6.85 09益田 益田市 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

杉名橋 （国）４８８号 1956 3.1 14.6 09益田 益田市 2次 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

落合橋 （国）４８８号 1998 24.2 13.2 09益田 益田市 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

江田板橋 （国）４８８号 1957 2.8 7.1 09益田 益田市 2次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

半田橋 （国）４８８号 1971 52.8 6.4 09益田 益田市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

山根下橋 （国）４８８号 1976 3.3 6.2 09益田 益田市 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

山根上橋 （国）４８８号 1967 4.25 6.1 09益田 益田市 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

夫婦橋 （国）４８８号 1958 12.8 4.75 09益田 益田市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －

小郷橋 （国）４８８号 1963 8.6 4 09益田 益田市 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

ゲンカ橋 （国）４８８号 1967 7 4.45 09益田 益田市 無 H29 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －

鉢ヶ平橋 （国）４８８号 1969 8 4.15 09益田 益田市 無 H29 Ⅱ － R5 Ⅲ 未定 R8予定 R8予定 R10 － 6,500

新山谷橋 （国）４８８号 1970 8 4.2 09益田 益田市 無 H29 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －

小原谷橋 （国）４８８号 1969 2.06 4 09益田 益田市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

小屋谷橋 （国）４８８号 1972 3.2 4.05 09益田 益田市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

火の谷橋 （国）４８８号 1972 6.3 3.95 09益田 益田市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

せいこ橋 （国）４８８号 1969 3.55 4.35 09益田 益田市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

火の谷上橋 （国）４８８号 1969 4.7 4.5 09益田 益田市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

小屋谷上橋 （国）４８８号 1969 4.2 4.2 09益田 益田市 無 H29 Ⅲ 根継工、断面修復等 H30 H30 R4 Ⅱ － R9 －

新山谷上橋 （国）４８８号 1975 8 4.15 09益田 益田市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －

鉢ヶ平上橋 （国）４８８号 1965 5.8 4.49 09益田 益田市 無 H30 Ⅲ 根継工 R2 R5 R4 Ⅲ 根継工 R5 R5 R9 － 3,420

曲り谷橋 （国）４８８号 1969 3.97 4.4 09益田 益田市 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅰ － R10 －

角石谷橋 （国）４８８号 1967 3.58 3.55 09益田 益田市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －

中の谷橋 （国）４８８号 1967 3.5 3.6 09益田 益田市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

一路小屋橋 （国）４８８号 1968 2 3.45 09益田 益田市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

一路小屋上橋 （国）４８８号 1968 2 3.45 09益田 益田市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

白岩橋 （国）４８８号 1994 16.5 12 09益田 益田市 2次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

高角橋 （主）益田阿武線 1942 261.62 8.6 09益田 益田市 2次 H30 Ⅲ 支承取替 R1 R7予定 R5 Ⅲ 支承取替 R5 R7予定 R10 － 275,481

斜橋 （主）益田阿武線 1996 11.7 11.76 09益田 益田市 2次 H27 Ⅱ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

中央橋 （主）益田阿武線 1974 13 9.6 09益田 益田市 2次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

白上橋 （主）益田阿武線 1976 57.68 8.6 09益田 益田市 2次 H27 Ⅱ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

日の瀬橋 （主）益田阿武線 1982 49.4 9.5 09益田 益田市 2次 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －
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三谷橋 （主）益田阿武線 1980 12 8.45 09益田 益田市 2次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

中地橋 （主）益田阿武線 1989 41.05 8.55 09益田 益田市 2次 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

神楽橋 （主）益田阿武線 1988 13.71 11 09益田 益田市 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

新橋 （主）益田阿武線 1988 29.45 11 09益田 益田市 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

黒谷橋 （主）益田阿武線 1973 15.8 8 09益田 益田市 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

三角橋 （主）益田阿武線 1972 4 10.4 09益田 益田市 2次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

黒谷橋歩道橋 （主）益田阿武線 1999 25 2.9 09益田 益田市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

中の谷橋 （主）浜田美都線 1937 2.66 5.95 09益田 益田市 2次 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

神田橋 （主）浜田美都線 1972 23.5 11.15 09益田 益田市 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ 再塗装 R8 －

森田屋橋 （主）浜田美都線 1986 6.72 9.2 09益田 益田市 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

戸城橋 （主）浜田美都線 1983 19.9 11.6 09益田 益田市 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

板井川大橋 （主）浜田美都線 1987 151 9.2 09益田 益田市 2次 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ 伸縮装置補修、舗装補修 R6 Ⅱ －

平溢橋 （主）浜田美都線 1991 155 9.2 09益田 益田市 2次 H26 Ⅱ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

水越橋 （主）浜田美都線 1992 40 9.2 09益田 益田市 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

小垰橋 （主）浜田美都線 1992 60 9.2 09益田 益田市 2次 H29 Ⅰ － R4 Ⅲ 主桁再塗装 R5 R8予定 R9 － 30,330

スタガ谷奥橋 （主）吉賀匹見線 1967 4 5.7 09益田 益田市 無 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

スタガ谷橋 （主）吉賀匹見線 1967 6 5.1 09益田 益田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

古道谷橋 （主）吉賀匹見線 1967 5.9 4.5 09益田 益田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

古道橋 （主）吉賀匹見線 1969 12.1 4.8 09益田 益田市 無 H28 Ⅲ 断面修復等 R2 R3 R3 Ⅰ － R8 － 12,629

三葛橋 （主）吉賀匹見線 1937 14.1 4.6 09益田 益田市 無 H27 Ⅱ － R1 Ⅰ － その他 －

小加礼谷橋 （主）吉賀匹見線 1958 4.6 3.9 09益田 益田市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

葛ヶ谷橋 （主）吉賀匹見線 1958 4.2 4.6 09益田 益田市 無 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

ノブカ谷橋 （主）吉賀匹見線 1958 3.2 4.8 09益田 益田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

ガクノ橋 （主）吉賀匹見線 1958 3.1 5.6 09益田 益田市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

還掛橋 （主）吉賀匹見線 1978 20 5 09益田 益田市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

高尾橋 （主）吉賀匹見線 1954 8.1 4.6 09益田 益田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

静間橋 （主）吉賀匹見線 1959 4.9 5.9 09益田 益田市 無 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

山成下橋 （主）吉賀匹見線 1971 2.5 4.3 09益田 益田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

山成橋 （主）吉賀匹見線 1971 3.2 3.8 09益田 益田市 無 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

音の淵橋 （主）吉賀匹見線 1971 2.6 3.8 09益田 益田市 無 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

昭和橋 （主）吉賀匹見線 1981 47.4 11 09益田 益田市 2次 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

川下橋 （主）益田澄川線 1969 14.3 12.8 09益田 益田市 2次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

堀川橋 （主）益田澄川線 1986 72 12.8 09益田 益田市 無 H26 Ⅲ 主桁再塗装 H28 H28 R1 Ⅰ － R6 Ⅱ － 10,000

八坂橋 （主）益田澄川線 1985 101.5 10 09益田 益田市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －

小川橋 （主）益田澄川線 1967 8.05 5.3 09益田 益田市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

三通田橋 （主）益田澄川線 1979 5.8 6.8 09益田 益田市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

稗田橋 （主）益田澄川線 1957 5 3.6 09益田 益田市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

高橋 （主）益田澄川線 1957 6 4.6 09益田 益田市 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅰ － R10 －

蛇滝橋 （主）益田澄川線 1996 12.3 11 09益田 益田市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

非常橋 （主）益田澄川線 1996 2.9 11 09益田 益田市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

二見橋 （一）益田津和野線 1955 8.7 7.4 09益田 益田市 無 H28 Ⅲ 断面修復、CON被覆塗装等 H28 H30 R3 Ⅰ － R8 － 10,276

笹見橋 （一）益田津和野線 1985 8.7 5.2 09益田 益田市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

中間橋 （一）益田津和野線 1958 5.8 4.1 09益田 益田市 無 H27 Ⅱ － R2 Ⅰ － R7 －

美濃橋 （一）益田津和野線 1932 7.6 4 09益田 益田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

黒谷川橋 （一）益田津和野線 1963 8.1 7.3 09益田 益田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

二条橋 （一）益田津和野線 1994 28.6 8.2 09益田 益田市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

海蔵橋 （一）益田種三隅線 1995 21.7 11.73 09益田 益田市 無 H28 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7 －

川下橋 （一）益田種三隅線 1996 26.4 8.2 09益田 益田市 無 H29 Ⅲ 主桁・横桁、支承の防錆工（塗装）等 R2 R3 R4 Ⅰ － R9 － 38,477

寺廻橋 （一）益田種三隅線 2002 3.1 8.4 09益田 益田市 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

和田郷橋 （一）益田種三隅線 2005 5.6 7.2 09益田 益田市 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

大橋 （一）益田種三隅線 1987 68.4 12.8 09益田 益田市 無 H26 Ⅱ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

椿橋 （一）美都匹見線 2005 3.9 6.2 09益田 益田市 無 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

山料大橋 （一）美都匹見線 1990 25.17 9.45 09益田 益田市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

蟹ヶ谷橋 （一）美都匹見線 1966 6.3 4.7 09益田 益田市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

辻橋 （一）匹見左鐙線 1974 24 8.2 09益田 益田市 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

ホリケ谷橋 （一）匹見左鐙線 1956 2 3.5 09益田 益田市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

ホトケ谷橋 （一）匹見左鐙線 1956 2.3 3.3 09益田 益田市 無 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

ナメラ谷橋 （一）匹見左鐙線 1978 2.7 3.8 09益田 益田市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

飯谷橋 （一）匹見左鐙線 1957 3.9 3.5 09益田 益田市 無 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

宮の谷橋 （一）匹見左鐙線 1957 3.8 3.5 09益田 益田市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

七村橋 （一）匹見左鐙線 1961 4.3 5.7 09益田 益田市 無 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

出合橋 （一）飯浦停車場線 1985 14.64 4.6 09益田 益田市 無 H28 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7 －

水越中橋 （一）波佐匹見線 1978 3.5 4.05 09益田 益田市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

水越下橋 （一）波佐匹見線 1971 3.4 4.65 09益田 益田市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

荷卸上橋 （一）波佐匹見線 1974 6 4.4 09益田 益田市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

荷卸橋 （一）波佐匹見線 1969 2.3 4.1 09益田 益田市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

八源地橋 （一）波佐匹見線 1977 6.8 6 09益田 益田市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

佛谷橋 （一）波佐匹見線 1960 7.2 5.2 09益田 益田市 無 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

芋原大橋 （一）波佐匹見線 1971 14.2 4.8 09益田 益田市 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

校元橋 （一）波佐匹見線 1966 11.7 5.1 09益田 益田市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －

上中橋 （一）波佐匹見線 1967 4.6 4 09益田 益田市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

下平橋 （一）波佐匹見線 1967 3.5 3.5 09益田 益田市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

観音橋 （一）波佐匹見線 1955 12 3.4 09益田 益田市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅲ 当て板補修、再塗装 R7 R8予定 R10 － 18,000

宇治橋 （一）野地鎌手停車場線 1987 9.14 7.12 09益田 益田市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

山折橋 （一）東仙道津田停車場線 1988 18 8.7 09益田 益田市 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

沖田橋 （一）東仙道津田停車場線 1985 19.2 10.4 09益田 益田市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

明神橋 （一）東仙道津田停車場線 1985 29.6 8.2 09益田 益田市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅰ － R9 －

蛍橋 （一）東仙道津田停車場線 1985 43 11 09益田 益田市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

大溢橋 （一）東仙道津田停車場線 1981 7.2 8.1 09益田 益田市 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

あけぼの橋 （一）益田吉田線 1976 83.1 11.3 09益田 益田市 1次 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

白上大橋 （一）白上横田線 1999 45.6 11.29 09益田 益田市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

金地橋 （一）白上横田線 1967 186 3.5 09益田 益田市 無 H30 Ⅰ － R4 Ⅲ ボルト補修、高欄当板補修 R5 R8予定 R9 － 32,321
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出合橋 （一）美濃地石見横田停車場線 1968 25.5 6.8 09益田 益田市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

宮の前橋 （一）美濃地石見横田停車場線 1966 16.4 12 09益田 益田市 無 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

向横田大橋 （一）美濃地石見横田停車場線 1963 157.8 6.6 09益田 益田市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

推橋 （一）美濃地石見横田停車場線 1968 12.7 6.8 09益田 益田市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

馬橋 （一）美都澄川線 1982 19.71 5 09益田 益田市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

柳溢谷川橋 （主）益田澄川線 2001 11 11 09益田 益田市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

新要橋 （主）益田澄川線 2001 26 11 09益田 益田市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

上山川橋 （一）益田種三隅線 2001 2.3 11 09益田 益田市 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

新宮橋 （主）浜田美都線 1998 31 11 09益田 益田市 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

温泉橋 （主）浜田美都線 1998 18 12.2 09益田 益田市 2次 H27 Ⅱ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

蛍新橋 （主）三隅美都線 1996 34.9 9.2 09益田 益田市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

新小川橋 （国）４８８号 1999 42 13 09益田 益田市 2次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

かじか橋 （国）４８８号 2000 96 12 09益田 益田市 2次 H27 Ⅱ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

荒木谷橋 （主）吉賀匹見線 1998 6.8 9.95 09益田 益田市 無 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

新下波田橋 （主）益田澄川線 2002 41 11 09益田 益田市 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

あゆみ橋 （国）４８８号 2002 85 12 09益田 益田市 2次 H27 Ⅱ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

なわて橋 （国）４８８号 1989 18.611 9.59 09益田 益田市 2次 H27 Ⅱ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

エンコウ橋 （主）吉賀匹見線 2004 35 9.2 09益田 益田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

樫田橋 （主）吉賀匹見線 2004 42.5 9.2 09益田 益田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

鴨島大橋 （一）久城インター線 2007 395 13.5 09益田 益田市 1次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

五福寺橋 （一）久城インター線 2006 103.2 13.5 09益田 益田市 1次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

崎田橋 （一）波佐匹見線 1997 71 9.2 09益田 益田市 2次 H27 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7 －

表匹見峡橋 （一）波佐匹見線 1999 43 9.2 09益田 益田市 2次 H27 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7 －

虫ヶ谷橋 （一）波佐匹見線 2003 4 10 09益田 益田市 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

桜田橋 （一）美濃地石見横田停車場線 2003 25.9 11 09益田 益田市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

つばき橋 （一）美濃地石見横田停車場線 2002 11 11 09益田 益田市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

水間橋 （主）益田澄川線 1963 2 19 09益田 益田市 1次 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

桶の谷橋 （一）波佐匹見線 1991 6.56 8.2 09益田 益田市 2次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

出合橋 （主）吉賀匹見線 2001 20.1 9.2 09益田 益田市 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

笹山橋 （主）吉賀匹見線 1996 22.042 9.7 09益田 益田市 無 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

ＩＣ橋 （一）石見空港飯田線 2002 22.8 11.2 09益田 益田市 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7 －

下金橋 （主）津和野田万川線 1935 2.4 6.8 09益田 益田市 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

茶ノ木橋 （一）東仙道津田停車場線 1988 3 10.6 09益田 益田市 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

猟師ヶ谷橋 （一）波佐匹見線 1985 7.35 8.2 09益田 益田市 2次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

葛篭橋 （一）美都匹見線 1967 17.5 5.8 09益田 益田市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

明神橋歩道橋 （一）東仙道津田停車場線 2004 32.1 4.3 09益田 益田市 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

沖手高架橋 （一）久城インター線 2008 94 13.5 09益田 益田市 1次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

柿原上橋 （一）須川谷日原線 2007 11.6 6.2 09益田 益田市 2次 H28 Ⅱ － R3 Ⅲ 支承取替 R5 R8予定 R8 － 12,802

堂々橋 （一）白上横田線 1985 5.2 2.7 09益田 益田市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

魚切橋 （主）三隅美都線 2007 22.8 8.2 09益田 益田市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

真砂土橋 （主）益田澄川線 1957 9.5 4.25 09益田 益田市 無 H27 Ⅱ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

大境橋 （一）白上横田線 2004 2.66 6.2 09益田 益田市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

葛篭上橋 （一）美都匹見線 1967 9.6 5.1 09益田 益田市 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

境界橋 （一）美都澄川線 1963 9.5 3.6 09益田 益田市 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

ナマスギ谷橋 （一）美都澄川線 1951 4.4 3.6 09益田 益田市 無 H28 Ⅲ 断面修復、CON被覆塗装等 H28 H29 R2 Ⅰ － R7 － 7,265

違田橋 （主）三隅美都線 2008 26.8 8.2 09益田 益田市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

滝上橋 （一）美都澄川線 1963 6.7 3.5 09益田 益田市 無 H30 Ⅲ 根継工 R2 R3 R3 Ⅱ － R8 － 3,326

養老谷新橋 （主）三隅美都線 2003 44.5 9.2 09益田 益田市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

正方寺橋 （国）４８８号 2001 2.86 15 09益田 益田市 2次 H28 Ⅱ － R2 Ⅰ － R7 －

剣先樋門 （国）４８８号 2003 5.2 11 09益田 益田市 2次 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －

剣先橋 （国）４８８号 2004 3.8 11 09益田 益田市 2次 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

新柿原橋 （国）４８８号 2009 11.86 8.7 09益田 益田市 2次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

八升谷橋 （一）美都澄川線 1963 6 3.7 09益田 益田市 無 H30 Ⅲ 根継工、断面修復 R2 R3 R5 Ⅱ － R10 － 1,700

秋冷橋 （国）４８８号 2009 18.4 5.6 09益田 益田市 2次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

出合橋 （主）益田阿武線 1993 9.3 14 09益田 益田市 2次 H28 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7 －

二川大橋 （主）浜田美都線 2000 115.5 12.75 09益田 益田市 2次 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

馬の谷橋 （主）三隅美都線 2000 18.1 9.7 09益田 益田市 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

苅谷橋 （主）益田澄川線 1995 10 10.75 09益田 益田市 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

北河内橋 （一）益田種三隅線 2002 16.6 13 09益田 益田市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

金火箸橋 （一）匹見左鐙線 1998 16 5.2 09益田 益田市 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

白木谷橋 （一）波佐匹見線 1992 8.6 8.2 09益田 益田市 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

落合橋 （一）美濃地石見横田停車場線 2000 9.7 12.82 09益田 益田市 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

こやけまき橋 （主）吉賀匹見線 1998 2 4.5 09益田 益田市 無 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

萩原板橋 （一）波佐匹見線 2010 5.5 8.6 09益田 益田市 2次 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

萩原橋 （一）波佐匹見線 2010 6.9 7.5 09益田 益田市 2次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

なめら橋 （一）波佐匹見線 2010 2.8 7 09益田 益田市 2次 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

森ヶ原橋 （一）東仙道津田停車場線 2010 20.7 9.35 09益田 益田市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

松原橋 （一）東仙道津田停車場線 2009 27.8 10.3 09益田 益田市 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

灯り橋 （主）三隅美都線 2011 29.5 8.2 09益田 益田市 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

山郡大橋 （主）益田澄川線 2012 113 8.2 09益田 益田市 無 H29 Ⅲ 部分再塗装 R1 R1 R4 Ⅲ 部分再塗装 R6 R7予定 R9 － 4,210

こうれい橋 （一）美都澄川線 2011 3.2 6.5 09益田 益田市 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

村界橋 （国）４８８号 2013 2.3 10 09益田 益田市 2次 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

高角橋歩道橋 （主）益田阿武線 1985 261.62 2.33 09益田 益田市 2次 H26 Ⅲ 再塗装 R1 R8予定 R1 Ⅲ 再塗装 R1 R8予定 R6 Ⅲ 再塗装 R1 R8予定 504,615

真谷橋 （一）益田津和野線 1971 5.4 10.5 09益田 益田市 無 H26 Ⅱ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

三坂谷橋 （一）美都匹見線 1969 4.1 5.3 09益田 益田市 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

三坂口橋 （一）美都匹見線 1969 2.4 4.3 09益田 益田市 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

本谷橋 （一）美都匹見線 1969 5.6 3.8 09益田 益田市 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

蔦木橋 （一）美都匹見線 1969 11.3 4.6 09益田 益田市 無 H26 Ⅱ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

コツタギ橋 （一）美都匹見線 1969 3.5 4.2 09益田 益田市 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

ホカバ橋 （一）美都匹見線 1969 5 4.4 09益田 益田市 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

萩原桟道橋 （一）波佐匹見線 2014 49.4 5.6 09益田 益田市 2次 H27 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7 －

檜谷橋 （一）柿木津和野停車場線 2012 59 9.2 10津和野 津和野町 無 その他 － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －
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高見橋 （一）柿木津和野停車場線 2009 70 9.7 10津和野 津和野町 無 その他 － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

山陰道橋 （一）柿木津和野停車場線 2012 116.2 9.2 10津和野 津和野町 無 その他 － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

門林橋 （一）柿木津和野停車場線 2014 40 10.8 10津和野 津和野町 無 新設 － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

流れ石橋 （一）柿木津和野停車場線 2016 121 9.2 10津和野 津和野町 無 新設 － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

無名橋３ （国）１８７号 1900 2.3 15.5 10津和野 吉賀町 1次 その他 － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

青原橋 （一）青原停車場線 2017 132 8.2 10津和野 津和野町 無 新設 － R2 Ⅰ － R7 －

有飯橋側道橋 （主）六日市錦線 2023 32.8 3.3 10津和野 吉賀町 無 新設 － R5 Ⅰ － R10 －

二の峠橋 （一）須川谷日原線 2023 3.12 7.8 10津和野 津和野町 無 新設 － R5 Ⅰ － R10 －

畑橋 （国）１８７号 1934 6.5 10.35 10津和野 吉賀町 1次 H28 Ⅰ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

立河内橋 （国）１８７号 1983 9.2 14.3 10津和野 吉賀町 1次 H27 Ⅲ 補修 H28 H28 R1 Ⅱ － R6 Ⅱ － 57,015

五味田橋 （国）１８７号 1981 33.12 11.8 10津和野 吉賀町 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

新六日市大橋 （国）１８７号 1971 28 10.8 10津和野 吉賀町 1次 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

迫の谷橋 （国）１８７号 1981 7.3 10 10津和野 吉賀町 1次 H28 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

広石橋 （国）１８７号 1934 4.2 12.3 10津和野 吉賀町 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

四本松橋 （国）１８７号 1934 4.3 11.5 10津和野 吉賀町 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

宮の谷橋 （国）１８７号 1934 3.4 9.2 10津和野 吉賀町 1次 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

立戸橋 （国）１８７号 1934 4.7 6.5 10津和野 吉賀町 1次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

七日市大橋 （国）１８７号 1969 96.9 9.35 10津和野 吉賀町 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

無名橋1 （国）１８７号 1997 4.8 14.3 10津和野 吉賀町 1次 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

無名橋2 （国）１８７号 1973 2.8 10.4 10津和野 吉賀町 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅱ － R6 Ⅰ －

辰岩橋 （国）１８７号 1978 3 10.3 10津和野 吉賀町 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

火の谷橋 （国）１８７号 1978 4.8 10.6 10津和野 吉賀町 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

木部谷橋 （国）１８７号 1974 26 10.3 10津和野 吉賀町 1次 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

柿木大橋 （国）１８７号 1972 99 9.3 10津和野 吉賀町 1次 H26 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

白谷橋 （国）１８７号 1971 21 8.8 10津和野 吉賀町 1次 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

イデエキ橋 （国）１８７号 1983 8.2 11.4 10津和野 吉賀町 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

滝飛橋 （国）１８７号 1983 7.6 11.6 10津和野 吉賀町 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

可部橋 （国）１８７号 1972 99 9.2 10津和野 吉賀町 1次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ 再塗装 R7 －

上ノ谷橋 （国）１８７号 1980 9.3 12 10津和野 津和野町 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

下ノ谷橋 （国）１８７号 1980 3 16.95 10津和野 津和野町 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

万瀬大橋 （国）１８７号 1981 98.5 12 10津和野 津和野町 1次 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

新左鐙橋 （国）１８７号 1982 142 11.5 10津和野 津和野町 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

小ブケ橋 （国）１８７号 1990 2.3 11.25 10津和野 津和野町 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

猿落谷橋 （国）１８７号 1990 2.3 13.3 10津和野 津和野町 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － その他 －

⾧走橋 （国）１８７号 1993 6.2 12 10津和野 津和野町 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

集議谷橋 （国）１８７号 1993 9.44 12 10津和野 津和野町 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

軍馬谷橋 （国）１８７号 1991 8.4 13.1 10津和野 津和野町 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

大茂谷橋 （国）１８７号 1987 6.43 11 10津和野 津和野町 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

円の谷大橋 （国）１８７号 1987 99.5 9.4 10津和野 津和野町 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

犬戻橋 （国）１８７号 1983 66 12 10津和野 津和野町 1次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

倉谷橋 （国）１８７号 1993 14.4 12 10津和野 津和野町 1次 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

日原大橋 （国）１８７号 1974 87.5 12.3 10津和野 津和野町 1次 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

枕瀬橋 （国）１８７号 1975 64.7 12.3 10津和野 津和野町 1次 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

無名橋1 （主）新南陽津和野線 1952 4.4 8.72 10津和野 吉賀町 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

夫婦橋 （主）新南陽津和野線 1953 6.05 6.15 10津和野 吉賀町 無 H29 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

猿田原橋 （主）新南陽津和野線 1959 9.6 6.65 10津和野 吉賀町 無 H26 Ⅲ クラック補修、断面修復、舗装補修 R1 R1 R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

黒渕橋 （主）新南陽津和野線 1984 16.8 12.45 10津和野 吉賀町 無 H29 Ⅲ 断面修復 R2 R2 R4 Ⅱ － R9 － 1,100

紅葉橋 （主）新南陽津和野線 1967 20 7.25 10津和野 吉賀町 無 H29 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7 －

角ヶ谷橋 （主）新南陽津和野線 1981 18.6 8.2 10津和野 吉賀町 無 H29 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

中河内橋 （主）新南陽津和野線 1966 21 9.3 10津和野 吉賀町 無 H29 Ⅲ 根継工・護床工 R2 R2 R4 Ⅱ － R9 － 900

荒神橋 （主）新南陽津和野線 1980 5.3 7.35 10津和野 吉賀町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

椛谷橋 （主）新南陽津和野線 1969 18.5 8.1 10津和野 吉賀町 無 H29 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

茂土路橋 （主）新南陽津和野線 1978 4.7 7.35 10津和野 吉賀町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

?沙御橋 （主）新南陽津和野線 1978 7.5 7.35 10津和野 吉賀町 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

菅原橋 （主）新南陽津和野線 1978 6.7 8.2 10津和野 吉賀町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

平野橋 （主）新南陽津和野線 1962 14.9 8.8 10津和野 吉賀町 無 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

大明神橋 （主）新南陽津和野線 1969 22.5 8.8 10津和野 吉賀町 無 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

亀ヶ谷橋 （主）新南陽津和野線 1969 6.1 7.65 10津和野 吉賀町 2次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

新橋 （主）新南陽津和野線 1968 3.5 8.1 10津和野 吉賀町 2次 H27 Ⅲ 護床工 R2 R2 R1 Ⅲ 護床工 R2 R2 R6 Ⅰ － 1,000

郷四郎橋 （主）新南陽津和野線 1959 5.6 8.1 10津和野 吉賀町 2次 H27 Ⅰ － R1 Ⅲ 護床工 R3 R3 R6 Ⅰ －

栗の木橋 （主）新南陽津和野線 1962 7 8.6 10津和野 吉賀町 2次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

坂本橋 （主）新南陽津和野線 1966 8.15 7.8 10津和野 吉賀町 2次 H27 Ⅱ － R2 Ⅲ 断面修復 R5 R6 R7 － 5,866

柿ノ木橋 （主）新南陽津和野線 1934 12.5 6.95 10津和野 吉賀町 2次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

旧道橋 （主）鹿野吉賀線 1960 3.3 5.5 10津和野 吉賀町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

魚切橋 （主）鹿野吉賀線 1960 4.9 4.9 10津和野 吉賀町 無 H28 Ⅲ 護床工 R3 R3 R3 Ⅰ － R8 － 2,224

蓼野橋 （主）鹿野吉賀線 1983 10.7 8.25 10津和野 吉賀町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

無名橋1 （主）鹿野吉賀線 1982 5.9 9.44 10津和野 吉賀町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

無名橋2 （主）鹿野吉賀線 1982 8.65 7.9 10津和野 吉賀町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

新恋路橋 （主）鹿野吉賀線 1979 20 8.25 10津和野 吉賀町 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

中畠橋 （主）鹿野吉賀線 1979 30.5 9.05 10津和野 吉賀町 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

無名橋3 （主）鹿野吉賀線 1983 2.95 8.05 10津和野 吉賀町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

無名橋4 （主）鹿野吉賀線 1983 3.3 8.25 10津和野 吉賀町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －

棗橋 （主）鹿野吉賀線 2002 22.7 8.2 10津和野 吉賀町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

石原橋 （主）鹿野吉賀線 1990 4 10.8 10津和野 吉賀町 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

野田橋 （主）鹿野吉賀線 1967 38.05 7.8 10津和野 吉賀町 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ 再塗装 R10 －

伊谷橋 （主）鹿野吉賀線 1960 4.5 8.84 10津和野 吉賀町 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

広尾橋 （主）鹿野吉賀線 1981 8.05 9.7 10津和野 吉賀町 無 H26 Ⅲ クラック補修 H28 H28 R1 Ⅱ － R6 Ⅱ － 2,947

狩屋谷橋 （主）鹿野吉賀線 1983 6.4 10 10津和野 吉賀町 3次 H30 Ⅲ 根継工・護床工 R2 R3 R5 Ⅱ － R10 － 1,496

鋳物師橋 （主）鹿野吉賀線 1958 6.1 9.8 10津和野 吉賀町 3次 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

高道橋 （主）鹿野吉賀線 1961 10.05 7.85 10津和野 吉賀町 3次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

正中橋 （主）鹿野吉賀線 1969 3.35 9.15 10津和野 吉賀町 3次 H30 Ⅲ ひび割れ補修・断面修復 R2 R3 R4 Ⅰ － R9 － 4,954

重藤橋 （主）鹿野吉賀線 1969 53.8 7.85 10津和野 吉賀町 3次 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －
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徳次橋 （主）萩津和野線 2000 13.2 12 10津和野 津和野町 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

子鷺橋 （主）萩津和野線 1997 8.7 12.8 10津和野 津和野町 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

希望橋 （主）萩津和野線 1998 21.08 11 10津和野 津和野町 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

白井橋 （主）萩津和野線 1995 9.16 10.45 10津和野 津和野町 2次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

牧ヶ野橋 （主）萩津和野線 1997 28.2 11 10津和野 津和野町 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

百才橋 （主）萩津和野線 2000 23.5 11 10津和野 津和野町 2次 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

鷲原橋 （主）萩津和野線 1965 31.4 6.8 10津和野 津和野町 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

幸橋 （主）萩津和野線 1972 49.4 7.97 10津和野 津和野町 2次 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

津和野大橋 （主）萩津和野線 1993 40.5 14.5 10津和野 不明 2次 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

白鷺橋 （主）萩津和野線 1998 23.4 12 10津和野 津和野町 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

ふれあい橋 （主）萩津和野線 1997 27 11 10津和野 津和野町 2次 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

つわぶき橋 （主）萩津和野線 2000 27.5 11 10津和野 津和野町 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

鳥鳴橋 （主）萩津和野線 1998 21.5 12 10津和野 津和野町 2次 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

流鏑馬橋 （主）萩津和野線 1999 24.5 14 10津和野 津和野町 無 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

新桂橋 （主）萩津和野線 2001 14.3 13 10津和野 津和野町 無 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

南谷橋 （主）萩津和野線 2002 32.3 13 10津和野 津和野町 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

有飯橋 （主）六日市錦線 1979 32.7 11 10津和野 吉賀町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

九郎原橋 （主）六日市錦線 1972 5.3 6.9 10津和野 吉賀町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

藤根橋 （主）六日市錦線 1961 4.6 7.4 10津和野 吉賀町 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

蔵木橋 （主）六日市錦線 1980 18.7 8.2 10津和野 吉賀町 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

樋口橋 （主）六日市錦線 1974 18 8.2 10津和野 吉賀町 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

新田野原橋 （主）六日市錦線 1987 13.5 9.45 10津和野 吉賀町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

一本杉橋 （主）六日市錦線 1970 5.4 9.45 10津和野 吉賀町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

新田橋 （主）六日市錦線 1992 3.4 8.3 10津和野 吉賀町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

初見橋 （主）六日市錦線 1959 4 6.7 10津和野 吉賀町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

深谷大橋 （主）六日市錦線 1962 99.5 6.1 10津和野 吉賀町 無 H26 Ⅲ 横桁腐食、対傾構変形、塗替塗装 H29 R2 R1 Ⅲ 横桁腐食、対傾構変形、塗替塗装 R4 R8予定 R6 Ⅲ 横桁腐食、対傾構変形、塗替塗装 R4 R8予定 207,169

矢廻橋 （主）津和野田万川線 1935 4.5 5.7 10津和野 津和野町 2次 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

山有橋 （主）津和野田万川線 1935 3 5.5 10津和野 津和野町 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

小枕橋 （主）津和野田万川線 1994 37 11 10津和野 津和野町 2次 H28 Ⅰ － R1 Ⅲ 橋面防水 R1 R3 R6 Ⅱ －

出合橋 （主）津和野田万川線 1995 15.2 11 10津和野 津和野町 2次 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

西谷出合橋 （主）津和野田万川線 2001 8 11 10津和野 津和野町 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

病院橋 （主）津和野田万川線 1956 6.4 7.25 10津和野 津和野町 2次 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

緑橋 （主）津和野田万川線 1961 10.7 6 10津和野 津和野町 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

伊嶺橋 （主）津和野田万川線 1970 25.6 7.8 10津和野 津和野町 2次 H28 Ⅲ 部分塗装 R1 R2 R3 Ⅱ － R8 － 6,512

坂舟橋 （主）津和野田万川線 1999 19 12 10津和野 津和野町 2次 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

下山橋 （一）津和野須佐線 1981 9.2 5 10津和野 津和野町 無 H30 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

三歩市橋 （主）津和野田万川線 1970 6.3 8.7 10津和野 津和野町 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

白杭橋 （主）津和野田万川線 1993 15.5 9.2 10津和野 津和野町 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

皆富大橋 （主）吉賀匹見線 1996 78 11 10津和野 吉賀町 2次 H28 Ⅲ 部分塗装 R1 R3 R3 Ⅱ － R8 － 5,363

無名橋1 （主）吉賀匹見線 1979 2.4 7.8 10津和野 吉賀町 2次 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

無名橋2 （主）吉賀匹見線 1980 4.85 8.1 10津和野 吉賀町 2次 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

三島橋 （主）吉賀匹見線 1959 7.3 7.25 10津和野 吉賀町 2次 H28 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7 －

無名橋3 （主）吉賀匹見線 1982 5 8.2 10津和野 吉賀町 2次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

小田橋 （主）吉賀匹見線 1970 43 6.2 10津和野 吉賀町 無 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

樋の谷橋 （主）吉賀匹見線 1964 7.7 9.55 10津和野 吉賀町 無 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

宇籐谷橋 （主）吉賀匹見線 1985 7.65 8.2 10津和野 吉賀町 無 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

宮の下橋 （主）吉賀匹見線 1986 4.85 10.3 10津和野 吉賀町 無 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

西の谷橋 （主）吉賀匹見線 1989 5.79 8.2 10津和野 吉賀町 無 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

わらび谷橋 （主）吉賀匹見線 1984 4.5 9.2 10津和野 吉賀町 無 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

上の谷橋 （主）吉賀匹見線 1965 11.1 7.9 10津和野 吉賀町 無 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

たかよし橋 （主）吉賀匹見線 1960 3.4 4.6 10津和野 吉賀町 無 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

桑橋 （主）吉賀匹見線 1961 6 4.55 10津和野 吉賀町 無 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

一本栃橋 （主）吉賀匹見線 1961 3.6 4 10津和野 吉賀町 無 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

下中台橋 （主）吉賀匹見線 1959 6.35 4.25 10津和野 吉賀町 無 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

上中台橋 （主）吉賀匹見線 1959 5.75 5.35 10津和野 吉賀町 無 H28 Ⅱ － R2 Ⅱ － R7 －

向井屋敷橋 （一）柿木山口線 2002 17.06 8.2 10津和野 吉賀町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

井手ヶ原橋 （一）柿木山口線 2007 4.3 7.9 10津和野 吉賀町 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

小中河内橋 （一）柿木山口線 1992 22.3 5.76 10津和野 吉賀町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

栄橋 （一）柿木山口線 1967 12.6 4.6 10津和野 吉賀町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

栃コロビ１号橋 （一）柿木山口線 1967 3 4.6 10津和野 吉賀町 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

栃コロビ２号橋 （一）柿木山口線 1967 6.1 4.5 10津和野 吉賀町 無 H28 Ⅲ 護床工 R3 R3 R3 Ⅱ － R8 － 2,134

古江堂奥橋 （一）柿木山口線 1967 2.7 4.3 10津和野 吉賀町 無 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

口屋橋 （一）津和野須佐線 1958 3.5 4 10津和野 津和野町 無 H30 Ⅲ 根継工・護床工 R3 R3 R5 Ⅰ － R10 － 95

才の谷橋 （一）津和野須佐線 1961 3 4 10津和野 津和野町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

宮の谷橋 （一）津和野須佐線 1970 4.6 4.8 10津和野 津和野町 無 H30 Ⅲ アンカーボルト等の復旧 R3 R3 R5 Ⅰ － R10 － 4,800

芝橋 （一）津和野須佐線 1976 6.4 4.8 10津和野 津和野町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

政所橋 （一）津和野須佐線 1962 11 5.1 10津和野 津和野町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

久留米谷橋 （一）益田津和野線 1958 4.2 4.8 10津和野 津和野町 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

奥谷橋 （一）匹見左鐙線 1969 13 4.3 10津和野 津和野町 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅰ － R10 －

下奥谷橋 （一）匹見左鐙線 1969 2.7 3.9 10津和野 津和野町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

開拓橋 （一）匹見左鐙線 1969 3.7 4 10津和野 津和野町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

奥谷口橋 （一）匹見左鐙線 1970 13.6 4.6 10津和野 津和野町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

芦谷口橋 （一）匹見左鐙線 1964 12.3 4.6 10津和野 津和野町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

弥須見橋 （一）匹見左鐙線 1965 25.4 4.8 10津和野 津和野町 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ 再塗装 R10 －

福谷橋 （一）匹見左鐙線 1960 7.2 4.8 10津和野 津和野町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

小野尻橋 （一）匹見左鐙線 2003 21 5.6 10津和野 津和野町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

一の谷橋 （一）匹見左鐙線 1959 13.4 5.3 10津和野 津和野町 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

馬地谷橋 （一）柿木津和野停車場線 1975 4.2 8.3 10津和野 吉賀町 2次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

念仏橋 （一）柿木津和野停車場線 1988 23.8 8.2 10津和野 吉賀町 2次 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

折橋 （一）柿木津和野停車場線 1996 12.7 10.7 10津和野 吉賀町 2次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

鎌ヶ池橋 （一）柿木津和野停車場線 1958 4.7 4.45 10津和野 吉賀町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

権堂寺下橋 （一）柿木津和野停車場線 1954 3.6 5.2 10津和野 吉賀町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －
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権堂寺上橋 （一）柿木津和野停車場線 1958 3.2 4.2 10津和野 吉賀町 無 H29 Ⅲ 根継工・護床工 R2 R3 R4 Ⅰ － R9 － 534

堀越橋 （一）柿木津和野停車場線 1958 5.75 6.5 10津和野 津和野町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

岡田橋 （一）柿木津和野停車場線 1979 6 6.5 10津和野 津和野町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

須川橋 （一）須川谷日原線 1970 58.15 4.8 10津和野 津和野町 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ 再塗装 R10 －

瀬戸橋 （一）須川谷日原線 1987 7.11 11.26 10津和野 津和野町 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

平尾橋 （一）須川谷日原線 1982 8 12.9 10津和野 津和野町 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

桃ノ木橋 （一）須川谷日原線 1958 3 4.1 10津和野 津和野町 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

宮の前橋 （一）須川谷日原線 1995 2.3 11.8 10津和野 津和野町 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

元郷橋 （一）須川谷日原線 1996 2.5 11.9 10津和野 津和野町 無 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

中山大橋 （主）津和野田万川線 2005 18.6 11 10津和野 津和野町 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

椛井谷橋 （一）津和野須佐線 2004 5.779 15.07 10津和野 津和野町 無 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

新幅井谷橋 （主）吉賀匹見線 2004 19.7 9.2 10津和野 吉賀町 2次 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

錦橋 （主）萩津和野線 1968 55.3 10.7 10津和野 津和野町 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

迫の谷歩道橋 （国）１８７号 1990 10.25 2.4 10津和野 吉賀町 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

立戸橋（拡幅部） （国）１８７号 2005 10.6 4.7 10津和野 吉賀町 1次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

樋口谷川側道橋 （主）六日市錦線 1997 22.57 3.3 10津和野 吉賀町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

円入橋 （主）鹿野吉賀線 2001 11.405 10.75 10津和野 吉賀町 3次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

厳島橋 （主）六日市錦線 1994 7.7 9.5 10津和野 吉賀町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

岩鼻橋 （一）須川谷日原線 2006 5.656 14.57 10津和野 津和野町 無 H30 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

ひのくち橋 （主）津和野田万川線 2006 7.8 11 10津和野 津和野町 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

須郷田大橋 （主）津和野田万川線 2007 35.5 11 10津和野 津和野町 2次 H28 Ⅲ 部分塗装 R1 R2 R3 Ⅰ － R8 － 5,363

重藤側道橋 （主）鹿野吉賀線 1993 53.8 3.3 10津和野 吉賀町 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

蔵木側道橋 （主）六日市錦線 2002 19.8 3.3 10津和野 吉賀町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

無名橋 （主）津和野田万川線 2011 2.3 20 10津和野 津和野町 2次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

高野尻橋 （主）津和野田万川線 2015 22.3 10.75 10津和野 津和野町 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

新田側道橋 （主）六日市錦線 2011 5.7 2.3 10津和野 吉賀町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

法師淵橋 （国）１８７号 2016 3.3 9.75 10津和野 吉賀町 1次 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

蔵見橋 （一）中村津戸港線 2015 26 11島後 隠岐の島町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

見淵上橋 （一）中村津戸港線 2019 3 8.2 11島後 隠岐の島町 無 新設 － R5 Ⅰ － R10 －

無名橋 （国）４８５号 2011 11島後 隠岐の島町 2次 その他 － R3 Ⅰ － R8 －

無名橋 （主）隠岐空港線 2013 11島後 隠岐の島町 1次 その他 － R3 Ⅰ － R8 －

飯美橋 （国）４８５号 1989 15.4 8.2 11島後 隠岐の島町 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

彩海大橋 （国）４８５号 1993 95 8.2 11島後 隠岐の島町 2次 H29 Ⅱ － R4 Ⅰ － R9 －

新元屋橋 （国）４８５号 1977 19 9.5 11島後 隠岐の島町 2次 H28 Ⅱ － R2 Ⅲ 当て板補修 R3 R3 R7 －

新堤橋 （国）４８５号 1974 35.4 8.2 11島後 隠岐の島町 2次 H27 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

大川橋 （国）４８５号 2014 14.452 11.29 11島後 隠岐の島町 2次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

近石橋 （国）４８５号 1960 13.3 8.7 11島後 隠岐の島町 2次 H27 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

中河原橋 （国）４８５号 1993 27.8 9.95 11島後 隠岐の島町 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

出合橋 （国）４８５号 1993 26 9.75 11島後 隠岐の島町 2次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R6 Ⅰ －

八郎橋 （国）４８５号 1974 37.4 9.3 11島後 隠岐の島町 2次 H27 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

天神橋 （国）４８５号 1984 59.8 12.8 11島後 隠岐の島町 1次 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

下橋 （主）隠岐空港線 1959 5.9 6.7 11島後 隠岐の島町 1次 H30 Ⅱ － R5 Ⅲ 未定 R8予定 R10予定 R10 － 6,500

ショウバン橋 （主）隠岐空港線 1967 5.1 10 11島後 隠岐の島町 1次 H27 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

加茂橋 （主）西郷都万郡線 1979 12.5 8.2 11島後 隠岐の島町 2次 H29 Ⅲ ひび割れ補修 R2 R3 R3 Ⅰ － R8 － 1,363

浜新橋 （主）西郷都万郡線 1987 19.4 8.2 11島後 隠岐の島町 2次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R6 Ⅰ －

那智橋 （主）西郷都万郡線 1974 6.9 5.75 11島後 隠岐の島町 2次 H28 Ⅱ － R1 Ⅲ 床版補修 R2 R3 R6 Ⅰ －

油井谷橋 （主）西郷都万郡線 1976 56.4 8.7 11島後 隠岐の島町 2次 H29 Ⅲ ひび割れ補修 R1 R2 R3 Ⅱ － R8 － 10,415

⾧尾田橋 （主）西郷都万郡線 1988 52 8.2 11島後 隠岐の島町 2次 H27 Ⅲ 床板補修、伸縮補修 H28 H28 R2 Ⅲ 床板補修、伸縮補修 R2 R5 R6 Ⅲ 未定 未定 R11予定

福浦橋 （主）西郷都万郡線 1976 5.8 7.5 11島後 隠岐の島町 2次 H27 Ⅱ － R1 Ⅲ 床版補修 R2 R3 R6 Ⅰ －

深浦橋 （主）西郷都万郡線 1983 7.54 3.5 11島後 隠岐の島町 2次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

赤崎橋 （主）西郷都万郡線 1983 51.9 9.75 11島後 隠岐の島町 2次 H29 Ⅱ － R3 Ⅱ ひび割れ補修 R8 －

客の森橋 （主）西郷都万郡線 1997 4.71 9.7 11島後 隠岐の島町 2次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R6 Ⅰ －

平木橋 （主）西郷都万郡線 1991 17.6 9.95 11島後 隠岐の島町 2次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

大浦橋 （主）西郷都万郡線 1990 15.8 8.2 11島後 隠岐の島町 2次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

客の森橋（歩道橋） （主）西郷都万郡線 1997 6.18 5.9 11島後 隠岐の島町 無 H28 Ⅰ － R2 Ⅱ － R6 Ⅱ －

和合大橋 （主）西郷布施線 1979 61.75 11.8 11島後 隠岐の島町 1次 H29 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

唐井橋 （主）西郷布施線 1982 3.2 21.8 11島後 隠岐の島町 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

東郷橋 （主）西郷布施線 1987 25 10.31 11島後 隠岐の島町 2次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

福浦橋 （主）西郷布施線 1994 87 9.25 11島後 隠岐の島町 2次 H29 Ⅱ － R4 Ⅲ ひび割れ補修 R5 R7予定 R9 －

飯田橋 （主）西郷布施線 1979 10.2 9.3 11島後 隠岐の島町 2次 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

下浜橋 （主）西郷布施線 1989 4.3 5.15 11島後 隠岐の島町 2次 H28 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

カイ橋 （主）西郷布施線 1957 4 6.35 11島後 隠岐の島町 2次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

卯敷橋 （主）西郷布施線 1971 13.5 4.15 11島後 隠岐の島町 2次 H28 Ⅲ 支承修繕 R2 R5 R2 Ⅲ 支承修繕 R2 R5 R7 － 35,209

春日橋 （主）西郷布施線 1990 44.5 9.95 11島後 隠岐の島町 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

口砂橋 （一）中村津戸港線 1999 12.9 8.2 11島後 隠岐の島町 2次 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

古道橋 （一）中村津戸港線 1995 28 8.2 11島後 隠岐の島町 2次 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

赤坂橋 （一）中村津戸港線 1998 42 8.2 11島後 隠岐の島町 2次 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

ツボ山橋 （一）中村津戸港線 1998 195 8.2 11島後 隠岐の島町 2次 H29 Ⅱ － R3 Ⅱ ひび割れ補修 R8 －

見淵橋 （一）中村津戸港線 2015 15 8.2 11島後 隠岐の島町 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

中瀬橋 （一）中村津戸港線 1987 6 7.4 11島後 隠岐の島町 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

歌木橋 （一）中村津戸港線 1987 5.16 9.9 11島後 隠岐の島町 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

一ツギ橋 （一）中村津戸港線 1996 99 8.2 11島後 隠岐の島町 2次 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

奥ノ原橋 （一）中村津戸港線 1994 39 9.95 11島後 隠岐の島町 2次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

無名橋 （一）中村津戸港線 1996 4.1 8.95 11島後 隠岐の島町 2次 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

池田橋 （一）池田中町線 1995 10 9.95 11島後 隠岐の島町 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

宇屋川橋 （一）池田中町線 1971 5 6.1 11島後 隠岐の島町 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

紅葉橋 （一）中村津戸港線 2007 44.5 9.2 11島後 隠岐の島町 2次 H30 Ⅱ － H30 Ⅱ － R6 Ⅱ －

ｱｰﾁｶﾙﾊﾞｰﾄ （主）隠岐空港線 1999 18 12 11島後 隠岐の島町 1次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

城山橋 （国）４８５号 1996 52.2 12 11島後 隠岐の島町 1次 H28 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

神米橋 （主）西郷布施線 1972 3.2 7 11島後 隠岐の島町 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

日添橋 （国）４８５号 1995 16.4 11 11島後 隠岐の島町 2次 H29 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

立石橋 （主）西郷布施線 2004 16.3 9.38 11島後 隠岐の島町 2次 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －
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発電所橋 （一）中村津戸港線 2008 64 9.2 11島後 隠岐の島町 2次 H30 Ⅰ － H30 Ⅰ － R6 Ⅰ －

武良へようこそ橋 （一）中村津戸港線 2006 57.5 9.2 11島後 隠岐の島町 2次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

中瀬橋 （一）中村津戸港線 2003 35 9 11島後 隠岐の島町 2次 H27 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

無名橋 （主）西郷布施線 1980 4.3 4.85 11島後 隠岐の島町 2次 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

猫尾橋 （主）西郷都万郡線 2003 8.505 11.5 11島後 隠岐の島町 2次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

近石橋歩道橋 （国）４８５号 2009 18 3.3 11島後 隠岐の島町 無 H27 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

赤坂橋 （国）４８５号 2000 12.9 12 11島後 隠岐の島町 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

都万目橋 （国）４８５号 1999 15.6 11 11島後 隠岐の島町 2次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

梅楽橋 （国）４８５号 1999 19 11 11島後 隠岐の島町 2次 H27 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

大津橋 （国）４８５号 2000 22 28 11島後 隠岐の島町 1次 H29 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

おぼみ橋 （主）西郷都万郡線 2004 30.7 11 11島後 隠岐の島町 2次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

重栖橋 （主）西郷都万郡線 2002 10.3 11.3 11島後 隠岐の島町 2次 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

夕月橋 （一）中村津戸港線 2008 19.9 8.2 11島後 隠岐の島町 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

鷺取橋 （一）中村津戸港線 2004 14.4 9.2 11島後 隠岐の島町 無 H27 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

有木橋 （一）池田中町線 2004 18.6 10.25 11島後 隠岐の島町 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

寺空橋 （主）西郷布施線 2009 19 8.2 11島後 隠岐の島町 2次 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

垣ノ内橋 （国）４８５号 2009 30 9.2 11島後 隠岐の島町 2次 H27 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

なかよし橋 （国）４８５号 2009 15.66 11.2 11島後 隠岐の島町 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

山田大橋 （国）４８５号 2005 10.04 10 11島後 隠岐の島町 2次 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

五箇大橋 （国）４８５号 2010 30 12.8 11島後 隠岐の島町 2次 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

ボックスカルバート （一）中村津戸港線 2011 2.9 8.72 11島後 隠岐の島町 無 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

ボックスカルバート （主）西郷都万郡線 2004 3.4 11 11島後 隠岐の島町 2次 H30 Ⅰ － R5 Ⅱ － R10 －

小前橋 （主）西郷都万郡線 2014 15 8.2 11島後 隠岐の島町 2次 H28 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅱ －

新谷橋（車道部） （一）西ノ島海士線 2018 3.4 9 12島前 西ノ島町 無 新設 － R5 Ⅰ － R10 －

矢原川ボックス （一）海士島線 2015 2.3 32.3 12島前 海士町 無 新設 － R4 Ⅰ － R9 －

大野屋橋 （一）西ノ島海士線 2021 2.24 9.92 12島前 西ノ島町 無 新設 － R5 Ⅰ － R10 －

田原橋 （国）４８５号 2023 2.9 5.8 12島前 西ノ島町 2次 新設 － R4 Ⅰ － R9 －

宮ノ前橋 （国）４８５号 1998 10.75 9.75 12島前 西ノ島町 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

四引橋 （国）４８５号 1996 19.3 12 12島前 西ノ島町 2次 H28 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7 －

菱橋 （一）海士島線 1940 3.1 7.9 12島前 海士町 2次 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

玉江橋 （一）海士島線 1961 2.5 4.85 12島前 海士町 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7 －

御波橋 （一）海士島線 1980 10.2 5.5 12島前 海士町 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

布施橋 （一）海士島線 1964 3.6 4.4 12島前 海士町 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

大井上橋 （一）海士島線 1965 4.3 4.4 12島前 海士町 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

永原橋 （一）海士島線 1965 4.3 4.2 12島前 海士町 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7 －

新大井橋 （一）海士島線 1965 4.8 5.3 12島前 海士町 無 H28 Ⅱ － R3 Ⅱ － R8 －

保々見橋 （一）海士島線 1969 6.9 5.45 12島前 海士町 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

東前田橋 （一）海士島線 1981 6.4 4.85 12島前 海士町 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

飯古橋 （一）海士島線 1971 2.8 6.7 12島前 海士町 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅰ － R8 －

諏訪橋 （一）海士島線 1992 20.54 10.2 12島前 海士町 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

中里橋 （一）海士島線 1994 6.18 9.95 12島前 海士町 2次 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

ネハン橋 （一）日ノ津崎港線 1964 3.5 4 12島前 海士町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅰ － R9 －

尾ノ代橋 （一）西ノ島海士線 1927 2.7 4.2 12島前 西ノ島町 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅲ 断面修復 R5 R7予定 R9 － 6,642

ソツミ橋 （一）珍崎浦郷港線 1966 2.8 5.9 12島前 西ノ島町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅱ － R9 －

赤根橋 （一）珍崎浦郷港線 1935 2.7 2.9 12島前 西ノ島町 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7 －

生名橋 （一）珍崎浦郷港線 1972 4.65 6.5 12島前 西ノ島町 無 H30 Ⅲ 当て板補強、再塗装 R2 R4 R5 Ⅰ － R10 － 17,385

西ノ島大橋 （国）４８５号 2004 215 11.25 12島前 西ノ島町 2次 H28 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

中原橋 （一）西ノ島海士線 2001 2.4 10 12島前 西ノ島町 無 H29 Ⅰ － R4 Ⅲ 断面修復 R5 R7予定 R9 － 3,858

新谷橋 （一）西ノ島海士線 2002 3.3 4.89 12島前 西ノ島町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

由良橋 （一）国賀海岸線 2009 4.3 11.43 12島前 西ノ島町 無 H30 Ⅱ － R5 Ⅱ － R10 －

無名橋1 （一）知夫島線 1969 2.8 3.8 12島前 知夫村 2次 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

無名橋2 （一）知夫島線 1933 2.5 3.9 12島前 知夫村 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9 －

古海橋 （一）知夫島線 1970 3 7.2 12島前 知夫村 無 H28 Ⅰ － R3 Ⅱ － R8 －

角屋橋 （一）西ノ島海士線 1927 2.4 10.5 12島前 西ノ島町 無 H28 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

油屋橋 （一）西ノ島海士線 1963 2 11 12島前 西ノ島町 無 H28 Ⅱ － R1 Ⅱ － R6 Ⅱ －

宮岡橋 （一）知夫島線 2013 4.8 3.73 12島前 知夫村 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

角屋橋（歩道部） （一）西ノ島海士線 2014 2.84 4.5 12島前 西ノ島町 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

油屋橋（歩道部） （一）西ノ島海士線 2014 2.44 5 12島前 西ノ島町 無 H26 Ⅰ － R1 Ⅰ － R6 Ⅰ －

新国賀橋 （一）国賀海岸線 2016 3.48 12島前 西ノ島町 無 H30 Ⅰ － R5 Ⅰ － R10 －

弓場大橋 （一）大田井田江津線 2011 78 8.45 08浜田 江津市 = － －

臼井ケ谷橋 （一）大田井田江津線 2010 44 8.7 08浜田 江津市 = － －

新福永橋 （一）黒沢安城浜田線 2020 72.5 7.7 08浜田 浜田市 無 新設 － R5 Ⅰ － R10 －

桜湖橋 （一）黒沢安城浜田線 2019 50 7.7 08浜田 浜田市 無 新設 － R5 Ⅰ － R10 －

大和大橋 （主）邑南飯南線 2002 133 9.75 06県央 美郷町 3次 その他 － R5 Ⅱ － R10 －
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馬潟横断歩道橋 （一）馬潟港線 1992 16.9 2.0 01松江 松江市 無 H27 Ⅲ 再塗装 R2 R2 R1 Ⅲ 再塗装 R2 R2 R6 Ⅰ 25,335

比津横断歩道橋 （主）松江鹿島美保関線 1993 50.2 2.1 01松江 松江市 無 H27 Ⅱ 当て板補修、再塗装 R1 Ⅲ 当て板補修、再塗装 R3 R5 R6 Ⅱ 141,676

雑賀横断歩道橋 （国）４３２号 1995 16.3 1.5 01松江 松江市 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7

内中原横断歩道橋 （一）松江しんじ湖温泉停車場線 1977 14.9 1.5 01松江 松江市 無 H27 Ⅱ 当て板補修、再塗装 R1 Ⅲ 当て板補修、再塗装 R3 R6 R6 Ⅰ 45,535

泉谷横断歩道橋 （主）松江木次線 2008 23.0 2.0 03雲南 雲南市 無 H27 Ⅰ － R2 Ⅰ － R7

横断歩道橋１ （一）斐川出雲大社線 1982 14.0 1.9 05出雲 出雲市 無 H28 Ⅰ － R2 Ⅱ － R7

横断歩道橋２ （一）斐川出雲大社線 1982 10.5 1.9 05出雲 出雲市 無 H28 Ⅰ － R5 Ⅲ 未定 R7 R10予定 R10 21,375

大津歩道橋 （国）１８４号 1966 21.0 2.0 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9

今市横断歩道橋 （国）１８４号 1995 23.8 3.5 05出雲 出雲市 無 H29 Ⅱ － R4 Ⅱ － R9

瑞穂小学校前横断歩道橋 （国）２６１号 1969 14.0 1.5 06県央 邑南町 無 H28 Ⅰ 再塗装 R3 Ⅱ 再塗装 R8

吉田横断歩道橋 （主）益田停車場線 1970 47.5 1.9 09益田 益田市 無 H27 Ⅱ － R2 Ⅱ 再塗装 R7

道路橋名 路線名

架設年

次

（西暦 4

桁）

橋⾧

（ｍ）

幅員

（ｍ）

R6ｰR10

３巡目

点検計画

点検結果

H26ｰH30

１巡目

点検結果

R1ｰR5

２巡目

点検結果
事務所 市区町村名

緊急輸

送道路

・1次

・2次

・3次

・無
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