
　島根県建設産業団体連合会長　様

島　　根　　県

技 第 ６ ９ ９ 号

令和６年３月２２日

島根県週休２日工事の試行要領の改定について（送付）

　標記について、別添のとおり通知しておりますので、お知らせします。

土 木 部 技 術 管 理 課 長

土 木 部 港 湾 空 港 課 長

農 林 水 産 部 水 産 課 長

（　公　印　省　略　）

問い合わせ先

土木部技術管理課

土木設計基準係 電話：0852-22-5941／5390

農林設計基準係 電話：0852-22-5942／5653

土木部港湾空港課

港湾建設係 電話：0852-22-6488／5202

農林水産部水産課

整備係 電話：0852-22-5319



　隠岐支庁各関係局長
　農林水産部各関係課長
　農林水産部各地方機関の長 様
　土木部各関係課長
　土木部各地方機関の長

島根県週休２日工事の試行要領の一部改定について（通知）

記

１．改定対象

〇：改定あり　―：改定なし

２．改定内容
別添「新旧対照表」のとおり
※１　令和６年４月１日適用の島根県公共工事共通仕様書の改定を踏まえた一部改定
※２　土木工事標準単価の週休２日補正単価のとりやめに伴う補正係数の新設

３．適用年月日
　　　令和６年４月１日以降に起案する工事、道路及び河川維持管理業務等

４．留意事項
共通仕様書及び特記仕様書の改定については別途通知があります。

技 第 ６ ９ ９ 号
令 和 ６ 年 ３ 月 ２ ２ 日

土木部編

農林水産部編

港湾・漁港漁場工事編

　島根県週休２日工事の試行については、令和6年2月22日付け技第623号「島根県週休２日工事の試
行要領の一部改定について」により行っているところですが、下記のとおり改定することとします
ので、関係職員に周知願います。
　なお、各市町村及び関係団体へは別途送付しています。

―

○ ― ― ―

島根県週休
２日工事試

行要領

○

○

―

―

○

特記仕様書
実施希望
報告様式

（様式１）

○ ― ― ―

○ ― ―

実施
フロー

Ｑ＆Ａ

―

―

休日取得表
休日取得状況表

土 木 部 技 術 管 理 課 長
土 木 部 港 湾 空 港 課 長
農 林 水 産 部 水 産 課 長

履行証明書
（様式２）

問い合わせ先

土木部技術管理課

土木設計基準係 電話：0852-22-5941／5390

農林設計基準係 電話：0852-22-5942／5653

土木部港湾空港課

港湾建設係 電話：0852-22-6488／5202

農林水産部水産課

整備係 電話：0852-22-5319

写



新旧対照表　島根県週休２日工事試行要領（土木部編）
新 旧

第１条～第４条　＜略＞ 第１条～第４条　＜略＞

第５条　発注者は、設計図書に「島根県週休２日工事
特記仕様書」を添付し、一般競争入札においては入札
公告文の表紙に、指名競争入札においては仕様書の表
紙の記事欄に、「週休２日工事（発注者指定型）」ま
たは「週休２日工事（受注者希望型）」である旨を明
記するものとする。

第５条　発注者は、設計図書に「島根県週休２日工事
特記仕様書」を添付し、一般競争入札においては入札
公告文の表紙に、指名競争入札においては仕様書の表
紙の記事欄に、「週休２日工事（発注者指定型）」ま
たは「週休２日工事（受注者希望型）」である旨を明
記するものとする。

２　受注者は、「発注者指定型」においては、<工期
に関する特記仕様書>に定める「週休２日工事」を確
保できる工期を受発注者間で共有した後、「休日取得
計画表（島根版）」等により取得計画を施工計画書に
記載し、監督職員へ提出するものとする。

２　受注者は、「発注者指定型」においては、<工期
に関する特記仕様書>に定める「週休２日工事」を確
保できる工期を受発注者間で共有した後、速やかに
「休日取得計画表（島根版）」等により取得計画を
（追記）監督職員へ提出するものとする。

３　受注者は、「受注者希望型」においては、契約
後、施工計画書の提出時に、「週休２日工事」または
「週休２日交替制工事」の実施希望の有無を書面によ
り発注者に報告するものとする。

３　受注者は、「受注者希望型」においては、契約
後、施工計画書の提出時に、「週休２日工事」または
「週休２日交替制工事」の実施希望の有無を書面によ
り発注者に報告するものとする。

４　受注者は、「週休２日交替制工事」を実施する場
合は、施工計画書に技術者及び技能労働者の休日の確
認方法を記載し、提出するものとする。

４　受注者は、「週休２日交替制工事」を実施する場
合は、施工計画書に技術者及び技能労働者の休日の確
認方法を記載し、提出するものとする。

５　発注者が対象期間内での現場施工期間を７日未満
で想定し、契約時に対象外としていた工事について、
現場施工期間が７日以上必要なことが判明した場合
は、受発注者間の協議により週休２日対象工事とする
ことが妥当と判断されれば、その対象とすることがで
きる。なお、その実施方法は「受注者希望型」に準ず
る。

５　発注者が対象期間内での現場施工期間を７日未満
で想定し、契約時に対象外としていた工事について、
現場施工期間が７日以上必要なことが判明した場合
は、受発注者間の協議により週休２日対象工事とする
ことが妥当と判断されれば、その対象とすることがで
きる。なお、その実施方法は「受注者希望型」に準ず
る。

６　その他実施にあたっては「島根県週休２日工事特
記仕様書」により行うものとする。

６　その他実施にあたっては「島根県週休２日工事特
記仕様書」により行うものとする。

第６条　＜略＞ 第６条　＜略＞

（工事費の積算及び設計変更） （工事費の積算及び設計変更）
第７条　発注者は、「発注者指定型」においては、そ
れぞれの経費に別紙１の現場閉所４週８休以上の補正
係数を乗じた予定価格で発注するものとし、現場閉所
４週８休以上が確保できなかった場合は、補正なしと
して設計変更するものとする。

第７条　発注者は、「発注者指定型」においては、そ
れぞれの経費に別紙１の現場閉所４週８休以上の補正
係数を乗じた予定価格で発注するものとし、現場閉所
４週８休以上が確保できなかった場合は、補正なしと
して設計変更するものとする。

２　発注者は、「受注者希望型」においては、週休２
日の取り組みに際して、対象期間中の現場の閉所また
は休日状況に応じて、別紙１のとおり、それぞれの経
費に補正係数を乗じて設計変更するものとする。

２　発注者は、「受注者希望型」においては、週休２
日の取り組みに際して、対象期間中の現場の閉所また
は休日状況に応じて、別紙１のとおり、それぞれの経
費に補正係数を乗じて設計変更するものとする。

なお、道路または河川維持管理業務等で複数年にわ
たって履行期限を設定し年度毎に分けて積算したもの
については、対象期間を各年度とし、週休２日に係る
設計変更を各年度末に行うものとする。

なお、道路または河川維持管理業務等で複数年にわ
たって履行期限を設定し年度毎に分けて積算したもの
については、対象期間を各年度とし、週休２日に係る
設計変更を各年度末に行うものとする。

３　「発注者指定型」、「受注者希望型」いずれの取
り組みを行った場合であっても、現場閉所率または休
日が確保できなかった事由について、疑義がある場合
は受発注者協議により確認すること。

３　「発注者指定型」、「受注者希望型」いずれの取
り組みを行った場合であっても、現場閉所率（追記）
が確保できなかった事由について、疑義がある場合は
受発注者協議により確認すること。

第８条～第９条　＜略＞ 第８条～第９条　＜略＞

附則 附則
（施行期日） （施行期日）
　この要領は、令和５年８月１日から施行する。 　この要領は、令和５年８月１日から施行する。
（施行期日） （施行期日）
　この要領は、令和６年２月２２日から施行する。 　この要領は、令和６年２月２２日から施行する。
（施行期日） （追記）
　この要領は、令和６年４月１日から施行する。

（適用） （適用）
この要領は、施行日以降に起案する発注工事等から適
用する。

この要領は、施行日以降に起案する発注工事等から適
用する。



新旧対照表　島根県週休２日工事試行要領（土木部編）
新 旧

別紙１ 別紙１
（１）現場の閉所または休日状況 （１）現場の閉所または休日状況
　＜略＞ 　＜略＞

（２）補正係数 （２）補正係数
　１）週休２日工事 　１）週休２日工事

・下段（）書きの数値は、空港土木工事に適用する。 ・下段（）書きの数値は、空港土木工事に適用する。

・空港灯火工事は労務費のみを補正の対象とする。 ・空港灯火工事は労務費のみを補正の対象とする。
・市場単価方式による積算にあたっては、別表１に示す補正係
数を乗じるものとする。

・市場単価方式による積算にあたっては、別表１に示す補正係
数を乗じるものとする。

・土木工事標準単価による積算にあたっては別表２に示す補正
係数を乗じるものとする。

（追記）

２）週休２日交替制工事 ２）週休２日交替制工事

・土木工事標準単価による積算にあたっては別表２に示す補正
係数を乗じるものとする。

（追記）

　別表１ 　別表１

市場単価方式による週休２日の取得に要する費用の計上に関す
る補正係数

市場単価方式による週休２日の取得に要する費用の計上に関す
る補正係数

　＜略＞ 　＜略＞

 労務費 
機械経費 

（賃料） 
共通仮設費率 現場管理費率 

①現場閉所 

４週８休以上 

1.05 

(1.05) 

1.04 

(1.04) 

1.04 

(1.03) 

1.06 

(1.04) 

②現場閉所 

４週７休以上 

４週８休未満 

1.03 

(1.03) 

1.03 

(1.03) 

1.03 

(1.02) 

1.04 

(1.03) 

③現場閉所 

４週６休以上 

４週７休未満 

1.01 

(1.01) 

1.01 

(1.01) 

1.02 

(1.01) 

1.03 

(1.01) 

 

 労務費 現場管理費率 

①交替制 

４週８休以上 
1.05 1.03 

②交替制 

４週７休以上 

４週８休未満 

1.03 1.02 

③交替制 

４週６休以上 

４週７休未満 

1.01 1.01 

 

 労務費 
機械経費 

（賃料） 
共通仮設費率 現場管理費率 

①現場閉所 

４週８休以上 

1.05 

(1.05) 

1.04 

(1.04) 

1.04 

(1.03) 

1.06 

(1.04) 

②現場閉所 

４週７休以上 

４週８休未満 

1.03 

(1.03) 

1.03 

(1.03) 

1.03 

(1.02) 

1.04 

(1.03) 

③現場閉所 

４週６休以上 

４週７休未満 

1.01 

(1.01) 

1.01 

(1.01) 

1.02 

(1.01) 

1.03 

(1.01) 

 

 労務費 現場管理費率 

①交替制 

４週８休以上 
1.05 1.03 

②交替制 

４週７休以上 

４週８休未満 

1.03 1.02 

③交替制 

４週６休以上 

４週７休未満 

1.01 1.01 

 



新旧対照表　島根県週休２日工事試行要領（土木部編）
新 旧

　別表２

土木工事標準単価による週休２日の取得に要する費用の計上に
関する補正係数

(新設）

4週6休以上、

4週7休未満

4週7休以上、

4週8休未満
4週8休以上

4週6休以上、

4週7休未満

4週7休以上、

4週8休未満
4週8休以上

区画線工 1.01 1.03 1.05 1.01 1.03 1.05

高視認性区画線工 1.01 1.03 1.04 1.01 1.03 1.04

橋梁塗装工 1.01 1.02 1.03 1.01 1.02 1.03

機械 1.01 1.03 1.04 1.01 1.02 1.04

人力 1.01 1.03 1.05 1.01 1.03 1.05

コンクリートブロック積工 1.01 1.03 1.05 1.01 1.03 1.04

排水構造物工 1.01 1.03 1.05 1.01 1.02 1.04

鋼製排水溝設置工 1.01 1.03 1.05 1.01 1.03 1.05

固定足場 1.01 1.02 1.03 1.01 1.02 1.03

高所作業車 1.01 1.02 1.03 1.01 1.02 1.03

固定足場 1.01 1.03 1.05 1.01 1.03 1.05

高所作業車 1.01 1.03 1.05 1.01 1.03 1.04

固定足場 1.01 1.03 1.05 1.01 1.03 1.05

高所作業車 1.01 1.03 1.05 1.01 1.03 1.04

固定足場 1.01 1.03 1.05 1.01 1.03 1.05

高所作業車 1.01 1.03 1.05 1.01 1.03 1.04

固定足場 1.01 1.03 1.05 1.01 1.03 1.05

高所作業車 1.01 1.03 1.05 1.01 1.03 1.04

防草シート設置工 1.01 1.02 1.04 1.01 1.02 1.04

固定足場 1.01 1.02 1.02 1.00 1.01 1.02

高所作業車 1.00 1.01 1.02 1.00 1.01 1.02

塗膜除去工 1.01 1.03 1.05 1.01 1.03 1.05

バキュームブラスト工 1.00 1.01 1.02 1.00 1.01 1.01

設置 1.00 1.00 1.01 1.00 1.00 1.01

撤去 1.01 1.03 1.05 1.01 1.03 1.05

仮設防護柵設置工

（仮設ガードレール）
1.01 1.03 1.05 1.01 1.03 1.05

機械式継手工 1.01 1.03 1.05 1.01 1.03 1.05

抵抗板付鋼製杭基礎工 1.01 1.03 1.04 1.00 1.01 1.02

ノンコーキング式

コンクリートひび割れ誘発目地設置工
1.00 1.01 1.02 1.00 1.01 1.02

ＦＲＰ製格子状パネル設置工 1.00 1.00 1.01 1.00 1.00 1.01

侵食防止用植生マット工

（養生マット工）
1.01 1.03 1.05 1.01 1.03 1.05

支承金属溶射工 1.01 1.03 1.05 1.01 1.03 1.05

耐圧ポリエチレンリブ管

（ハウエル管）設置工
1.01 1.03 1.04 1.01 1.02 1.04

※「ペイント式(手動)」については、「建設工事積算基準第15編（単価）」による。

表面含浸工

表面被覆工

（コンクリート保護塗装）

構造物とりこわし工

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工

（ポリエステル樹脂）

道路反射鏡設置工

漏水対策材設置工

剥落防止工

（アラミドメッシュ）

連続繊維シート補強工

現場閉所 交替制
名称 区分

補正係数



新旧対照表　島根県週休２日工事特記仕様書（土木部編）
新 旧

本工事は、島根県週休２日工事（以下「週休２日工
事」）の対象である。

本工事は、島根県週休２日工事（以下「週休２日工
事」）の対象である。

１　定義 １　定義
＜略＞ ＜略＞

２　実施方法 ２　実施方法
（１）受注者は、発注者指定型においては、契約後、<工
期に関する特記仕様書>に定める「週休２日工事」を確保
できる工期を受発注者間で共有した後、「休日取得計画
表（島根県版）」等により取得計画を施工計画書に記載
し、監督職員へ提出するものとする。

（１）受注者は、発注者指定型においては、契約後、<工
期に関する特記仕様書>に定める「週休２日工事」を確保
できる工期を受発注者間で共有した後、速やかに「休日
取得計画表（島根県版）」等により取得計画を（追記）
監督職員へ提出するものとする。

（２）受注者は、受注者希望型においては、契約後、施
工計画書の提出時に、「週休２日工事」または「週休２
日交替制工事」の実施希望の有無を発注者に書面（別紙
様式１）にて報告するものとする。

（２）受注者は、受注者希望型においては、契約後、施
工計画書の提出時に、「週休２日工事」または「週休２
日交替制工事」の実施希望の有無を発注者に書面（別紙
様式１）にて報告するものとする。

ただし、港湾空港課所管の空港事業は、「週休２日交
替制工事」を選択することができない。

ただし、港湾空港課所管の空港事業は、「週休２日交
替制工事」を選択することができない。

（３）受注者は、「週休２日交替制工事」を実施する場
合は、施工計画書に技術者及び技能労働者の休日の確認
方法を記載し、提出するものとする。

（３）受注者は、「週休２日交替制工事」を実施する場
合は、施工計画書に技術者及び技能労働者の休日の確認
方法を記載し、提出するものとする。

（４）発注者が対象期間内での現場施工期間を７日未満
で想定し、契約時に対象外としていた工事について、現
場施工期間が７日以上必要なことが判明した場合は、受
発注者間の協議により週休２日対象工事とすることが妥
当と判断されれば、その対象とすることができる。な
お、その実施方法は「受注者希望型」に準ずる。

（４）発注者が対象期間内での現場施工期間を７日未満
で想定し、契約時に対象外としていた工事について、現
場施工期間が７日以上必要なことが判明した場合は、受
発注者間の協議により週休２日対象工事とすることが妥
当と判断されれば、その対象とすることができる。な
お、その実施方法は「受注者希望型」に準ずる。

３　実施報告 ３　実施報告
（１）週休２日工事 （１）週休２日工事
受注者は、対象期間終了後、すみやかに対象期間全体の
休日等取得実績表を提出しなければならない。

受注者は、対象期間終了後、すみやかに対象期間全体の
休日等取得実績表を提出しなければならない。

なお、休日等取得実績表の提出にあたっては、島根県週
休２日工事試行要領及びＱ＆Ａを確認のうえ作成するこ
と。その際、現場閉所の取り扱いに疑義がある現場作業
については、監督職員へ確認しなければならない。

なお、休日等取得実績表の提出にあたっては、島根県週
休２日工事試行要領及び当Ｑ＆Ａを確認のうえ作成する
こと。その際、現場閉所の取り扱いに疑義がある現場作
業については、監督職員へ確認しなければならない。

（２）週休２日交替制工事 （２）週休２日交替制工事
受注者は、対象期間終了後、速やかに休日取得状

況表を提出しなければならない。また、監督員から請求
があった場合は、施工計画書に記載した休日取得状況表
の確認根拠となる資料を提示しなくてはならない。

受注者は、対象期間終了後、速やかに休日取得状
況表を提出しなければならない。また、監督員から請求
があった場合は、施工計画書に記載した休日取得状況表
の確認根拠となる資料を提示しなくてはならない。

なお、休日取得状況表の提出にあたっては、島根県週休
２日工事試行要領及びＱ＆Ａを確認のうえ作成するこ
と。その際、休日の取り扱い及び対象期間等に疑義があ
る場合は、監督職員へ確認しなければならない。

なお、休日取得状況表の提出にあたっては、島根県週休
２日工事試行要領及び当Ｑ＆Ａを確認のうえ作成するこ
と。その際、休日の取り扱い及び対象期間等に疑義があ
る場合は、監督職員へ確認しなければならない。

４　工事費の積算及び設計変更 ４　工事費の積算及び設計変更
発注者は、「発注者指定型」においては、それぞれの経
費に補正係数を乗じた予定価格で発注するものとし、現
場閉所４週８休以上が確保できなかった場合は、補正な
しとして設計変更するものとする。

発注者は、「発注者指定型」においては、それぞれの経
費に補正係数を乗じた予定価格で発注するものとし、現
場閉所４週８休以上が確保できなかった場合は、補正な
しとして設計変更するものとする。

発注者は、「受注者希望型」においては、週休２日の取
り組みに際して、対象期間中の現場の閉所または休日状
況に応じて、島根県週休２日工事試行要領（土木部編）
別紙１のとおり、それぞれの経費に補正係数を乗じて設
計変更するものとする。

発注者は、「受注者希望型」においては、週休２日の取
り組みに際して、対象期間中の現場の閉所または休日状
況に応じて、島根県週休２日工事試行要領（土木部編）
別紙１のとおり、それぞれの経費に補正係数を乗じて設
計変更するものとする。

「発注者指定型」、「受注者希望型」いずれの取り組み
を行った場合であっても、現場閉所率または休日が確保
できなかった事由について、疑義がある場合は受発注者
協議により確認すること。

「発注者指定型」、「受注者希望型」いずれの取り組み
を行った場合であっても、現場閉所率（追記）が確保で
きなかった事由について、疑義がある場合は受発注者協
議により確認すること。

５　履行証明書 ５　履行証明書
＜略＞ ＜略＞

６　提出書類の虚偽 ６　提出書類の虚偽
提出された休日等取得実績表、または休日取得状況表
に、虚偽の記載が工事中あるいは工事完了後に判明した
場合、建設業法等に基づき、不誠実な行為として取り扱
う。

提出された休日等取得実績表、または休日所得状況表
に、虚偽の記載が工事中あるいは工事完了後に判明した
場合、建設業法等に基づき、不誠実な行為として取り扱
う。



新旧対照表　島根県週休２日工事特記仕様書（土木部編）
新 旧

《参考》 （追記）
本特記仕様書に記載の島根県週休２日工事の施行要領等
については、以下のURLから確認すること。
https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kouji/kouji_in
fo/sekisan/oshirasesekkei/syuukyuu2/syuukyuu2.html



新旧対照表　島根県週休２日工事試行要領（農林水産部編）
新 旧

第１条～第４条　＜略＞ 第１条～第４条　＜略＞

第５条　発注者は、設計図書に「島根県週休２日工事
特記仕様書」を添付し、一般競争入札においては入札
公告文の表紙に、指名競争入札においては仕様書の表
紙の記事欄に、「週休２日工事（発注者指定型）」ま
たは「週休２日工事（受注者希望型）」である旨を明
記するものとする。

第５条　発注者は、設計図書に「島根県週休２日工事
特記仕様書」を添付し、一般競争入札においては入札
公告文の表紙に、指名競争入札においては仕様書の表
紙の記事欄に、「週休２日工事（発注者指定型）」ま
たは「週休２日工事（受注者希望型）」である旨を明
記するものとする。

２　受注者は、「発注者指定型」においては、<工期
に関する特記仕様書>に定める「週休２日工事」を確
保できる工期を受発注者間で共有した後、「休日取得
計画表（島根版）」等により取得計画を施工計画書に
記載し、監督職員へ提出するものとする。

２　受注者は、「発注者指定型」においては、<工期
に関する特記仕様書>に定める「週休２日工事」を確
保できる工期を受発注者間で共有した後、速やかに
「休日取得計画表（島根版）」等により取得計画を
（追記）監督職員へ提出するものとする。

３　受注者は、「受注者希望型」においては、契約
後、施工計画書の提出時に、「週休２日工事」または
「週休２日交替制工事」の実施希望の有無を書面によ
り発注者に報告するものとする。

３　受注者は、「受注者希望型」においては、契約
後、施工計画書の提出時に、「週休２日工事」または
「週休２日交替制工事」の実施希望の有無を書面によ
り発注者に報告するものとする。

４　受注者は、「週休２日交替制工事」を実施する場
合は、施工計画書に技術者及び技能労働者の休日の確
認方法を記載し、提出するものとする。

４　受注者は、「週休２日交替制工事」を実施する場
合は、施工計画書に技術者及び技能労働者の休日の確
認方法を記載し、提出するものとする。

５　発注者が対象期間内での現場施工期間を７日未満
で想定し、契約時に対象外としていた工事について、
現場施工期間が７日以上必要なことが判明した場合
は、受発注者間の協議により週休２日対象工事とする
ことが妥当と判断されれば、その対象とすることがで
きる。なお、その実施方法は「受注者希望型」に準ず
る。

５　発注者が対象期間内での現場施工期間を７日未満
で想定し、契約時に対象外としていた工事について、
現場施工期間が７日以上必要なことが判明した場合
は、受発注者間の協議により週休２日対象工事とする
ことが妥当と判断されれば、その対象とすることがで
きる。なお、その実施方法は「受注者希望型」に準ず
る。

６　その他実施にあたっては「島根県週休２日工事特
記仕様書」により行うものとする。

６　その他実施にあたっては「島根県週休２日工事特
記仕様書」により行うものとする。

第６条　＜略＞ 第６条　＜略＞

（工事費の積算及び設計変更） （工事費の積算及び設計変更）
第７条　発注者は、「発注者指定型」においては、そ
れぞれの経費に別紙１の現場閉所４週８休以上の補正
係数を乗じた予定価格で発注するものとし、現場閉所
４週８休以上が確保できなかった場合は、補正なしと
して設計変更するものとする。

第７条　発注者は、「発注者指定型」においては、そ
れぞれの経費に別紙１の現場閉所４週８休以上の補正
係数を乗じた予定価格で発注するものとし、現場閉所
４週８休以上が確保できなかった場合は、補正なしと
して設計変更するものとする。

２　発注者は、「受注者希望型」においては、週休２
日の取り組みに際して、対象期間中の現場の閉所また
は休日状況に応じて、別紙１のとおり、それぞれの経
費に補正係数を乗じて設計変更するものとする。

２　発注者は、「受注者希望型」においては、週休２
日の取り組みに際して、対象期間中の現場の閉所また
は休日状況に応じて、別紙１のとおり、それぞれの経
費に補正係数を乗じて設計変更するものとする。

なお、道路または河川維持管理業務等で複数年にわ
たって履行期限を設定し年度毎に分けて積算したもの
については、対象期間を各年度とし、週休２日に係る
設計変更を各年度末に行うものとする。

なお、道路または河川維持管理業務等で複数年にわ
たって履行期限を設定し年度毎に分けて積算したもの
については、対象期間を各年度とし、週休２日に係る
設計変更を各年度末に行うものとする。

３　「発注者指定型」、「受注者希望型」いずれの取
り組みを行った場合であっても、現場閉所率または休
日が確保できなかった事由について、疑義がある場合
は受発注者協議により確認すること。

３　「発注者指定型」、「受注者希望型」いずれの取
り組みを行った場合であっても、現場閉所率（追記）
が確保できなかった事由について、疑義がある場合は
受発注者協議により確認すること。

第８条～第９条　＜略＞ 第８条～第９条　＜略＞

附則 附則
（施行期日） （施行期日）
　この要領は、令和５年８月１日から施行する。 　この要領は、令和５年８月１日から施行する。
（施行期日） （施行期日）
　この要領は、令和６年２月２２日から施行する。 　この要領は、令和６年２月２２日から施行する。
（施行期日） （追記）
　この要領は、令和６年４月１日から施行する。

（適用） （適用）
この要領は、施行日以降に起案する発注工事等から適
用する。

この要領は、施行日以降に起案する発注工事等から適
用する。



新旧対照表　島根県週休２日工事試行要領（農林水産部編）
新 旧

別紙１ 別紙１
（１）現場の閉所または休日状況 （１）現場の閉所または休日状況
　＜略＞ 　＜略＞

（２）補正係数 （２）補正係数
　１）週休２日工事 　１）週休２日工事

・市場単価方式による積算にあたっては、別表１に示す
補正係数を乗じるものとする。

・市場単価方式による積算にあたっては、別表１に示す
補正係数を乗じるものとする。

・土木工事標準単価による積算にあたっては別表２に示
す補正係数を乗じるものとする。

（追記）

・下段( )書きの数値は、土地改良事業等請負工事積算基
準（土木工事）を適用する工種（ほ場整備工事、農用地
造成工事、舗装工事、道路改良工事、水路トンネル工
事、水路　　工事、排水路工事、河川工事、管水路工
事、管更正工事、畑かん施設工事、干拓工事、海岸工
事、コンクリート補修工事、ため池工事、その他土木工
事（１）、その他土木工事（２）、フィルダム工事、コ
ンクリートダム工事）

・下段( )書きの数値は、土地改良事業等請負工事積算基
準（土木工事）を適用する工種（ほ場整備工事、農用地
造成工事、舗装工事、道路改良工事、水路トンネル工
事、水路　　工事、排水路工事、河川工事、管水路工
事、管更正工事、畑かん施設工事、干拓工事、海岸工
事、コンクリート補修工事、ため池工事、その他土木工
事（１）、その他土木工事（２）、フィルダム工事、コ
ンクリートダム工事）

２）週休２日交替制工事 ２）週休２日交替制工事

・土木工事標準単価による積算にあたっては別表２に示す補正
係数を乗じるものとする。

（追記）

　別表１ 　別表１

市場単価方式による週休２日の取得に要する費用の計上に関す
る補正係数

市場単価方式による週休２日の取得に要する費用の計上に関す
る補正係数

　＜略＞ 　＜略＞

 労務費 
機械経費 

（賃料） 
共通仮設費率 現場管理費率 

①現場閉所 

４週８休以上 

1.05 

(1.05) 

1.04 

(1.04) 

1.04 

(1.04) 

1.06 

(1.09) 

②現場閉所 

４週７休以上 

４週８休未満 

1.03 

(1.03) 

1.03 

(1.03) 

1.03 

(1.03) 

1.04 

(1.07) 

③現場閉所 

４週６休以上 

４週７休未満 

1.01 

(1.01) 

1.01 

(1.01) 

1.02 

(1.02) 

1.03 

(1.05) 

 

 労務費 
機械経費 

（賃料） 
共通仮設費率 現場管理費率 

①現場閉所 

４週８休以上 

1.05 

(1.05) 

1.04 

(1.04) 

1.04 

(1.04) 

1.06 

(1.09) 

②現場閉所 

４週７休以上 

４週８休未満 

1.03 

(1.03) 

1.03 

(1.03) 

1.03 

(1.03) 

1.04 

(1.07) 

③現場閉所 

４週６休以上 

４週７休未満 

1.01 

(1.01) 

1.01 

(1.01) 

1.02 

(1.02) 

1.03 

(1.05) 

 

 労務費 現場管理費率 

①交替制 

４週８休以上 
1.05 1.03 

②交替制 

４週７休以上 

４週８休未満 

1.03 1.02 

③交替制 

４週６休以上 

４週７休未満 

1.01 1.01 

 

 労務費 現場管理費率 

①交替制 

４週８休以上 
1.05 1.03 

②交替制 

４週７休以上 

４週８休未満 

1.03 1.02 

③交替制 

４週６休以上 

４週７休未満 

1.01 1.01 

 



新旧対照表　島根県週休２日工事試行要領（農林水産部編）
新 旧

　別表２

土木工事標準単価による週休２日の取得に要する費用の計上に
関する補正係数

(新設）

4週6休以上、

4週7休未満

4週7休以上、

4週8休未満
4週8休以上

4週6休以上、

4週7休未満

4週7休以上、

4週8休未満
4週8休以上

区画線工 1.01 1.03 1.05 1.01 1.03 1.05

高視認性区画線工 1.01 1.03 1.04 1.01 1.03 1.04

橋梁塗装工 1.01 1.02 1.03 1.01 1.02 1.03

機械 1.01 1.03 1.04 1.01 1.02 1.04

人力 1.01 1.03 1.05 1.01 1.03 1.05

コンクリートブロック積工 1.01 1.03 1.05 1.01 1.03 1.04

排水構造物工 1.01 1.03 1.05 1.01 1.02 1.04

鋼製排水溝設置工 1.01 1.03 1.05 1.01 1.03 1.05

固定足場 1.01 1.02 1.03 1.01 1.02 1.03

高所作業車 1.01 1.02 1.03 1.01 1.02 1.03

固定足場 1.01 1.03 1.05 1.01 1.03 1.05

高所作業車 1.01 1.03 1.05 1.01 1.03 1.04

固定足場 1.01 1.03 1.05 1.01 1.03 1.05

高所作業車 1.01 1.03 1.05 1.01 1.03 1.04

固定足場 1.01 1.03 1.05 1.01 1.03 1.05

高所作業車 1.01 1.03 1.05 1.01 1.03 1.04

固定足場 1.01 1.03 1.05 1.01 1.03 1.05

高所作業車 1.01 1.03 1.05 1.01 1.03 1.04

防草シート設置工 1.01 1.02 1.04 1.01 1.02 1.04

固定足場 1.01 1.02 1.02 1.00 1.01 1.02

高所作業車 1.00 1.01 1.02 1.00 1.01 1.02

塗膜除去工 1.01 1.03 1.05 1.01 1.03 1.05

バキュームブラスト工 1.00 1.01 1.02 1.00 1.01 1.01

設置 1.00 1.00 1.01 1.00 1.00 1.01

撤去 1.01 1.03 1.05 1.01 1.03 1.05

仮設防護柵設置工

（仮設ガードレール）
1.01 1.03 1.05 1.01 1.03 1.05

機械式継手工 1.01 1.03 1.05 1.01 1.03 1.05

抵抗板付鋼製杭基礎工 1.01 1.03 1.04 1.00 1.01 1.02

ノンコーキング式

コンクリートひび割れ誘発目地設置工
1.00 1.01 1.02 1.00 1.01 1.02

ＦＲＰ製格子状パネル設置工 1.00 1.00 1.01 1.00 1.00 1.01

侵食防止用植生マット工

（養生マット工）
1.01 1.03 1.05 1.01 1.03 1.05

支承金属溶射工 1.01 1.03 1.05 1.01 1.03 1.05

耐圧ポリエチレンリブ管

（ハウエル管）設置工
1.01 1.03 1.04 1.01 1.02 1.04

※「ペイント式(手動)」については、「建設工事積算基準第15編（単価）」による。

表面含浸工

表面被覆工

（コンクリート保護塗装）

構造物とりこわし工

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工

（ポリエステル樹脂）

道路反射鏡設置工

漏水対策材設置工

剥落防止工

（アラミドメッシュ）

連続繊維シート補強工

現場閉所 交替制
名称 区分

補正係数



新旧対照表　島根県週休２日工事特記仕様書（農林水産部編）
新 旧

本工事は、島根県週休２日工事（以下「週休２日工
事」）の対象である。

本工事は、島根県週休２日工事（以下「週休２日工
事」）の対象である。

１　定義 １　定義
＜略＞ ＜略＞

２　実施方法 ２　実施方法
（１）受注者は、発注者指定型においては、契約後、<工
期に関する特記仕様書>に定める「週休２日工事」を確保
できる工期を受発注者間で共有した後、「休日取得計画
表（島根県版）」等により取得計画を施工計画書に記載
し、監督職員へ提出するものとする。

（１）受注者は、発注者指定型においては、契約後、<工
期に関する特記仕様書>に定める「週休２日工事」を確保
できる工期を受発注者間で共有した後、速やかに「休日
取得計画表（島根県版）」等により取得計画を（追記）
監督職員へ提出するものとする。

（２）受注者は、受注者希望型においては、契約後、施
工計画書の提出時に、「週休２日工事」または「週休２
日交替制工事」の実施希望の有無を発注者に書面（別紙
様式１）にて報告するものとする。

（２）受注者は、受注者希望型においては、契約後、施
工計画書の提出時に、「週休２日工事」または「週休２
日交替制工事」の実施希望の有無を発注者に書面（別紙
様式１）にて報告するものとする。

（３）受注者は、「週休２日交替制工事」を実施する場
合は、施工計画書に技術者及び技能労働者の休日の確認
方法を記載し、提出するものとする。

（３）受注者は、「週休２日交替制工事」を実施する場
合は、施工計画書に技術者及び技能労働者の休日の確認
方法を記載し、提出するものとする。

（４）発注者が対象期間内での現場施工期間を７日未満
で想定し、契約時に対象外としていた工事について、現
場施工期間が７日以上必要なことが判明した場合は、受
発注者間の協議により週休２日対象工事とすることが妥
当と判断されれば、その対象とすることができる。な
お、その実施方法は「受注者希望型」に準ずる。

（４）発注者が対象期間内での現場施工期間を７日未満
で想定し、契約時に対象外としていた工事について、現
場施工期間が７日以上必要なことが判明した場合は、受
発注者間の協議により週休２日対象工事とすることが妥
当と判断されれば、その対象とすることができる。な
お、その実施方法は「受注者希望型」に準ずる。

３　実施報告 ３　実施報告
（１）週休２日工事 （１）週休２日工事
受注者は、対象期間終了後、すみやかに対象期間全体の
休日等取得実績表を提出しなければならない。

受注者は、対象期間終了後、すみやかに対象期間全体の
休日等取得実績表を提出しなければならない。

なお、休日等取得実績表の提出にあたっては、島根県週
休２日工事試行要領及び Ｑ＆Ａを確認のうえ作成する
こと。その際、現場閉所の取り扱いに疑義がある現場作
業については、監督職員へ確認しなければならない。

なお、休日等取得実績表の提出にあたっては、島根県週
休２日工事試行要領及び当Ｑ＆Ａを確認のうえ作成する
こと。その際、現場閉所の取り扱いに疑義がある現場作
業については、監督職員へ確認しなければならない。

（２）週休２日交替制工事 （２）週休２日交替制工事
受注者は、対象期間終了後、速やかに休日取得状

況表を提出しなければならない。また、監督員から請求
があった場合は、施工計画書に記載した休日取得状況表
の確認根拠となる資料を提示しなくてはならない。

受注者は、対象期間終了後、速やかに休日取得状
況表を提出しなければならない。また、監督員から請求
があった場合は、施工計画書に記載した休日取得状況表
の確認根拠となる資料を提示しなくてはならない。

なお、休日取得状況表の提出にあたっては、島根県週休
２日工事試行要領及び Ｑ＆Ａを確認のうえ作成するこ
と。その際、休日の取り扱い及び対象期間等に疑義があ
る場合は、監督職員へ確認しなければならない。

なお、休日取得状況表の提出にあたっては、島根県週休
２日工事試行要領及び当Ｑ＆Ａを確認のうえ作成するこ
と。その際、休日の取り扱い及び対象期間等に疑義があ
る場合は、監督職員へ確認しなければならない。

４　工事費の積算及び設計変更 ４　工事費の積算及び設計変更
発注者は、「発注者指定型」においては、それぞれの経
費に補正係数を乗じた予定価格で発注するものとし、現
場閉所４週８休以上が確保できなかった場合は、補正な
しとして設計変更するものとする。

発注者は、「発注者指定型」においては、それぞれの経
費に補正係数を乗じた予定価格で発注するものとし、現
場閉所４週８休以上が確保できなかった場合は、補正な
しとして設計変更するものとする。

発注者は、「受注者希望型」においては、週休２日の取
り組みに際して、対象期間中の現場の閉所または休日状
況に応じて、島根県週休２日工事試行要領（農林水産部
編）別紙１のとおり、それぞれの経費に補正係数を乗じ
て設計変更するものとする。

発注者は、「受注者希望型」においては、週休２日の取
り組みに際して、対象期間中の現場の閉所または休日状
況に応じて、島根県週休２日工事試行要領（農林水産部
編）別紙１のとおり、それぞれの経費に補正係数を乗じ
て設計変更するものとする。

「発注者指定型」、「受注者希望型」いずれの取り組み
を行った場合であっても、現場閉所率または休日が確保
できなかった事由について、疑義がある場合は受発注者
協議により確認すること。

「発注者指定型」、「受注者希望型」いずれの取り組み
を行った場合であっても、現場閉所率（追記）が確保で
きなかった事由について、疑義がある場合は受発注者協
議により確認すること。

５　履行証明書 ５　履行証明書
＜略＞ ＜略＞

６　提出書類の虚偽 ６　提出書類の虚偽
提出された休日等取得実績表、または休日取得状況表
に、虚偽の記載が工事中あるいは工事完了後に判明した
場合、建設業法等に基づき、不誠実な行為として取り扱
う。

提出された休日等取得実績表、または休日所得状況表
に、虚偽の記載が工事中あるいは工事完了後に判明した
場合、建設業法等に基づき、不誠実な行為として取り扱
う。



新旧対照表　島根県週休２日工事特記仕様書（農林水産部編）
新 旧

《参考》 （追記）
本特記仕様書に記載の島根県週休２日工事の施行要領等
については、以下のURLから確認すること。
https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kouji/kouji_in
fo/sekisan/oshirasesekkei/syuukyuu2/syuukyuu2.html



新旧対照表　島根県週休２日工事試行要領（港湾・漁港漁場工事編）
新 旧

第１条～第４条　＜略＞ 第１条～第４条　＜略＞

（実施方法） （実施方法）
第５条　発注者は、設計図書に「島根県週休２日工事
特記仕様書」を添付し、一般競争入札においては入札
公告文の表紙に、指名競争入札においては仕様書の表
紙の記事欄に、「週休２日工事（発注者指定型）」又
は「週休２日工事（受注者希望型）」である旨を明記
するものとする。

第５条　発注者は、設計図書に「島根県週休２日工事
特記仕様書」を添付し、一般競争入札においては入札
公告文の表紙に、指名競争入札においては仕様書の表
紙の記事欄に、「週休２日工事（発注者指定型）」又
は「週休２日工事（受注者希望型）」である旨を明記
するものとする。

２　受注者は、「発注者指定型」においては“工期に
関する特記仕様書”に定める「週休２日工事」を確保
できる工期を受発注者間で共有した後、「休日取得計
画表（島根県版）」等により取得計画を施工計画書に
記載し、監督職員へ提出するものとする。

２　受注者は、「発注者指定型」においては“工期に
関する特記仕様書”に定める「週休２日工事」を確保
できる工期を受発注者間で共有した後、速やかに「休
日取得計画表（島根県版）」等により取得計画を（追
記）監督職員へ提出するものとする。

３　受注者は、「受注者希望型」においては、契約
後、施工計画書の提出時に、「週休２日工事」又は
「週休２日交替制工事」の実施希望の有無を書面によ
り発注者に報告するものとする。

３　受注者は、「受注者希望型」においては、契約
後、施工計画書の提出時に、「週休２日工事」又は
「週休２日交替制工事」の実施希望の有無を書面によ
り発注者に報告するものとする。

４　受注者は、「週休２日交替制工事」を実施する場
合は、施工計画書に技能者及び技能労働者の休日の確
認方法を記載し、提出するものとする。

４　受注者は、「週休２日交替制工事」を実施する場
合は、施工計画書に技能者及び技能労働者の休日の確
認方法を記載し、提出するものとする。

５　発注者が対象期間内での現場施工期間を７日未満
で想定し、契約時に対象外としていた工事について、
現場施工期間が７日以上必要なことが判明した場合
は、受発注者間の協議により週休２日対象工事とする
ことが妥当と判断されれば、その対象とすることがで
きる。なお、その実施方法は「受注者希望型」に準ず
る。

５　発注者が対象期間内での現場施工期間を７日未満
で想定し、契約時に対象外としていた工事について、
現場施工期間が７日以上必要なことが判明した場合
は、受発注者間の協議により週休２日対象工事とする
ことが妥当と判断されれば、その対象とすることがで
きる。なお、その実施方法は「受注者希望型」に準ず
る。

６　その他実施に当たっては、「島根県週休２日工事
特記仕様書（港湾・漁港漁場工時編）」により行うも
のとする。

６　その他実施に当たっては、「島根県週休２日工事
特記仕様書（港湾・漁港漁場工時編）」により行うも
のとする。

第６条　＜略＞ 第６条　＜略＞

(工事費の積算及び設計変更) (工事費の積算及び設計変更)
第７条　発注者は、「発注者指定型」においては、そ
れぞれの経費に以下の補正係数を乗じた予定価格で発
注するものとし、現場閉所４週８休以上が確保できな
かった場合は、補正なしとして設計変更するものとす
る。

第７条　発注者は、「発注者指定型」においては、そ
れぞれの経費に以下の補正係数を乗じた予定価格で発
注するものとし、現場閉所４週８休以上が確保できな
かった場合は、補正なしとして設計変更するものとす
る。

２　発注者は、「受注者希望型」においては、対象期
間中の全ての単位期間で４週８休以上の現場閉所又は
個人単位での休日確保ができた場合は、以下のとおり
補正を行い、設計変更するものとする。

２　発注者は、「受注者希望型」においては、対象期
間中の全ての単位期間で４週８休以上の現場閉所又は
個人単位での休日確保ができた場合は、以下のとおり
補正を行い、設計変更するものとする。

なお、工場製作、工事において実施する設計等業務、
測量調査、土質調査（チェックボーリング）等は労務
費補正の対象としない。

なお、工場製作、工事において実施する設計等業務、
測量調査、土質調査（チェックボーリング）等は労務
費補正の対象としない。

３　「発注者指定型」、「受注者希望型」いずれの取
り組みを行った場合であっても、現場閉所率または休
日が確保できなかった事由について、疑義がある場合
は受発注者協議により確認すること。

３　「発注者指定型」、「受注者希望型」いずれの取
り組みを行った場合であっても、現場閉所率（追記）
が確保できなかった事由について、疑義がある場合は
受発注者協議により確認すること。

（１）～（６） （１）～（６）
　＜略＞ 　＜略＞

第８条～第９条　＜略＞ 第８条～第９条　＜略＞

附則 附則
（施行期日） （施行期日）
この要領は、令和５年８月１日から施行する。 この要領は、令和５年８月１日から施行する。
（施行期日） （追記）
この要領は、令和６年４月１日から施行する

（適用） （適用）
この要領は、施行日以降に起案を行う発注工事から適
用する。

この要領は、施行日以降に起案を行う発注工事から適
用する。



新旧対照表　島根県週休２日工事特記仕様書（港湾・漁港漁場工事編）
新 旧

本工事は、島根県週休２日工事（以下「週休２日工
事」）の対象である。

本工事は、島根県週休２日工事（以下「週休２日工
事」）の対象である。

１　定義 １　定義
＜略＞ ＜略＞

２　実施方法 ２　実施方法
（１）　受注者は、「発注者指定型型」においては、
契約後、“工期に関する特記仕様書”に定める「週休
２日工事」を確保できる工期を受発注者間で共有した
後、「休日取得計画表（島根県版）」等により取得計
画を施工計画書に記載し、監督職員へ提出するものと
する。

（１）　受注者は、「発注者指定型型」においては、
契約後、“工期に関する特記仕様書”に定める「週休
２日工事」を確保できる工期を受発注者間で共有した
後、速やかに「休日取得計画表（島根県版）」等によ
り取得計画を（追記）監督職員へ提出するものとす
る。

（２）　受注者は、「受注者希望型」においては、契
約後、施工計画書の提出時に、「週休２日工事」又は
「週休２日交替制工事」の実施希望の有無を書面（別
紙様式１）により発注者に報告するものとする。

（２）　受注者は、「受注者希望型」においては、契
約後、施工計画書の提出時に、「週休２日工事」又は
「週休２日交替制工事」の実施希望の有無を書面（別
紙様式１）により発注者に報告するものとする。

（３）　受注者は、「週休２日交替制工事」を実施す
る場合は、施工計画書に技術者及び技能労働者の休日
の確認方法を記載し、提出するものとする。

（３）　受注者は、「週休２日交替制工事」を実施す
る場合は、施工計画書に技術者及び技能労働者の休日
の確認方法を記載し、提出するものとする。

（４）　発注者が対象期間内での現場施工期間を７日
未満で想定し、契約時に対象外としていた工事につい
て、現場施工期間が７日以上必要なことが判明した場
合は、受発注者間の協議により週休２日対象工事とす
ることが妥当と判断されれば、その対象とすることが
できる。なお、その実施方法は「受注者希望型」に準
ずる。

（４）　発注者が対象期間内での現場施工期間を７日
未満で想定し、契約時に対象外としていた工事につい
て、現場施工期間が７日以上必要なことが判明した場
合は、受発注者間の協議により週休２日対象工事とす
ることが妥当と判断されれば、その対象とすることが
できる。なお、その実施方法は「受注者希望型」に準
ずる。

３　実施報告 ３　実施報告
（１）週休２日工事 （１）週休２日工事
受注者は、対象期間終了後、すみやかに対象期間全体
の休日等取得実績表を提出しなければならない。

受注者は、対象期間終了後、すみやかに対象期間全体
の休日等取得実績表を提出しなければならない。

なお、休日等取得実績表の提出にあたっては、島根県
週休２日工事試行要領及びＱ＆Ａを確認のうえ作成
し、その際、現場閉所の取り扱いに疑義がある現場作
業については、監督職員へ確認しなければならない。

なお、休日等取得実績表の提出にあたっては、島根県
週休２日工事試行要領及び本Ｑ＆Ａを確認のうえ作成
し、その際、現場閉所の取り扱いに疑義がある現場作
業については、監督職員へ確認しなければならない。

（２）週休２日交替制工事 （２）週休２日交替制工事
　受注者は、対象期間終了後、速やかに休日取得状況
表を提出しなければならない。また、監督員から請求
があった場合は、施工計画書に記載した休日取得状況
表の確認根拠となる資料を提示しなくてはならない。

　受注者は、対象期間終了後、速やかに休日取得状況
表を提出しなければならない。また、監督員から請求
があった場合は、施工計画書に記載した休日取得状況
表の確認根拠となる資料を提示しなくてはならない。

　なお、休日取得状況表の提出にあたっては、島根県
週休２日工事試行要領及びＱ＆Ａを確認のうえ作成
し、その際、休日の取り扱い及び対象期間等に疑義が
ある場合は、監督職員へ確認しなければならない。

　なお、休日取得状況表の提出にあたっては、島根県
週休２日工事試行要領及び本Ｑ＆Ａを確認のうえ作成
し、その際、休日の取り扱い及び対象期間等に疑義が
ある場合は、監督職員へ確認しなければならない。

４　工事費の積算及び設計変更 ４　工事費の積算及び設計変更
発注者は、「発注者指定型」においては、それぞれの
経費に以下の補正係数を乗じた予定価格で発注するも
のとし、現場閉所４週８休以上が確保できなかった場
合は、補正なしとして設計変更するものとする。

発注者は、「発注者指定型」においては、それぞれの
経費に以下の補正係数を乗じた予定価格で発注するも
のとし、現場閉所４週８休以上が確保できなかった場
合は、補正なしとして設計変更するものとする。

発注者は、「受注者希望型」においては、対象期間中
の全ての単位期間で４週８休以上の現場閉所又は個人
単位での休日確保ができた場合は、以下のとおり補正
を行い、設計変更するものとする。

発注者は、「受注者希望型」においては、対象期間中
の全ての単位期間で４週８休以上の現場閉所又は個人
単位での休日確保ができた場合は、以下のとおり補正
を行い、設計変更するものとする。

なお、工場製作、工事において実施する設計等業務、
測量調査、土質調査（チェックボーリング）等は労務
費補正の対象としない。

なお、工場製作、工事において実施する設計等業務、
測量調査、土質調査（チェックボーリング）等は労務
費補正の対象としない。

「発注者指定型」、「受注者希望型」いずれの取り組
みを行った場合であっても、現場閉所率または休日が
確保できなかった事由について、疑義がある場合は受
発注者協議により確認すること。

「発注者指定型」、「受注者希望型」いずれの取り組
みを行った場合であっても、現場閉所率（追記）が確
保できなかった事由について、疑義がある場合は受発
注者協議により確認すること。



新旧対照表　島根県週休２日工事特記仕様書（港湾・漁港漁場工事編）
新 旧

（１）労務単価 （１）労務単価
積算において使用している職種の労務単価に補正係数
１．０５を乗じるものとする。（小数点以下切捨）

積算において使用している職種の労務単価に補正係数
１．０５を乗じるものとする。（小数点以下切捨）

（２）機械経費（賃料） （２）機械経費（賃料）
　積算において使用している機械の機械経費（賃料）
に補正係数１．０４を乗じるものとする。（小数点以
下切捨）

　積算において使用している機械の機械経費（賃料）
に補正係数１．０４を乗じるものとする。（小数点以
下切捨）

（３）共通仮設費率 （３）共通仮設費率
　積算において使用している共通仮設費率に補正係数
１．０２を乗じるものとする。（小数３位四捨五入）

　積算において使用している共通仮設費率に補正係数
１．０２を乗じるものとする。（小数３位四捨五入）

（４）現場管理費率 （４）現場管理費率
　積算において使用している現場管理費率に補正係数
１．０３を乗じるものとする。（小数３位四捨五入）

　積算において使用している現場管理費率に補正係数
１．０３を乗じるものとする。（小数３位四捨五入）

（５）市場単価 （５）市場単価
　施工規模等補正後の市場単価に工種毎に定めた補正
係数（資料２参照）を乗じるものとする。（小数点以
下切捨）

　施工規模等補正後の市場単価に工種毎に定めた補正
係数（資料２参照）を乗じるものとする。（小数点以
下切捨）

　なお、港湾工事・漁港漁場関係工事以外の市場単
価、標準単価は補正の対象外とする。

　なお、港湾工事・漁港漁場関係工事以外の市場単
価、標準単価は補正の対象外とする。

（６）施工パッケージ （６）施工パッケージ
　標準単価から積算単価への補正において適用する採
用地区の労務単価について、（１）により算出した労
務単価を適用する。

　標準単価から積算単価への補正において適用する採
用地区の労務単価について、（１）により算出した労
務単価を適用する。

５　履行証明書 ５　履行証明書
＜略＞ ＜略＞

６　提出書類の虚偽 ６　提出書類の虚偽
＜略＞ ＜略＞

《参考》 （追記）
本特記仕様書に記載の島根県週休２日工事の施行要領等
については、以下のURLから確認すること。
https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kouji/kouji_in
fo/sekisan/oshirasesekkei/syuukyuu2/syuukyuu2.html


