
 
 
   （主）桜江金城線の市山橋の架け替え工事及び、玉川の改修工事の現在の状況について、お知

らせいたします。 

Vol.4（令和 6 年 4 月） 

～ 島根県浜田県土整備事務所より ～ 

市山橋架け替えスケジュール 
※今後の予算状況等で変更となる可能性があります。 

 

 

市山橋の撤去工事については R6.6 月末までの完了を目指して工事を進めています。 

 迂回路の一部で行っている鮎観橋の耐震工事に係る仮設足場の撤去作業に伴い、 

令和 6 年５月２７日～令和 6 年６月７日（うち６日間程度）の昼間（８：３０～１７：００）

は、鮎観橋が通行止めとなります。 

 そのため、現在迂回をお願いしているルートも昼間の車両の通行ができなくなりますので、該

当の時間帯については、広域的な迂回へのご協力お願いいたします。 

【鮎観橋に関するお問い合わせ先】 

島根県浜田県土整備事務所 農道整備課 担 当：今井、山下（TEL：0855-29-5533） 

受注者：今井産業㈱ 渡邊 （現場事務所：0855-92-8030、会社：0855-92-1157） 

                 

市山橋架け替え工事 

市山橋撤去工事の状況 

想定される迂回路 

市山橋工事現場 

国道 261 号 

県道 297 号 

皆井田江津線 県道 5 号 

浜田八重可部線 

 広域的な迂回については、複数のルートが考えられますが、大型車も通行可能なルート（赤線）

として、桜江町～邑南町～旭町を経由するルートを紹介します。 

 このルート以外にも、日桜ロードを活用したり、国道９号を経由して迂回する方法もあります

ので、移動経路を検討される際の参考としてください。 

年度
時期

既設橋撤去

下部工（橋台）

上部工（床版）

取付擁壁

鮎観橋耐震工事

迂回期間

出水期

河川内工事不可

出水期

河川内工事不可

出水期

河川内工事不可

秋 冬
R8

春 夏 秋 冬
R7

春 夏 秋 冬冬
R5

春 夏
R6

【鮎観橋耐震工事】足場設置・撤去でそれぞれ１週間程度（昼間のみ）車両通行止めが発生（最大５回の見込み）

令和６年５月２７日～令和６年６月７日（予定） 

大型クレーンにより橋桁を撤去している状況です（R6.4.4） 



 
 

 

 

 玉川については、令和５年度の補正予算を確保することができたので、玉川橋より下流の右岸側

の建物移転、用地買収が完了した箇所について、護岸工事に着手します。 

 今回発注した工事は、令和６年７月末までの完了を目指して工事を進める予定です。 

 工事期間中は、周辺の道路へ工事車両等の出入りが想定されます。 

 地域の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

玉川改修工事 
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玉川改修計画平面図（玉川橋より下流） 

玉川橋 

市山橋 

最初に着工を予定している範囲 

※３年程度かかる見込み 

【お問い合わせ先】 

・島根県浜田県土整備事務所 土木工務第三課 担 当：河上、田原（TEL：0855-29-5658） 

・江津市役所事業推進課 担 当：松田、湯浅、渡邊（TEL：0855-52-7954） 

・市山橋撤去工事（八戸川沿川 安全対策協議会 窓口） 

   工事名：（主）桜江金城線（市山 A 工区）総合交付金（改築）工事 第１期 

   工 期：令和 5 年 9 月 12 日～令和 6 年 6 月 28 日 

   受注者：今井産業株式会社 担 当：錦織（現場事務所：0855-92-8030、会社：0855-92-1157） 

・市山橋下部工（A１橋台）工事 

   工事名：５ゼロ県（主）桜江金城線（市山 A 工区）総合交付金（改築）工事 第３期 

   工 期：令和 6 年５月２７日～令和 7 年 3 月 17 日 

   受注者：今井産業株式会社 担 当：石原（現場事務所：0855-92-8030、会社：0855-92-1157） 

・玉川改修工事 

   工事名：一級河川玉川 大規模特定河川工事 第１期（１１月補正） 

   工 期：令和 6 年 2 月 14 日～令和 6 年 7 月 29 日 

   受注者：森下建設株式会社 担 当：本山（0855-92-1360） 

 

今回施工予定の範囲 

市山橋の下部工工事を発注しました！！ 

 市山橋の下部工のうち、小田側の A１橋台を構築する工事を発注しました。 

 架け替えスケジュールでもお示ししているとおり、６月～１０月の「出水期」には河川内での

工事が実施できないため、１０月以降本格的な工事の実施となります。 

 １０月までは、河川内に影響の出ない範囲で、河川内に降りるための道路の掘削と、迂回路（鮎

観橋～長尾橋～小田営農組合付近）の交通管理を当工事で引き続き行います。 
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市山橋側面図（玉川の上流から下流を見た断面） 

高さ約１１ｍの橋台

を構築します。 

直径２ｍの杭を６本鉄筋コンクリートで構築し、

頑丈な地層に定着させます。 
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