

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和03年01月21日

|            |  |        |   |        |   |   |   |    |           |   |                            |      |   |
|------------|--|--------|---|--------|---|---|---|----|-----------|---|----------------------------|------|---|
| 計画の名称      | 島根県における下水道事業の推進（防災・安全）   |        |   |        |   |   |   |    |           |   |                            |      |   |
| 計画の期間      | 平成31年度～令和05年度（5年間）   |        |   |        |   |   |   |    | 重点配分対象の該当 |   |                            |      |   |
| 交付対象       | 島根県  |        |   |        |   |   |   |    |           |   |                            |      |   |
| 計画の目標      | 処理場等においてストックマネジメント計画に基づき、長寿命化対策を実施することにより、安心な生活環境の創出と、安定した水環境の保全を図る。 |        |   |        |   |   |   |    |           |   |                            |      |   |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A+B+C+D）  | 10,910 | A | 10,879 | B | 0 | C | 31 | D         | 0 | 効果促進事業費の割合 $C / (A+B+C+D)$ | 0.28 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標）   |                |       |       |
|----|--|----------------|-------|-------|
|    | 定量的指標の定義及び算定式  | 定量的指標の現況値及び目標値 |       |       |
|    |  | 当初現況値          | 中間目標値 | 最終目標値 |
| 1  | 処理場施設等における要対策箇所整備率を0%(H31)から100%(R5)に増加。<br>整備計画期間における要対策箇所数に占める対策済み箇所数の割合<br>要対策箇所整備率 = (対策済箇所数) / (処理場施設要対策施設) | 0%             | 40%   | 100%  |
|    |  |                |       |       |
|    |  |                |       |       |
|    |  |                |       |       |
|    |  |                |       |       |
|    |  |                |       |       |

|     |           |                       |          |                       |          |                          |            |                          |            |                          |           |                          |           |                          |               |                          |
|-----|-----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | <input type="radio"/> | 国土強靱化を含む | <input type="radio"/> | 定住自立圏を含む | <input type="checkbox"/> | 連携中枢都市圏を含む | <input type="checkbox"/> | 流域水循環計画を含む | <input type="checkbox"/> | 地域再生計画を含む | <input type="checkbox"/> | 避難確保計画の策定 | <input type="checkbox"/> | 避難行動要支援者名簿の提供 | <input type="checkbox"/> |
|-----|-----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------------------|

| A 基幹事業               |              |     |    |     |    |     |     |     |             |                     |        |            |     |     |     |     |        |    |        |       |
|----------------------|--------------|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|-------------|---------------------|--------|------------|-----|-----|-----|-----|--------|----|--------|-------|
| 基幹事業（大）              | 番号           | 事業  | 地域 | 交付  | 直接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名    | 事業内容                | 市区町村名／ | 事業実施期間（年度） |     |     |     |     | 全体事業費  | 費用 | 個別施設計画 |       |
|                      |              | 種別  | 種別 | 対象  | 間接 |     |     |     | （事業箇所）      | （延長・面積等）            | 港湾・地区名 | H31        | R02 | R03 | R04 | R05 |        |    |        | （百万円） |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |              |     |    |     |    |     |     |     |             |                     |        |            |     |     |     |     |        |    |        |       |
| 備考                   |              |     |    |     |    |     |     |     |             |                     |        |            |     |     |     |     |        |    |        |       |
| 下水道事業                | A07-001      | 下水道 | 一般 | 島根県 | 直接 | 島根県 | 管渠（ | 改築  | 管渠改築・耐震化事業（ | 汚水管 Φ=0.25～2.6m L=3 | 松江市外1市 | ■          | ■   | ■   | ■   | ■   | 416    |    | 策定済    |       |
|                      | ストックマネジメント計画 |     |    |     |    |     |     |     |             |                     |        |            |     |     |     |     |        |    |        |       |
|                      | A07-002      | 下水道 | 一般 | 島根県 | 直接 | 島根県 | 終末処 | 改築  | 施設改築・耐震化事業（ | 水処理・汚泥処理施設 処理       | 松江市外1市 | ■          | ■   | ■   | ■   | ■   | 6,031  |    | 策定済    |       |
|                      | ストックマネジメント計画 |     |    |     |    |     |     |     |             |                     |        |            |     |     |     |     |        |    |        |       |
|                      | A07-003      | 下水道 | 一般 | 島根県 | 直接 | 島根県 | 管渠（ | 改築  | 管渠改築・耐震化事業（ | 汚水管 Φ=0.2～1.8m L=35 | 松江市外1市 | ■          | ■   | ■   | ■   | ■   | 1,737  |    | 策定済    |       |
|                      | ストックマネジメント計画 |     |    |     |    |     |     |     |             |                     |        |            |     |     |     |     |        |    |        |       |
|                      | A07-004      | 下水道 | 一般 | 島根県 | 直接 | 島根県 | 終末処 | 改築  | 施設改築・耐震化事業（ | 水処理・汚泥処理施設 処理       | 松江市外1市 | ■          | ■   | ■   | ■   | ■   | 2,654  |    | 策定済    |       |
|                      | ストックマネジメント計画 |     |    |     |    |     |     |     |             |                     |        |            |     |     |     |     |        |    |        |       |
|                      | A07-005      | 下水道 | 一般 | 島根県 | 直接 | 島根県 | ポンプ | 改築  | 耐震化事業（西部処理区 | ポンプ場 2箇所            | 出雲市    | ■          | ■   | ■   |     |     | 41     |    | 策定済    |       |
|                      | 総合地震         |     |    |     |    |     |     |     |             |                     |        |            |     |     |     |     |        |    |        |       |
|                      |              |     |    |     |    |     |     |     |             | 小計                  |        |            |     |     |     |     | 10,879 |    |        |       |
|                      |              |     |    |     |    |     |     |     |             | 合計                  |        |            |     |     |     |     | 10,879 |    |        |       |

| C 効果促進事業 |         |  |    |     |    |     |     |     |                     |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|----------|---------|--|----|-----|----|-----|-----|-----|---------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大）  | 番号      | 事業   | 地域 | 交付  | 直接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所）  | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名／<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |     |     |     |     | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|          |         | 種別   | 種別 | 対象  | 間接 |     |     |     |                     |                  |                  | H31        | R02 | R03 | R04 | R05 |                |           |                |
|          |         | 一体的に実施することにより期待される効果   |    |     |    |     |     |     |                     |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|          |         | 備考   |    |     |    |     |     |     |                     |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 下水道事業    | C07-001 | 下水道  | 一般 | 島根県 | 直接 | 島根県 | —   | —   | 宍道湖流域下水道（下水道BCP見直し） | 下水道被災時事業継続計画見直し  | 松江市外2市           |            |     | ■   | ■   | ■   | 31             |           | 策定済            |
|          |         | 下水道BCPを見直すことで、下水道施設の被災した後、資材や人員が限られた中でも、下水道の有すべき機能の維持・確保を図る。 |    |     |    |     |     |     |                     |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|          |         |  |    |     |    |     |     |     |                     |                  | 小計               |            |     |     |     |     | 31             |           |                |
|          |         |  |    |     |    |     |     |     |                     |                  | 合計               |            |     |     |     |     | 31             |           |                |
|          |         |  |    |     |    |     |     |     |                     |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|          |         |  |    |     |    |     |     |     |                     |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|          |         |  |    |     |    |     |     |     |                     |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|          |         |  |    |     |    |     |     |     |                     |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|          |         |  |    |     |    |     |     |     |                     |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

交付金の執行状況

(単位：百万円)

|                               | H31    | R02   | R03  | R04  | R05 |
|-------------------------------|--------|-------|------|------|-----|
| 配分額 (a)                       | 638    | 1,023 | 914  | 792  | 624 |
| 計画別流用増△減額 (b)                 | 14     | 4     | 6    | 20   | 0   |
| 交付額 (c=a+b)                   | 652    | 1,027 | 920  | 812  | 624 |
| 前年度からの繰越額 (d)                 | 0      | 496   | 628  | 555  | 516 |
| 支払済額 (e)                      | 156    | 895   | 993  | 851  | 801 |
| 翌年度繰越額 (f)                    | 496    | 628   | 555  | 516  | 339 |
| うち未契約繰越額 (g)                  | 203    | 113   | 6    | 1    | 0   |
| 不用額 (h = c+d-e-f)             | 0      | 0     | 0    | 0    | 0   |
| 未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))% | 31.13  | 7.41  | 0.38 | 0.07 | 0   |
| 未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由    | 関係機関調整 |       |      |      |     |

## 事前評価チェックシート

計画の名称： 島根県における下水道事業の推進（防災・安全）

| 事 前 評 価   | チェック欄 |
|---|-------|
| I. 目標の妥当性<br>①上位計画との適合  |       |
| I. 目標の妥当性<br>1) 総合計画と適合している。  | ○     |
| I. 目標の妥当性<br>2) 事業計画認可と適合している。                                      | ○     |
| I. 目標の妥当性<br>②地域の課題への対応   |       |
| I. 目標の妥当性<br>1) 地域の課題を踏まえて成果目標が設定されている。                             | ○     |
| II. 計画の効果・効率性<br>③目標と事業内容の整合性等                                      |       |
| II. 計画の効果・効率性<br>1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。                         | ○     |
| II. 計画の効果・効率性<br>④事業の効果   |       |
| II. 計画の効果・効率性<br>1) 十分な事業効果が確認されている。                                | ○     |
| II. 計画の効果・効率性<br>2) 事業効果をより高めるため、ハード事業とソフト事業を効果的に組み合わせる等の工夫がなされている。 | ○     |
| III. 計画の実現可能性<br>⑤円滑な事業執行の環境  |       |
| III. 計画の実現可能性<br>1) 事業について住民等の理解が得られている。                            | ○     |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |









(参考様式3) 参考図面

|       |                        |      |     |
|-------|------------------------|------|-----|
| 計画の名称 | 島根県における下水道事業の推進(防災・安全) |      |     |
| 計画の期間 | 平成31年度 ~ 令和5年度(5年間)    | 交付対象 | 島根県 |

