

○しまねっ子すくすくプラン改定（県こども計画策定）スケジュール（案）

1 全体スケジュール（県こども計画と市町村こども計画）



2 一元化する既存 3 計画の審議と議会への報告スケジュール（案）

			令和 5 年度					令和 6 年度											
			11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
県議会への報告 (環境厚生委員会)							既存 3計画を 見直し 一元化			計画の一元化 全体スケジュール 調査結果概要 〔ひとり親 結 婚 子育て〕				現行計画評価 骨子案		素案 調査結果概要 〔子どもの生活 実 態〕			パブコメ対応方針 ・計画案
審議	すくすく	子ども・子育て支援 推進会議					一元化 説明				7/23 (火) 推進会議①			素案に係る 庁内調整	11/19 (火) 推進会議②	12/20 (金) 推進会議③		庁内照会。必要に応じ て庁内連絡会	3/18 (火) 推進会議④
	青少年	県社会福祉審議会 児童福祉専門分科会 健全育成部会					一元化 説明				7/18 (木) 部会①				11/21 (木) 部会②			状況により庁内WG③開催の	部会③
	子どもの セーフティ	子どものセーフティネット 推進計画策定委員会					一元化 説明				庁内連絡会①	8/5 (月) 委員会①		庁内連絡会②	11/20 (水) 委員会②			庁内連絡会③	委員会③

3 審議事項

年度	令和 5 年度	令和 6 年度			
回次	第 1 回（①）	第 1 回（①）※推進会議は7/23	第 2 回（②）※推進会議は11月	第 3 回（③） ※推進会議は12月下旬	第 4 回（④） ※推進会議は3月
審議事項	1. 会長選出 2. 子ども・子育て支援の現状 3. 計画策定について 策定方針、スケジュール、調査速報	1. 会長選出 2. 部会長、部会員任命 3. 現計画の評価・総括 4. 計画骨子案	1. 計画素案 2. こどもの生活実態調査結果概要 3. 令和7年度以降のすくすくプラン（子ども計画）推進体制	1. パブリックコメント実施案	1. パブリックコメント実施結果 2. 計画最終案 3. 次年度以降の会議について