

浜田港拠点化形成研究会の進め方

活動方針		H28年度	H29~H33年度	H34年度~
集貨対策WG	<ul style="list-style-type: none"> • 広域的なポートセールスの展開 • 新規貨物の掘起し • 国内他港との連携 		目標値の設定	5年を1サイクルとした目標値設定
クルーズ客船誘致対策WG	<ul style="list-style-type: none"> • 国内・海外クルーズ客船の誘致と継続的な寄港 • クルーズ客船受入に向けた環境整備 • 国内他港との連携 		目標値の設定	5年を1サイクルとした目標値設定

平成29年度	4~6月	7~9月	10月~12月	1~3月
研究会				●3月頃 研究会開催 H29まとめ H30活動方針決定
集荷対策WG		●7~8月頃 第1回会議 ポートセールス状況報告 新規貨物掘起し検討		●2月頃 第2回会議 状況報告 H30年度活動方針
<ul style="list-style-type: none"> • 利用可能企業の情報収集 • 関係者が連携した利用企業等へのポートセールス • 新規貨物掘り起こしの検討 				
クルーズ客船誘致対策WG	• 6/29 飛鳥II寄港	●7~8月頃 第1回会議 営業活動等状況報告 飛鳥II寄港の状況 • 8/26 飛鳥II寄港		●2月頃 第2回会議 状況報告 H30年度活動方針
<ul style="list-style-type: none"> • 営業活動推進、クルーズセミナー等での情報収集 • オプションツアー造成（地元協議） • おもてなしの検証・検討など 				