

災害復旧箇所と進捗状況

※県工事箇所は雲南市分も含む
 ※令和5年1月現在の数

県公共災害

完成箇所 109

発注箇所 203/270箇所

(発注率：75.2%)


町公共災害

完成箇所 46

発注箇所 99/99箇所

(発注率：100.0%)

これまで県は7割超、町は全箇所の工事発注が完了しています。



旧未来町

3災409号 (国道184号)

場所：飯南町下来島
 施工：田村工業(有)



3災356号 (神戸川)

場所：飯南町下赤名
 施工：(有)正木建設



3災357号 (神戸川)

場所：飯南町下赤名
 施工：森島建設(株)



旧頓原町


3災497号 (吉田頓原線)

場所：飯南町頓原
 施工：(株)藤原建設




3災393号 (敷波川)

場所：飯南町頓原
 施工：(有)正木建設



3災365号 (頓原川)

場所：飯南町頓原
 施工：(株)後藤建設



川岸が崩れたところはブロック積擁壁で、道路沿いの斜面が崩れたところは法枠で復旧するケースが多かったです。表紙の写真はそれらの工法の施工風景になっています。

工事箇所近隣にお住まいの皆さま、事業用地の提供にご協力いただいた皆さま、また工事関係者の皆さま、この場をお借りしてお礼申し上げます。

まだ復旧の終わっていない箇所もありますが、令和6年度中の完了を目指し、引き続き工事を進めてまいりますので、ご理解いただきますよう、よろしく願い申し上げます。

雲南県土整備事務所

災害復旧工事で活躍した新技術

近年は工事のデジタル化が進んでいます。このたびの災害復旧工事でもこれらの技術を導入し、施工を行う際の省人化・効率化に貢献しました。



ドローン

災害復旧の進捗状況を把握するときなど、人の手が届かない場所から撮影できるためとても役立ちました。

Web対応の立会

Web上のやりとりで、事務所と現場を速やかに繋ぎます。



ICT機械の導入

現場作業の効率化のため、掘削作業を補助する建設機械等が導入されています。



現場で頑張る！ 施工業者さん紹介 ～(有)正木建設～



飯南町を代表する「飯南町庁舎」や「大しめなわ創作館」の建築を手がけた、建築工事のプロフェッショナルな業者さんです。このほか、道路・河川の維持管理業務や災害復旧工事にもご尽力いただいています。



写真は敷波川での災害復旧工事のようす。現在は建築より災害復旧の仕事の割合の方が多くなってるそうです。

雲南県土の令和3年災害箇所位置図です→

お問合せは位置図の番号（災害査定番号）でお伝えいただければ幸いです。



QRコード

担当者からひとこと

令和3年7月豪雨から約1年半が経過し、おかげさまで災害復旧工事もかなり進んでまいりました。長らくのご協力、大変感謝いたします。かわ・みち復旧だよりは今号をもって終了となりますが、今後もおたよりやSNSなどで工事や建設業に関する情報発信を続けていく予定です。引き続きご覧いただくと幸いです。



今後ともよろしく
お願いいたします

連絡先

県土整備事務所は、県の土木施設を管轄する機関です

〒699-1396 雲南市木次町里方531-1

島根県雲南県土整備事務所

土木工務部 災害工務第一課・災害工務第二課

雲南県土整備事務所
災害ホームページ



かわ・みち復旧だより

～令和3年7月災害復旧までの道のり～


06

2023.2月号
飯南町版

皆さまのご協力により、
たくさんの復旧工事が完了しました

令和3年7月災害

これまでの歩み



これからも引き続き頑張ります