

第5期消費者基本計画策定スケジュール

| 年度 | 月 | 県議会 | 消費生活審議会 | 事務局・庁内推進会議 | 備考 |
|-----|------------|---|---|---|----|
| H30 | 7 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | 第2回審議会(10月4日) スケジュール、消費者意識基本調査(案)の説明、委員からの意見確認 | | |
| | 11 | | | 消費者意識基本調査の実施 | |
| | 12 | | | | |
| | 1 | | | 調査結果の集計・分析、 報告書の作成 | |
| | 2 | | | | |
| H31 | 3 | | 第3回審議会(3月13日) 消費者意識基本調査の報告 | 調査結果の公表 | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | ・現状取りまとめ ・基本計画(素案)の作成 | |
| | 6 | | 第1回審議会(6月) 消費者基本計画策定に係る知事の諮問 | | |
| | 7 | | | 庁内推進会議 ・現状取りまとめ、次期計画の構想等協議 ・基本計画(素案)の確認 | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | 第2回審議会(10月) 基本計画(素案)の協議 | 市町村、消費者団体との意見交換会 ・基本計画(素案)への意見聴取 | |
| | 11 | 常任委で素案を報告 | | | |
| | 12 | | | パブリック・コメントの実施 | |
| | 1 | | | | |
| 2 | 常任委で計画案を報告 | 第3回審議会(2月) 基本計画最終(案)知事答申(案)の協議 →知事に答申 | 知事決裁 | | |
| 3 | | | | | |