

## 今後の消費者基本計画策定の進め方(案)

### 次期消費者基本計画策定のスケジュール

年	月	消費生活審議会	事務局・庁内推進会議等
H27	4月		
	5月		
	6月	<div style="border: 2px solid red; border-radius: 15px; padding: 5px;">                     第1回審議会(6月3日)                      ・知事の諮問                      ・平成26年度施策の評価                      ・基本計画骨子(案)の提示                 </div>	
H28	7月		<div style="border: 2px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px;">                     庁内推進会議                      ・現状取りまとめ、次期計画の協議                      ・基本計画素案(案)の作成                 </div>
	8月		
	9月	<div style="border: 2px solid red; border-radius: 15px; padding: 5px;">                     第2回審議会(10月)                      ・基本計画素案(案)の協議                 </div>	
H28	10月		
	11月		<div style="border: 2px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px;">                     パブリック・コメントの実施(12月)                 </div>
	12月		
H28	1月		<div style="border: 2px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px;">                     庁内推進会議                      ・パブリックコメント意見調整                      ・基本計画最終(案)の確認                 </div>
	2月	<div style="border: 2px solid red; border-radius: 15px; padding: 5px;">                     第3回審議会(2月)                      ・基本計画最終(案)知事答申(案)の協議                 </div>	
	3月	<div style="border: 2px solid red; border-radius: 15px; padding: 5px;">                     知事に答申(3月)                 </div>	<div style="border: 2px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px;">                     基本計画決定(知事決裁)                      → 公表                 </div>