
※１ シェッドとは、雪崩や落石、土砂崩れから道路等を守るために作られた洞門
※２ 大型カルバートとは、箱型のコンクリート製の構造物で中に２車線以上の道路を有するもの

分野名 施 設 名 点検頻度

道路

橋梁 ５年に１回
トンネル ５年に１回
シェッド※１ ５年に１回
大型カルバート※２ ５年に１回

附属物 （標識、照明等）
門型標識 ５年に１回
上記以外 10年に１回

法面等構造物 要対策箇所︓５年に１回
それ以外 ︓１０年に１回

舗装 ５年に１回

河川
河川管理施設 （水門、樋門、排水機場） １年に１回

ダム（土木構造物、電気通信施設、機械設備） １年に１回

港湾 岸壁、物揚場等 ５年に１回

空港 滑走路、灯火･電気設備 滑走路︓１〜５年に１回
灯火、電気設備︓１年に１回

砂防 砂防ダム、地すべり防止、急傾斜地崩壊対策、雪崩防止 前回診断の健全度により１〜５年に１回

都市公園 都市公園施設（土木構造物、遊具等） 土木構造物︓１年に１回
遊具︓１年に２回

下水道
下水処理場 ５年または７年に１回
下水管渠 ５年に１回

島根県公共土木施設長寿命化計画に基づく対象施設と点検頻度は下表のとおりです。

表１．対象施設と点検区分
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定期点検結果（令和４年度）
島根県公共土木施設長寿命化計画に基づく点検等について、令和４年度の定期点検結果を取りまとめました。

（１）対象施設と点検区分
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各施設の健全度は次の４段階区分を基本とします。

2

定期点検結果（令和４年度）
（１）対象施設と点検区分

表２．健全度区分表

区 分 状 態 措 置

Ⅰ 健全 損傷がないか、あっても軽微で、構
造物の機能に支障が生じていない状態 対策不要

Ⅱ 予防保全措置
損傷等はあるが、構造物の機能に支障
が生じていないため、予防保全の観点
から措置を講ずることが望ましい状態

予防保全の必要がある施設は対策
を必要とする。
それ以外は、点検により監視。

Ⅲ 早期措置段階
損傷等があり、構造物の機能に支障が
生じる可能性があるため、早期に措置
を講ずべき状態

施設の状態や使用状況等により計
画的に対策を実施。

Ⅳ 緊急措置段階
損傷等が著しく、構造物の機能に支障
が生じている、又は生じる可能性が著
しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

施設の状態により、安全の確保を
最優先とし、使用規制等を講じた
後、速やかに対策を実施。

高

←

健
全
度→

低



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
分野 施設名 単位 管理施設数 H27年度以前 H28年度 H29年度 H30年度 R01年度 R02年度 R03年度 R04年度 ⑪点検数※２

(R05年3月) 点検箇所数 点検箇所数 点検箇所数 点検箇所数 点検箇所数 点検箇所数 点検箇所数 点検箇所数 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ (②③④⑤⑥⑦⑧⑨
計 or ①)

道路 橋梁※３ 橋 2,758 599 819 640 677 542 562 549 579 333 206 40 0 2,758
トンネル 本 196 40 29 72 53 34 33 41 35 0 14 21 0 196
シェッド 基 54 34 0 10 5 17 20 1 10 0 7 3 0 54
大型カルバート 基 6 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
附属物（門型標識等） 基 39 0 6 15 18 0 0 15 6 0 4 2 0 39

附属物（上記以外）※4 基 24,758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
のり面等構造物 箇所 27,490 1,478 1,438 535 741 515 531 450 579 317 207 55 0 6,267
舗装 ｋｍ 3,037 609 627 0 0 0 894 0 447 285 146 16 0 2,577

河川 河川管理施設 基 236 219 220 224 222 224 227 234 236 49 126 55 6 236
ダム 設備 449 356 356 377 377 385 449 448 447 257 99 89 2 449

港湾 港湾施設 施設 560 14 12 33 0 89 444 19 23 0 21 2 0 560
空港 空港施設 施設 26 12 11 0 10 11 21 26 26 14 5 7 0 26
砂防 砂防施設 施設 2,952 1,650 1,435 1,262 1,694 1,332 1,310 1,129 1,177 793 293 77 14 2,952
都市公園 公園施設 施設 697 698 698 699 702 688 697 724 726 439 203 84 0 697
下水道 処理場 施設 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

管渠（管渠） km 74.7 0 14.6 18.3 8.4 5.7 15.2 37.4 15.4 0 11.8 3.7 0 74.7

100

表３ ．令和4年度点検結果一覧
⑩R04年度までの点検状況※

⑫点検率

(⑪/①）％

健全度区分ごとの内訳

※４︓附属物（上記以外）の管理施設数はH27年3月時点の数字。点検はH25年度〜H26年度に総点検が完了しており、健全度Ⅲ及びⅣの施設については対策済である。

100

100
100
100
100

0
23
85

100
100
100
100

※３︓橋梁には横断歩道橋を含む

100
0

100

※１︓⑩R04年度までの点検状況は、H26年度を初年度として点検の進捗を⑫点検率で表記

※２︓⑪点検数は、点検頻度が２年以上の施設についてR04年度までの累計、点検頻度が１年に１回以上は管理施設数とした

令和４年度の点検結果は次のとおりです。
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定期点検結果（令和４年度）
（２）点検結果

①点検結果



表４．健全度判定Ⅳ区分箇所の一覧
令和5年10月末日時点

整理 道川港 健全度Ⅳ 緊急措置
番号 分野 施設名 等名 箇所名 損傷の内容 又は措置状況 所在地

1 河川 荒島第3号排水樋門 久白川 扉体、戸当り
水密ゴム︓劣化、損傷
側部戸当り︓発錆、腐食、塗装剥離

水密ゴム取り替え 安来市

2 河川 沢排水樋門 道尻川 扉体 水密部土砂堆積 土砂撤去 安来市

3 河川 赤崎排水樋門 吉田川 開閉装置
制動部︓自重降下不可
減速機︓漏油あり

開閉装置取り替え 安来市

4 河川 内原川吐出樋門 赤川 戸当り 戸当腐食、開閉不良 戸当補修 雲南市
5 河川 松川樋門 都治川 開閉装置 開閉不良 ラック棒ガイド交換済 江津市
6 河川 今市川樋門 今市川 開閉装置 全閉不可 開閉装置調整整備 益田市

7 河川 ダム 三瓶ダム 水質保全設備

受枠の破損により溶解筒が傾斜してい
るため、酸素溶解能力が低下してい
る。放置すれば受枠の破損及び溶解筒
の傾斜が進行し酸素溶解能力が更に低
下する恐れ。

破損した受枠部分を交換する必要があ
る。

大田市三瓶町

8 河川 ダム 笹倉ダム 流木止設備 水位低下時に土砂で埋没 施工方法を検討中 益田市美都町
9 砂防 地すべり － 六坊 集水井排水Borの腐食破損等 対策について検討中（R5） 松江市

10 砂防 地すべり － 桜ヶ丘 集水井の蓋腐食
砂防修繕（長寿命化）事業で対策中
（R5着手、R5完了予定）

益田市

11 砂防 地すべり － 下本郷 横ボーリング工のパイプ欠損及び閉塞
砂防修繕（長寿命化）事業で対策予定
（R6着手）

益田市

12 砂防 地すべり － 金谷
横ボーリング工のパイプ脱落
及び安全施設の変形

砂防修繕事業で対策予定（R6着手） 益田市

13 砂防 地すべり － 上那久
集水井内での堪水（排水Bo閉塞）及
び横Boの埋塞等

砂防修繕（長寿命化）事業で対策中
（R5着手、R7完了予定）

隠岐の島町

緊急措置段階の健全度区分Ⅳは、損傷状況により使用規制などの安全確保を行うとともに、速やかに対策を講じます。
なお、健全度区分Ⅳの箇所は次のとおりです。
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定期点検結果（令和４年度）
（２）点検結果

②健全度Ⅳリスト



14 砂防 地すべり － 仁夫里 排水ボーリングの流末不明
砂防修繕（長寿命化）事業で対策予定
（R6着手）

知夫村

15 砂防 急傾斜 － 石橋
落石防護柵の腐蝕、支柱破断転倒及び
擁壁ひび割れ

砂防修繕（長寿命化）事業で対策中
（R4着手、R5完了予定）

松江市

16 砂防 急傾斜 － 高城
擁壁ひび割れ、落石防護柵支柱の固定
機能喪失等

砂防修繕（長寿命化）事業で対策中
（R4着手、R8完了予定）

松江市

17 砂防 急傾斜 － 手結
小段排水工の破損、擁壁工ひび割れ、
落石防護柵の破損

砂防修繕（長寿命化）事業で対策中
（R5着手、R7完了予定）

松江市

18 砂防 急傾斜 － 西小路 落石防護柵の腐食、擁壁クラック
砂防修繕（長寿命化）事業で対策中
（R3着手、R5完了予定）

松江市

19 砂防 急傾斜 － 大浦北
水路工の変形及び沈下、張コンクリー
ト工にズレ

砂防修繕（長寿命化）事業で対策予定
（R6着手、R7完了予定）

大田市

20 砂防 急傾斜 －
温泉津(小浜)(元町上)(本町
上)

落石防護柵支柱の断面欠損、プレキャ
スト法枠破損

砂防修繕（長寿命化）事業で対策中
（R3着手、R8完了予定）

大田市

21 砂防 急傾斜 － 紅葉ケ丘 落石防護柵の断面欠損、縦排水腐食
砂防修繕（長寿命化）事業で対策中
（R5着手、R5完了予定）

益田市

22 砂防 急傾斜 － 川平
落石防護柵のワイヤー切断、フェンス
変形

対策について検討中（R5） 益田市

23 下水道 マンホール蓋 西部処理区 西部1号幹線M3
浮上防止機能なし・転落防止機能な
し･鍵構造なし

R6年度対策予定 出雲市

24 下水道 マンホール蓋 西部処理区 西部1号幹線M3
浮上防止機能なし・転落防止機能な
し･鍵構造なし・腐食あり

R6年度対策予定 出雲市

25 下水道 マンホール蓋 西部処理区 西部1号幹線M5-8
浮上防止機能なし・転落防止機能な
し･段差あり･腐食あり

R6年度対策予定 出雲市

26 下水道 マンホール蓋 西部処理区 西部1号幹線M5-7
浮上防止機能なし・転落防止機能な
し･鍵構造なし･腐食あり

R6年度対策予定 出雲市

27 下水道 マンホール蓋 西部処理区 西部1号幹線M5-6
浮上防止機能なし・転落防止機能な
し･鍵構造なし・腐食あり

R6年度対策予定 出雲市

28 下水道 マンホール蓋 西部処理区 西部1号幹線M5-5
浮上防止機能なし・転落防止機能な
し･鍵構造なし・腐食あり

R6年度対策予定 出雲市

29 下水道 マンホール蓋 西部処理区 西部1号幹線M5-4
浮上防止機能なし・転落防止機能な
し･鍵構造なし・腐食あり

R6年度対策予定 出雲市

30 下水道 マンホール蓋 西部処理区 西部1号幹線M5-3
浮上防止機能なし・転落防止機能な
し･鍵構造なし・腐食あり

R6年度対策予定 出雲市
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31 下水道 マンホール蓋 西部処理区 西部1号幹線M5-2
浮上防止機能なし・転落防止機能な
し･鍵構造なし・がたつきあり

R6年度対策予定 出雲市

32 下水道 マンホール蓋 西部処理区 西部1号幹線M5-1
浮上防止機能なし・転落防止機能な
し･鍵構造なし・段差あり

R6年度対策予定 出雲市

33 下水道 マンホール蓋 西部処理区 西部1号幹線M5
浮上防止機能なし・転落防止機能な
し･鍵構造なし･蝶番なし･段差あり・
腐食あり

R6年度対策予定 出雲市

34 下水道 マンホール蓋 西部処理区 西部1号幹線斐川P 浮上防止機能なし・転落防止機能なし R6年度対策予定 出雲市
35 下水道 マンホール蓋 東部処理区 東部2号幹線M2-12 高さ調整部の損傷 R6年度対策予定 松江市
36 下水道 マンホール蓋 東部処理区 東部2号幹線M2-7 浮上防止機能なし･転落防止機能なし R6年度対策予定 松江市
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