

○第2期しまねっこすくすくプラン策定スケジュール（案）

資料3-4

1 スケジュール

		H30年度						H31年度											
		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
審議	推進会議						①		①			②			③			④	
	部会	少子化					①		①			②			③			④	
		ひとり親					①		①			②			③			④	
計画策定スケジュール		必要に応じて随時市町村と協議						国指針改定			大枠確定		パブコメ・予算要求等				確定		
【参考】 市町村計画策定スケジュール		ニーズ調査		需要量把握			提供体制の 確保方策検討			計画大枠確定作業									

※必要に応じ部会を設置

2 審議事項

H30年度	H31年度			
①	①	②	③	④
1. 会長選出 2. 部会長、専門委員任命 3. 計画策定(調査速報) 4. 今後のスケジュール	1. 市町村調査結果 2. 第1期計画総括 調査結果確定版 各課の現状と成果	1. 国改正指針について 2. 計画記載内容案提示	1. 計画記載内容案提示 2. パブリックコメント実施案提示 3. 予算要求方針 【計画大枠確定】	1. パブリックコメント結果 2. 予算要求について 3. 議会への報告について 4. 次年度以降の会議について